MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241

Nota: 2023000
00000126
Código Verificação
4TGU-ZSV4

MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/08/2023 08:13:10	**08/2023**	**Itabaiana - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Itabaiana**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAL CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia				Email	
CAL CONSTRUÇÕES				**calconstrucoesltda@gmail.com**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
26.552.594/0001-37	**10003217**	**271676019**	**Não**	**Não**	**(79) 3443-1100**

Endereço
RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59 , Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.104.740/0001-10			**(79) 3431-9712**	**financa@itabaiana.se.gov.br**

Endereço
Praça Fausto Cardoso, 42 , Centro - CEP: 49500-223 - Itabaiana - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA 19/2022 DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 098/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM ITABAIANA/SE

40% MATERIAIS
60% MÃO DE OBRA

Gestor
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 272029[illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**136,64**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
9.109,26	**3.643,70**	**0,00**	**5.465,56**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
******	**273,28**	**0,00**	**8.699,34**	**9.109,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 08/08/2023 08:13:12
Para validação desta NFSe acesse: http://campodobritose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.

Vinicius Moura da Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura, Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento Tributário - Rua Francisco Santos, Nº 160 - Centro - CEP: 49.500-000 - Itabaiana/SE Telefone: (79) 3431-9711

RANFS® ref. a Nota:
202300000000126
Entregar com a Nota Fiscal

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/08/2023	**08/2023**	**Itabaiana**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	**Exigível em Itabaiana**	**08/08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAL CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia
CAL CONSTRUCOES

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural
26.552.594/0001-37	**-**	**-**	**Não**	**Não**

Email	Fone/Fax
JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**(79) 9965-1839**

Endereço
RUA JOSE OLIVEIRA ALCANTARA, 59, , Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICÍPIO ITABAIANA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.104.740/0001-10	**4564**	**isento**	**(79) 3431-9711**	**notafiscalfundospmi@gmail.com**

Endereço
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 , CENTRO - CEP: 49500-001 - Itabaiana - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA 19/2022 DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 098/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM ITABAIANA/SE

40% MATERIAIS
60% MÃO DE OBRA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**136,64**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
9.109,26	**3.643,70**	**0,00**	**5.465,56**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
	273,28	**0,00**	**8.699,34**	**9.109,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Imposto retido pelo tomador.
O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 08/08/2023 08:37:09
Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 011 de 12 de fevereiro de 2016.

RELATÓRIO TÉCNICO

EMPREENDIMENTO:	MUNICÍPIO:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	ITABAIANA/SE

EMPRESA CONTRATADA:	P.P:	CONTRATO:
CAL CONSTRUÇÕES EIRELI	031/2020	098/2020

I – ASSUNTO

O presente relatório tem o objetivo de atestar a memória de cálculo, apresentada pela Contratada, para adimplemento da nona parcela de reajuste da obra em questão.

II – DADOS DO APOSTILAMENTO DO REAJUSTE

- VALOR TOTAL DO REAJUSTE: **R$ 216.480,24**
- 1° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 2.517,11**
- 2° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 7.113,40**
- 3° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 12.391,71**
- 4° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 7.577,26**
- 5° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 7.768,95**
- 6° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 12.261,37**
- 7° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 11.826,45**
- 8° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 4.524,58**
- 9° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 6.693,10**
- 10° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 5.176.63**
- 11° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 3.595,55**
- 12° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 4.017,75**
- 13° FATURA DO REAJUSTE: **R$ 3.178,50**
- 14º FATURA DO REAJUSTE: **R$ 3.854,03**
- 15º FATURA DO REAJUSTE: **R$ 2.449,94**
- 16º FATURA DO REAJUSTE: **R$ 1.057,04**
- 17º FATURA DO REAJUSTE: **R$ 1.458,28**
- 18º FATURA DO REAJUSTE: **R$ 3.105,17**

III – RELATO DA SITUAÇÃO

A memória de cálculo demonstra a aplicação do fator de reajuste que foi utilizado para empenho. O boletim de medição relacionado está de acordo com o previsto, e seus respectivos valores correspondem corretamente ao que a empresa emitiu na nota fiscal.

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil | CREA 27202939-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Portanto, o reajuste referente a parte do **28° Boletim de Medição (Valor da Medição: R$ 62.992,54 – onde os R$ 53.650,19 equivalente a parte do saldo do contrato que foi reajustado, sendo eles os itens 01.01.001, 01.02.002, 01.06.001, 01.06.002, 01.07.007, 01.07.008, 01.07.009, 01.08.003.** Assim a parcela do reajuste é de **R$ 9.109,26** (Nove mil, cento e nove reais, Vinte e seis centavos) está coerente com o previsto anteriormente quando do apostilamento do reajuste.

Itabaiana/SE, 01 de agosto de 2023

Eng° Civil José Robson Santos da Paixão
CREA/SE 2720293954
Responsável pela Fiscalização