ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **260/2026**

CONCORRÊNCIA: **Nº 11/2025**

OBJETO:**MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (*REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA – BAIRRO BANANEIRAS*)**

VALOR DO CONTRATO: **R$ 28.216,29 (Vinte e oito mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos)**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**

Considerando a solicitação apresentada pela empresa contratada, fica autorizada a paralisação temporária da obra em razão da necessidade de aguardar a confecção e entrega da placa de inauguração, cuja produção foi terceirizada.

Diante do exposto, justifica-se a autorização da paralisação pelo período necessário à entrega da placa, visando à conclusão dos serviços pendentes e ao adequado encerramento da obra, devendo a retomada ocorrer conforme as condições estabelecidas pela Administração Municipal.

Itabaiana (SE), 01 de setembro de 2026.

José Paes dos Santos
Prefeito

Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Camile Menezes da Rocha
Administradora

José Arnaldo do N Pereira Júnior
Eng. Civil - CREA 2721031899
Fiscal

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Contratada
CNPJ: 58.265.352/0001-59

ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: **260/2026**

CONCORRÊNCIA: **Nº 11/2025**

OBJETO:**MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (*REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA FRANCISCO BRAGANÇA – BAIRRO BANANEIRAS*)**

VALOR DO CONTRATO: **R$ 28.216,29 (Vinte e oito mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos)**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**

Considerando o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Contratada, fica autorizada a retomada dos serviços mencionados a partir de 02 de outubro de 2026, tendo em vista que as pendências foram sanadas, não havendo impedimentos para a continuidade da execução contratual.

Itabaiana (SE), 02 de outubro de 2026.

José Paes dos Santos
Prefeito

Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Camile Menezes da Rocha
Administradora

José Arnaldo do N Pereira Júnior
Eng. Civil - CREA 2721031899
Fiscal

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Contratada
CNPJ:58.265.352/0001-59