ORDEM DE PARALISAÇÃO E REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: **041/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 12/2023**

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SITIO PORTO, NESTE MUNICÍPIO**

VALOR DO CONTRATO: **R$ 8.999.766,36 (OITOS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **28/02/2024**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **24 (VINTE E QUATRO) MESES**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **18 (DEZOITO) MESES**

ORDEM DE SERVIÇO: **11/03/2024**

CONTRATADA: **MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES localizado no Bairro Sítio Porto será paralisada a partir do dia **19/12/2024** presente data, devido à empresa suspender as atividades concedendo férias coletivas a todos os seus empregados, em conformidade com o disposto no § 3º do Artigo 139 da CLT, reiniciando suas atividades no dia **06/01/2025**.

Itabaiana (SE), 12 de dezembro de 2024.

VINICIUS MOURA DA COSTA:07074306584
Assinado de forma digital por VINICIUS MOURA DA COSTA:07074306584
Dados: 2024.12.17 08:19:15 -03'00'

Vinícius Moura da Costa
Secretário

gov.br Documento assinado digitalmente
ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 17/12/2024 07:55:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elaine da Cunha Menezes
Fiscal da Obra

gov.br Documento assinado digitalmente
THAISA LIMA SANTOS
Data: 17/12/2024 08:00:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thaísa Lima Santos
Gestor da Obra

JOEL ALVES DOS SANTOS:57522162572
Assinado de forma digital por JOEL ALVES DOS SANTOS:57522162572
Dados: 2024.12.16 18:06:50 -03'00'

MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratada