PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Relatório de Vistoria e Entrega Definitiva de Obra

1 Identificação da obra

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA – ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ, POVOADO RIO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

Contratada: GLOBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contrato Nº: 048/2026

Data da Ordem de Serviço: 23/02/2026

Data de Término de execução: 14/08/2026

Data da Vistoria: 17/08/2026

Resp. Técnico - Empresa: Camila Ribeiro Cruz Barreto Costa – Eng.º Civil – CREA/BA nº 051602557-0

Fiscal da Obra: José Arnaldo do Nascimento Pereira Júnior – Eng.º Civil – CREA/SE nº 2721031899

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

X	Atingida conforme contratada	Comentários
	Atingida com alterações aprovadas	
	Atingida parcialmente	

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

	Executado conforme previsto	Comentários
X	Executado em prazo menor que o previsto	
	Executado em prazo maior que o previsto	

2.3 Qualidade da obra

X	Boa	Comentários
	Regular	
	Ruim	

2.4 Desempenho da empresa contratada:

X	Bom	Comentários
	Regular	

Denize de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura, dos Serviços Públicos e de Habitação

	Ruim	

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

X	Totalmente	Comentários
	Parcialmente	
	Não disponível	

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia do mês de agosto de 2026, na Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária das obras, a Senhora Deilza de Assis Santos e a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, a Secretaria das Obras, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA -ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ, POVOADO RIO DAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CR Nº 048/2026, de acordo com as normas técnicas, especificações e projeto.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, o serviço acima referido.

Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras

José Arnaldo do Nascimento Pereira Júnior
Fiscal do Contrato

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162

Assinado de forma digital por GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162

GLOBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratada

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4

Deijane de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura dos Serviços Publicos e de Habitaçao

Jose Arnaldo N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

Deilza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura dos Serviços Publicos e de Habitaçao

Jose Arnaldo de A. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

	
FOTO 9	**FOTO 10**
	
FOTO 11	**FOTO 12**

Deilza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura, dos Serviços Publicos e de Habitacao

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16

Deiza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura, dos Serviços Públicos e de Habitação

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031699
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

	
FOTO 17	**FOTO 18**

Deliza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura dos Serviços Publicos e de Habitaçao

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana