PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Relatório de Vistoria e Entrega Definitiva de Obra

1 Identificação da obra

Obra: MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO CAJAIBA)
Contratada: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Contrato Nº: 129/2026
Data da Ordem de Serviço: 16/04/2026
Data da Vistoria: 01/09/2026
Resp. Técnico - Empresa: Alexandre Albuquerque Teixeira – Eng.º Civil – CREA/SE nº 1803249129
Fiscal da Obra: Jhon Lennon Gomes Santos – Eng.º Civil – CREA/SE nº 2721894692

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

X	Atingida conforme contratada	Comentários
	Atingida com alterações aprovadas	
	Atingida parcialmente	

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

	Executado conforme previsto	Comentários
	Executado em prazo menor que o previsto	
X	Executado em prazo maior que o previsto	

2.3 Qualidade da obra

X	Boa	Comentários
	Regular	
	Ruim	

2.4 Desempenho da empresa contratada:

X	Bom	Comentários
	Regular	
	Ruim	

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Deliza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura dos Serviços Públicos e de Habitação

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil-RTN nº 180324912-9

PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

X	Totalmente	Comentários
	Parcialmente	
	Não disponível	

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia 01 do mês de setembro de 2026, na Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária das obras, a Senhora Deilza de Assis Santos e a empresa **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Secretaria das Obras, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO CAJAIBA), de acordo com as normas técnicas, especificações e projeto.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, o serviço acima referido.

Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Jhon Lennon Gomes Santos
Fiscal do Contrato

Novatec Construções E Empreendimento Ltda
Contratada

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Jhon Lennon Gomes San...
Eng. Civil CREA ... 272189469...
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Deiza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura dos Serviços Publicos e de Habitação

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil-RPN nº 180324912-9