PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Relatório de Vistoria e Entrega Definitiva de Obra

1 Identificação da obra

Obra: Manutenção preventiva, corretiva, reparação, adaptação e modificação e/ou alteração em praças públicas (Praça Fausto Cardoso) no município de Itabaiana - Ata Contrato nº 33/2025
Contratada: Construtora Rocha LTDA
Contrato Nº: 007/2026
Data da Ordem de Serviço: 21/01/2026
Data de Término: 20/02/2026
Data da Vistoria: 02/03/2026
Resp. Técnico - Empresa: Maria Gardênia Araújo Silva– Eng.º Civil – CREA/SE nº 2704396949
Fiscal da Obra: Shêissica Bezerra de Macêdo – Eng.º Civil – CREA/SE nº 2722159830

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

x	Atingida conforme contratada	Comentários
	Atingida com alterações aprovadas	
	Atingida parcialmente	

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

x	Executado conforme previsto	Comentários
	Executado em prazo menor que o previsto	
	Executado em prazo maior que o previsto	

2.3 Qualidade da obra

X	Boa	Comentários
	Regular	
	Ruim	

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Deliza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura dos Serviços Publicos e de Habitação

2.4 Desempenho da empresa contratada:

X	Bom	Comentários
	Regular	
	Ruim	

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

X	Totalmente	Comentários
	Parcialmente	
	Não disponível	

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia 02 do mês de março de 2026, na Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura, dos Serviços Públicos e de Habitação, da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária de obras, a Senhora Deilza de Assis Santos e a empresa **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a **manutenção preventiva, corretiva, reparação, adaptação e modificação e/ou alteração em praças públicas (Praça Fausto Cardoso) no município de Itabaiana - Contrato nº 007/2026 da Ata Contrato nº 33/2025** de acordo com as normas técnicas, especificações e projeto.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, o serviço acima referido.

Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras

Shêissica Bezerra de Macêdo
Coordenador de Núcleo
Eng.º Civil – CREA/SE 2722159830

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Alexsandro Menezes da Rocha
Procurador
Construtora Rocha LTDA
Contratada

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Deliza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura dos Serviços Publicos e de Habitação

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Deliza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura dos Serviços Publicos e de Habitaçao

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Deliza de Assis Santos
Secretaria das Obras, de Urbanismo, de
Infraestrutura dos Serviços Publicos e
de Habitacao