Relatório de Vistoria e Entrega Definitiva de Obra

1 Identificação da obra

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 1.088.099-97 – 945178/2023 - MCID
Contratada: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato Nº: 53/2024
Assinatura do contrato: 19/03/2024

- 1ª ADITIVO PRAZO: 06 MESES (19/09/2024)
- 2º ADITIVO PRAZO: 06 MESES (19/03/2025)
- 3º ADITIVO PRAZO: 06 MESES (19/09/2025)
- 4º ADITIVO PRAZO: 06 MESES (19/03/2026)
- 5º ADITIVO PRAZO: 06 MESES (19/09/2026)

Data da Vistoria: 21/07/2026
Resp. Técnico - Empresa: Alexandre Albuquerque Teixeira – Eng.º Civil – CREA RN 11595SE/SE
Fiscal da Obra: Diego Oliveira Barros – Eng.º Civil – CREA/SE nº 2722482487

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

	Atingida conforme contratada	Comentários
X	Atingida com alterações aprovadas	Alterações feitas por meio de reprogramação devido necessidades vistas *in loco*
	Atingida parcialmente	

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

	Executado conforme previsto	Comentários
	Executado em prazo <u>menor</u> que o previsto	Aditivo de Prazo de vigência e de Execução, com justificativas anexadas nas paralisações e nos aditivos.
X	Executado em prazo <u>maior</u> que o previsto	

2.3 Qualidade da obra

X	Boa	Comentários
	Regular	
	Ruim	

2.4 Desempenho da empresa contratada:

X	Bom	Comentários
	Regular	
	Ruim	

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

X	Totalmente	Comentários
	Parcialmente	A obra tem toda capacidade para uso do município, como mostrado em relatório fotográfico anexado.
	Não disponível	

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia 21 de julho de 2026, na Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura, dos Serviços Públicos e de Habitação da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária das obras, a Senhora Deilza de Assis Santos e a empresa **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Secretaria das Obras, celebrou com a empresa supracitada, o PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 1.088.099-97 – 945178/2023 - MCID**,** de acordo com as normas técnicas, especificações e projeto.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, o serviço acima referido.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE PAES DOS SANTOS
Data: 31/08/2026 09:42:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras

José Paes dos Santos
Prefeito Municipal

gov.br Documento assinado digitalmente
DEILZA DE ASSIS SANTOS
Data: 31/08/2026 09:45:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 27/08/2026 09:38:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diego Oliveira Barros
Fiscal

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA
Data: 27/08/2026 15:19:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6

	
FOTO 7	FOTO 8
	
FOTO 9	FOTO 10
	
FOTO 11	FOTO 12
	
FOTO 13	FOTO 14

	
FOTO 15	FOTO 16
	
FOTO 17	FOTO 18
	
FOTO 19	FOTO 20