Relatório de Vistoria e Entrega Definitiva de Obra

1 Identificação da obra

Obra: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA- ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZETE SANTOS-BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. PE- Nº003/2025
Contratada: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Contrato Nº: 048/2026
Data da Assinatura do Contrato:
11/02/2026
Prazo do Contrato: 12 meses
Data da Vistoria: 24/08/2026
Resp. Técnico - Empresa: CAMILLA RIBEIRO C.B.C FERREIRA – Eng.º Civil – CREA/BA nº 051602557-0
Fiscal da Obra: Jossivan Costa Leal – Eng.º Civil – CREA/SE nº 2722949148

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

X	Atingida conforme contratada	Comentários
	Atingida com alterações aprovadas	
	Atingida parcialmente	

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

x	Executado conforme previsto	Comentários
	Executado em prazo menor que o previsto	
	Executado em prazo maior que o previsto	

2.3 Qualidade da obra

X	Boa	Comentários
	Regular	
	Ruim	

2.4 Desempenho da empresa contratada:

X	Bom	Comentários
	Regular	

☐ Ruim	

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

☒ Totalmente	Comentários
☐ Parcialmente	
☐ Não disponível	

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia 24 do mês de agosto de 2026, na Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária das obras, a Senhora Deilza de Assis Santos e a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, a Secretaria de Saúde e a Secretaria das Obras, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA- ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZETE SANTOS- BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. PE- Nº003/2025, contrato nº 048/2026, de acordo com as normas técnicas, especificações e projeto.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, o serviço acima referido.

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras

Jossivan Costa Leal
Fiscal do Contrato

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162
Assinado de forma digital por GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Contratada

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

	
FOTO 7	FOTO 8
	
FOTO 9	FOTO 10
	
FOTO 11	FOTO 12

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb, CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana