PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Relatório de Vistoria e Entrega Definitiva de Obra

1 Identificação da obra

Obra: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA SIZINIO DE ALMEIDA -BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA)
Contratada: CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Contrato Nº: 124/2026
Data da Ordem de Serviço: 15/04/2026
Data de Término: 30/06/2026
Data da Vistoria: 01/07/2026
Resp. Técnico - empresa: Maria Gardênia Araújo Silva – Eng.ª Civil – CREA/SE n°2704396949
Fiscal da Obra: José Arnaldo do N. Pereira Júnior – Eng.º Civil – CREA/ nº 2721031899

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

[X]	Atingida conforme contratada	Comentários
[ ]	Atingida com alterações aprovadas	
[ ]	Atingida parcialmente	

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

[ ]	Executado conforme previsto	Comentários
[ ]	Executado em prazo menor que o previsto	Necessidade de aditivo do cronograma, acarretando no não cumprimento do prazo de execução inicial. Vale ressaltar que o prazo de contrato está vigente.
[x]	Executado em prazo maior que o previsto	

2.3 Qualidade da obra

[x]	Boa	Comentários
[ ]	Regular	
[ ]	Ruim	

2.4 Desempenho da empresa contratada:

[x]	Bom	Comentários
[ ]	Regular	
[ ]	Ruim	

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

x	Totalmente	Comentários
	Parcialmente	
	Não disponível	

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No dia primeiro do mês de julho de 2026, na Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária, a Senhora Deilza de Assis Santos e a Empresa **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a obra de: **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA SIZINIO DE ALMEIDA -BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA),** de acordo com as normas técnicas, especificações e planta em anexo a concorrência.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o serviço acima referido.

Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras

José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Engenheiro Civil
CREA nº 2721031899

Construtora Rocha LTDA

Contratada

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

SEJA BEM VINDO

Arnaldo N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

	
Foto 5	Foto 6

Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras

Construtora Rocha LTDA
Contratada

José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Engenheiro Civil
CREA nº 2721031899