ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Relatório de Vistoria e Entrega Definitiva de Obra

1 Identificação da obra

Obra: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO DO POVOADO GANDÚ).

Contratada: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

Contrato Nº: 263/2026

Data da Ordem de Serviço: 03/08/2026

Data de Término: 10/09/2026

Data da Vistoria: 11/09/2026

Resp. Técnico - empresa: Maria Gardênia Araújo Silva – Eng.ª Civil – CREA/SE n°2704396949

Fiscal da Obra: José Arnaldo do N. Pereira Júnior – Eng.º Civil – CREA/ nº 2721031899

2 Informações sobre o desenvolvimento da obra

2.1 Meta física

[X]	Atingida conforme contratada	Comentários
[ ]	Atingida com alterações aprovadas	
[ ]	Atingida parcialmente	

2.2 Cronograma Físico-Financeiro

[ ]	Executado conforme previsto	Comentários
[ ]	Executado em prazo menor que o previsto	Foi executado acima do prazo estipulado.
[x]	Executado em prazo maior que o previsto	

2.3 Qualidade da obra

[x]	Boa	Comentários
[ ]	Regular	
[ ]	Ruim	

2.4 Desempenho da empresa contratada:

[x]	Bom	Comentários
[ ]	Regular	
[ ]	Ruim	

3 Informações sobre a conclusão da obra

3.1 Obra disponível para uso imediato pela população?

x	Totalmente	Comentários
	Parcialmente	
	Não disponível	

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

No decimo dia do mês de setembro de 2026, na Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, presente a Secretária, a Senhora Deilza de Assis Santos e a Empresa **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**, abaixo assinadas foi dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura Municipal de Itabaiana, celebrou com a empresa supracitada, o Contrato objetivando a obra de: **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO DO POVOADO GANDÚ),** de acordo com as normas técnicas, especificações e planta em anexo a concorrência.

02 – Que procedida a vistoria pelo fiscal responsável, recebe por este TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o serviço acima referido.

Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras

José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Engenheiro Civil
CREA nº 2721031899

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Camile Menezes da Rocha
Administradora
Construtora Rocha LTDA
Contratada

Deilza

ITABAIANA
PORTE COMO SEMPRE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

SECRETARIA DAS OBRAS, DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE HABITAÇÃO

Rua Juca Monteiro, 1112 - Marianga, Itabaiana/SE - CEP 49504-060

obras@itabaiana.se.gov.br (79) 99138-0231



Foto 5



Foto 6

Deilza de Assis Santos
Secretária de Obras

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Camile Menezes da Rocha
Administradora

Construtora Rocha LTDA
Contratada

José Arnaldo do N. Pereira Júnior
Engenheiro Civil
CREA nº 2721031899