
de Jtabaifl.3 

alde3 

353 

no Silva Weber 
eito Civil  

665387 

José 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO 1' BOLETIM DE MEDIÇÃO 	
) 	

CONTRATO N 16212022 ITABAIANA/SE 	 ) B.M.N'. 03/2023 ORDEM DE SERVIÇO: 02'05/2023 c, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE FERIaDO: 23/06/2023 A 03/07/2023 DATA 12)7/2023 

QUANTIDADE Preço 
VALORES R$ 

Item Discriminação dos Serviços Und 
Contratada 

Acumulada 

Anterior 
Do Período 

Acumulada 

até o Período 
SALDO 

Unitário R$ 
Contratado 

Acumulado 

Anterior 
Do Período 

Acumulado até 

o Período 

Saldaa 
Medir 

% Medido 

01   SERVIÇOS PRELIMINARES 
3.990,30 2.597,64 2.597,64 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada  -  Rev 

02 012022 m2 6.00 6,00 6.00 
65,10

01.001  - 278,20 1.66020 1.669.20 

- 

- 	1.66920 

1.392,66 

- 	100,00 

01.002  
Locação de container - Almoxarifado com banheiro  -  6,00v 
2,30m mês 

5,00 2.00 2.00 3.00 464,22 2.321.10 928,44 - 	928.44 1.392,66 40,00 
02  TRECHO 01 

282.980,09 51.106,13 02.001  SERVIÇOS PRELIMINARES 
11.553,71 2.009,07 

51.106,13 231.873,96 18,06 
02.001.001  Locação de serviços de pavimentação m2 3.182,95 - 540,35 540.35 2.642,60 1,21 3.851.37 

- 
- 653,82 

2.009,07 
653.82 

9.544,64 
3.197 55 

17,39 

02.001.002  
Regularização 	compactação de subleitodesolo 
predominantemente arenoso, af 11/2019 m2 

3.311,04 - 582,59 582.59 2.728.45 1.02 3.377,26 - 594,24 594,24 2.783,02 

16,98 

17,60 
02.001.003  Carga mecânica de material de 1 à categoria m3 1.034,74 - 182,06 182,06 852.68 0,73 755,36 - 132,90 13290 62246 

02.001.004  
Transporte local com caminhão basculante de 10m3, em 
rodovia não pavimentada (conservação) derisidade=1,5tIm3  tkm 

3.104,10 - 546,18 546.18 2.557.92 1.15 3.569.72 - 628,11 628,11 2941 61 

17,59 

17,60 
02.002   PAVIMENTAÇÃO 

252.377,64 - 43.277,23 

02.002.001  

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de 
areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 
13, inclusive frete do paralelepípedo granitico m2 

2.926,77 - 455,87 455.87 2.470,90 68,89 201.625,19 - 31.404,88 

43.277,23 

31.404.88 

209.100,41 

170.220,31 

17,15 

15,58 

02.002.002  

Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 00,30 o 
1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com 
argamassa de cimento e areia traço 1:3 m 

853,92 - 281,60 281,60 572.32 29,33 25.045,47 - 8.259,33 8.259,33 16.786,14 32,98 
02.002.003  Pintura de meio fio (caiação) m 853,92 - - 853.92 2,94 2.510,52 - - 02.002.004  Colchão de areia m3 204,87 - 31,91 31.91 172,96 101,15 20.722.60 - 3.227,70 

- 
3.227,70 

2.510,52 
17.494,90 

- 

02.002.005  
Transporte local com caminhão basculante de 10m3, em 
rodovia não pavimentada (conservação) densic1ade=1,5t/m tkm 

2.151,18 - 335,06 335.06 1.816.12 1.15 2.473,86 - 385,32 385.32 2.08854 

15,58 

15,58 
02.003   DRENAGEM SUPERFICIAL 

17.68,24 - 5.819,83 5.819,83 

02.003.001  

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de 
areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 
1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico m2 

256,18 - 84,48 84.48 171.70 68,89 17.648.24 - 5.819,83 5.819,83 

11.828,41 

11.828,41 

32,98 

32,98 
02.004   LIMPEZA 

1.400,50 02.004.001   Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m 	1 3.182,95 - - 3.182.95 0.44 1 400 50 - 
. 
- - 

1.400,50 
1.400.50 03  TRECHO 02 

141.128,73 139.111,02 . 139.111,02 2.017,71 
- 

03.001   SERVIÇOS PRELIMINARES 
5.738,49 5.738,49 - 5.738,49 

98,57 
03.001.001  Locação de serviços de pavimentação m2 1.578,35 1.578,35 1.578.35 - 1,21 1.909 80 1.909,80 1.909 80 

- 100,00 

03.001.002  
Regularização e compactação de subleito de solo 
predominanteniente arenoso, af 11/2019 m2 

1,845,86 1.645,86 1.645,86 - 1,02 1.678.78 1.67878 

. 

- 1.678.78 

- 

- 

100,00 

100,00 
03.001.003  Carga mecânica de material de 11  categoria m3 514,33 514.33 514.33 - 0.73 375.46 37546 375.46 

03.001.004  
Transporte local com caminhão basculante de 10m3, em 
rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1 5t/m3  1.543,00 1.543.00 tkm  1.543.00 - 1,15 1.774,45 1 774,45 

. 

. '.774.45 

- 

- 

100,00 

100,00 
03.002   PAVIMENTAÇÃO 

125.394,24 124.071,00 124.071,00 

03.002.001  

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de 
areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 
1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico m2 

1.443,33 1.443.33 1.443,33 - 68,89 99.431,00 99.431,00 99.431.00 

1.323,24 

- 

98,94 

100,00 

03.002.002  

Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 o 
1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com 
argamassa de cimento e areia traço 1:3 m 

450,08 450.08 450.08 - 29,33 13.200,85 13 200,85 - 13.200,85 - 100,00 
03.002.003  Pintura de meio fio (caiação) m 450,08 - - 450,08 2,94 1.323,24 - . 1.323.24 03,002,004  Colchão de areia m3 101,03 101,03 101,03 - 101,15 10.219,18 10.219,18 

- 
10.219,18 

03.002.005 	rodovia 
Transporte local  com caminhão basculante de 10m3, em 

não pavimentada (conservação) densidade=1,St/m3  tkm 
1.060,84 1.060.84 1.060.84 

\ / 
- 1,15 1.219 97 1.21997 

- 

- 1.219 97 

- 

. 

100,00 

100,00 

À Henrit 
g° Civil - 

/ 

Eng. 'vi.. 
Co 	i ador cio NIJcIe) 

pref.',  



98,60 

694,47 
694.47 

2.394,65 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RIJAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO D" 
ITABAIANA/SE 

BOLETIM DE MEDIÇÃO 	 CONTRATO N' 162/2022 
1 B.M.N'. 03/2023 ORDEM DE SERVIÇO: 02/05/2023 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE PERIODO: 23/06/2023 A 03107/2023 DATA: 12/7/2023 

QUANTIDADE Preço 
VALORES R$ 

Item Discriminação dos Serviços Und 
Contratada 

Acumulada 

Anterior 
Do Período 

Acumulada 

até o Período 
SALDO 

Unitário R$ 
Contratado 

Acumulado 

Anterior 
Do Período 

Acumulado até 

o Período 03.003 DRENAGEM SUPERFICIAL 
9.301,53 9.301,53 Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de 9.301,53  - 

03.003.001  
areia. rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 

1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico m2 
135,02 13502 135,02 - 68,89 9.301,53 9.301 53 - 	9.30153 

03.004   LIMPEZA 
694,47 03.004.001  Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m2  1.578,35 - - 1.57835 0,44 69447 

- 
- 

- 
04  TRECHO 03 

171.367,36 142.924,98 04.001  
04.001 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
6.987,48 5.863,77 

26.047,75 
1.123,71 

168.972,73 
6.987,48 .001 Locação de serviços de pavimentação m2 1.924,00 1.60885 315,15 1.924,00 - 1,21 2.32804 1.946.71 381,33 2.32804 Regularização e compactação de subleito de solo 

04.001.002  
04.001.003 

predominantemente arenoso, af 1112019 m2 
2.002,98 1.683,85 319,13 2.002,98 - 1,02 2.043r04 1.71753 325,51 2.043,04 

Carga mecânica de material de 1' categoria m3 625,93 526,20 99,73 625,93 - 0,73 456,93 384.13 Transporte local com caminhão basculante de lOm', em 72,80 456,93 

04.001.004  rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5tJm tkm 
1.877,80 1.578.61 299,19 1.877.80 - 1,15 2.159.47 1.815,40 344,07 2.159,47 

04.002 PAVIMENTAÇÃO 
152.650,79 126.727,71 Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de 24,374,99 151.102,70 

04.002.001  
areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 
1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico m2 

1.766,03 1.458,85 307,18 1.766.03 - 68,89 121.661.81 100.500.18 21.161,63 121.661,81 

04.002.002  

Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 xO,30 x 
1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com 
argamassa de cimento e areia traço 1:3 rn 

526,56 500,00 26,56 526.56 - 29,33 15.444.00 14.665,00 779,00 15.444,00 

04.002.003  Pintura de meio fio (caiação) m 526,56 - - 526,56 2,94 1.548,09 - - - 04.002.004 Colchão de areia m3 123,62 102,12 21,50 123,62 - 101,15 12.504,16 10.329,44 2.174,72 Transporte local com caminhão basculante de 10m3, em 12.504,16 

04.002.005  rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m tkm  
1.298,03 1.072,25 225,78 1.298,03 - 115 1,492,73 1.233,09 259,64 1.492,73 

04,003   DRENAGEM SUPERFICIAL 
10.882,55 10.333,50 549,05 

04.003.001  

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de 
areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 
1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico m2 

157,97 150.00 7,97 157,97 - 68,89 10.882.55 10.33350 549,05 

10.882,55 

10.882,55 

04.004 LIMPEZA 
846,56 - 04.004.001 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m2  1.924,00 

- - 
- - 1.92400 0,44 846,56 - - - 05  TRECHO 04 

192.551,26 05.001  SERVIÇOS PRELIMINARES 
7.527,54 

- 
- 

- 
- 

- 
05.001.001 Locação de serviços de pavimentação m2 2.037,53 - - 203753 121 2.465,41 - - 

- 

Regularização e compactação de subleito de solo 
- 

05.001.002  

05.001.003  
predominantemente arenoso, ai 11/2019 m2 

2 17609 ' - - ..176 . 2.176.09 

,

09 1,02 2219 61  - - 
Carga mecânica de material de 1' categoria m3 680,03 - - 680.03 0.73 49642 - - - 

05.001.004  
Transporte tocai com caminhão basculante de 10m3, em 
rodovia não pavimentada (conservação) densidade= 1.511m3  tkm 

204009 ' - - 2 .040,09 115 2346 10  - - - 
05.002   PAVIMENTAÇÃO 

165.036,43 - - 

05.002.001  

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de 
areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 

1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico m2 
1.760,41 - - 1.760,41 68,89 121.274,64 - - - 

05.002.002  
05.002.003  

Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 
1,00m). sobre base de concreta simples e rejuntado com 
argamassa de cimento e areia traço 1:3 m 

923,74 - - 923,74 29,33 27.093.29 - - - 
Pintura de meio fio (caiação) m 923,74 - - 923,74 2,94 2.715,80 - - 05.002.004  Colchão de areia m3 123,23 - - 123.23 101,15 12.46471 - 

- 
- - 

05.002.005 	rodovia 
Transporte local com caminhão basculante de 10m3, em 

não pavimentada (conservação) densidade=1.5t/m tkm ' 1 29390 

' 
- \ 	1 	- 

\ 1 
1.293.90 '90 1 IS 1.487t99 - - - 

JCSé RL5.011 	OO i' 	•" 3 
Eng. CM! C"'" 	

., 
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICiPIO DE 	311 
ITABAIANA/SE 

BOLETIM DE MEDIÇÃO 	 1ONTRATO N' 16212022 

) B.M.N. 03/2023 ORDEM DE SERVIÇO: 02/05/2023 5  f:J 1A 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE PERI000: 23/06/2023 A 03/07/2023 DATA 12)7/2023 

lIam Discriminação das Serviços Und 

QUANTIDADE Preço 

Unitário R$ 

VALORES R$ 

% Medido Contratada 
Acumulada 

Anterior 
Do Período 

Acumulada 

até o Período 
SALDO Contratado 

Acumulado 

Anterior 
Do Período 

Acumulado até 

o Período 

Saldo a 
Me Medir 

05.003  DRENAGEM SUPERFICIAL 19.09080 - - - 19.090,80 

05.003.001  

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de 
areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 
1.3, inclusive frete do paralelepípedo granítico m2 

27712 - - 277.12 68,89 19.09080 - - - 19.09080 

- 

- 
05.004  LIMPEZA 

896,51 - - 896,51 05.004.001  Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) 	 m2 	2.037,53 	 - 	 - 1 2.037.53 	0.44 896.51 - - 
- 
- 896,51 

- 
06 EQUIPE DIRIGENTE 60.801,80 21.450,45 5.922,77 27.373,22 33.428,58 

- 
45,02 

06.001  
Engenheiro civil de obra junior com encargos 
complementares ti 

220,00 75.44 21,43 96.87 123.13 112,59 24.769.80 8.493.79 2.412,80 10.906.59 13.86321 44,03 
06.002  Mestre de obras com encargos complementares h 800,00 287,67 77,93 365.60 434.40 45,04 36.032.00 12.956.66 3.509,97 16.466,63 19.56537 45,70 Total 	ai 

c Silva Weber .iano 852.819,58 306.084,09 83.076,65 389.160,74 463.658,84 45,63 

'MWN  h e ro C Atestamos que 
foram recebidos 

os serviços constantes na 
por nós em perfeita ordem. 

Data: 	/ 	/ 

NF - Aprovado 
Data: 

para pagamento 
/ 	/ 

DIAS EN 	: 	 LÕ7ES EIRELI 

/7 coé T'11 ai 
Eng. Cv: CRE -. . 

Coordoija o . 
Pro,tra 

José ÁWèno Silva Weber 
elro Civil 

'í  6685387 

;ef&tura Muni-' 
tn Henrique 70 nS Sti 

Civil - CREA715638353 
ordena '4 Núcleo 
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MEMÓRIA DE CALCULO 
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2023 

CONTRATO N°: 

162/2022 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE 

02 TRECHO 01 

02.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.001 .001 

Locação de serviços de pavimentação: 

[(15,00 + 7,00)! 2,00] x 15,00 = 165,00m2  

[(5,50 + 5,50)! 2001 x 15,60 = 85,80m2  

[(7,50 + 6,80)! 2.001 x 24,30 = 173,75M2  

[(6,80 + 6,50) /2,00] x 12,00 = 79,80m2  

[(6,50 + 6,20) / 2,00] x 5,67 = 36,00m2  

Total = 540,35m2  

02.001 .002 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af  11/2019 = 540,35 + (281,60 x 0,15) = 582,59m2  

02.001.003 Carga mecânica de material de 12  categoria = 582,59 x 0,25 x 1,25 = 182,06m3  

02.001 .004 Transporte local com caminhão basculante de 10m3, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m3  = 182,06 x 1,50 x 2.00 = 546,18TKm 

02.002 PAVIMENTAÇÃO 

02.002.001 
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 
granítico = 540,35 - 84,48 = 455,87m2  

02.002.002 
Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 = 
(32,57 + 5,43 + 22,00 + 20,00 + 20,00 + 17,00 + 23,80) x 2,00 = 281,60m 

02.002.004 Colchão de areia = 455,87 x 0,07 = 31,91 m3  

02.002.005 Transporte local com caminhão basculante de 10m3, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1.5t/m3  = 31.91 x 1.50 x 7.00 = 335,06TKM 
02.003 DRENAGEM SUPERFICIAL 

02.003.001 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado Com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico = 281,60 x 0,30 	84,48m2  

04 TRECHO 03 

04.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 

04.001.001 

Locação de serviços de pavimentação: 

[(10,00 + 6,00)! 2,001 x 10,00 = 80,00m2  

(13,00 x 5.10) / 2,00 = 33,15M2  

(5,50 x 2,40) / 2,00 = 6,60m2  

[(7,00 + 5,00) / 2,00] x 32,57 = 195,40M2  

Total- 31,15m2  

04.001 .002 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af  11/2019 = 315,15 + (26,56 x 0,15) = 319,13m2  

04.001 .003 Carga mecânica de material de 12  categoria = 319,13 x 0,25 x 1,25 = 99,73m3  

04.001 .004 Transporte local com caminhão basculante de 10m3, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1 ,5t/m3  = 99,73 x 1,50 x 2,00 = 299,1 9TKm 

etura Moo ..;:Itabaian 

Henrique 7i: 	's Satri 
,0 Civil 	15538353 

'order,  

Jce Fcca . /o7i 
Eng. Cil / 
Coorde .. rue Niicle 
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MEMÓRIA DE CALCULO 
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2023 

CONTRATO N°' 

162/2022 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANAJSE 

04.002 PAVIMENTAÇÃO 

04.002.001 
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 
granítico -315,15- 7,97 = 307,18m2  

04.002.002 
Meio-fio pró-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 = 
13,28 x 2,00 = 26,56m 

04.002.004 Colchão de areia = 307.18 x 0,07 = 21,50m3  
04.002.005 Transporte local corri caminhão basculante de 10m, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1 ,5t/m = 2150 x 1,50 x 7,00 = 225,78TKM 

04.003 DRENAGEM SUPERFICIAL  

04.003.001 
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 
granítico - 26,56 x 0,30 - 7,97m2  

06 EQUIPE DIRIGENTE 
06.001 Engenheiro civil iunior com encargos complementares = (77.153.90 x 220,00) / 792.017,78 = 21,43h 
06.002 Mestre de obras com encargos complementares = (77.153,90 x 800,00) /792.017,78 = 77,93h 

Jc3élc5oi 53N1 . P 
Eng. Cil. 72O29.-+  

Coorde,' ' ,r de Nucleo 
L. tbaara 

'efeitura Mii' 

an Henrique 
CF 

- 

•1 taban 

Sa;tor;a 
15538353 

údeo 
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Gapr oo i 	'opJoc3 
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José 	SaWebe 
elro CvÍ 

C'. 7O68537 

rwra Mui X 
Henrique 	Santana 
Civil - CR. 

C:D: D I A S 

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 03 

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01 

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 03 

AVIMENTAÇÃO DO TRECHO O 

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01 

PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01 

OBRA: PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO POVOADO 

RIO DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE 
ITABAIANA/SE 

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9  162/2022 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 
BOLETIM DE MEDIÇÃO N 3 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITABAIANA/SE 

DATA DA MEDIÇÃO: 12/07/2023 
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 

23/06/2023 A 03/07/2023 


