
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00039

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Novembro/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CONSTRUÇÃO DE 118 CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE
DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO COMPLEXO
HABITACIONAL JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE
MUNICÍPIO

122.321,15100
4,07 4.984,50 5,74 7.017,6801 11,47 14.035,44 5,74 7.017,68 10,66 13.041,32

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
122.321,15 4.984,50 7.017,68 14.035,44100,00 4,07 5,74 11,47 5,74 10,667.017,68 13.041,32

100,00 122.321,15 4,07 4.984,50 9,81 12.002,18 21,28 26.037,62 27,02 33.055,30 37,68 46.096,62TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00039

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Novembro/2025-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

CONSTRUÇÃO DE 118 CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE
DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO COMPLEXO
HABITACIONAL JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE
MUNICÍPIO

122.321,15100
5,74 7.017,68 11,47 14.035,4401 5,74 7.017,68 11,47 14.035,44 5,74 7.017,68

     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
122.321,15 7.017,68 14.035,44 7.017,68100,00 5,74 11,47 5,74 11,47 5,7414.035,44 7.017,68

100,00 122.321,15 43,42 53.114,30 54,89 67.149,74 60,63 74.167,42 72,10 88.202,86 77,84 95.220,54TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00039

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Novembro/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

CONSTRUÇÃO DE 118 CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE
DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO COMPLEXO
HABITACIONAL JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE
MUNICÍPIO

122.321,15100
11,47 14.035,44 10,69 13.065,1701

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
122.321,15 14.035,44 13.065,17100,00 11,47 10,69

100,00 122.321,15 89,31 109.255,98100,00 122.321,15TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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