
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00040

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 20,39%

Abril/2025-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE 2.494.218,50100

8,33 207.768,41 8,33 207.768,4101 8,33 207.768,41 8,33 207.768,41 8,33 207.768,41

     

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE 2.494.218,50100

8,33

8,33%

207.768,41 8,33

8,33%

207.768,4101.01 8,33 207.768,41

8,33% 8,33%

8,33 207.768,41 8,33 207.768,41

8,33%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
85.564,503,44

0,29

8,33%

7.127,53 0,29

8,33%

7.127,5301.01.001 0,29 7.127,53

8,33% 8,33%

0,29 7.127,53 0,29 7.127,53

8,33%     

FORRAÇÃO
752.963,0030,19

2,51

8,33%

62.721,82 2,51

8,33%

62.721,8201.01.002 2,51 62.721,82

8,33% 8,33%

2,51 62.721,82 2,51 62.721,82

8,33%     

VEGETAÇÃO
226.734,009,07

0,76

8,33%

18.886,95 0,76

8,33%

18.886,9501.01.003 0,76 18.886,95

8,33% 8,33%

0,76 18.886,95 0,76 18.886,95

8,33%     

VEGETAÇÃO ARBÓREA FRUTÍFERA
76.359,003,07

0,26

8,33%

6.360,71 0,26

8,33%

6.360,7101.01.004 0,26 6.360,71

8,33% 8,33%

0,26 6.360,71 0,26 6.360,71

8,33%     

VEGETAÇÃO ARBUSTIVA
988.200,0039,62

3,30

8,33%

82.317,04 3,30

8,33%

82.317,0401.01.005 3,30 82.317,04

8,33% 8,33%

3,30 82.317,04 3,30 82.317,04

8,33%     

VEGETAÇÃO PALMACEA
304.226,0012,2

1,02

8,33%

25.342,03 1,02

8,33%

25.342,0301.01.006 1,02 25.342,03

8,33% 8,33%

1,02 25.342,03 1,02 25.342,03

8,33%     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
60.172,002,41

0,20

8,33%

5.012,33 0,20

8,33%

5.012,3301.01.007 0,20 5.012,33

8,33% 8,33%

0,20 5.012,33 0,20 5.012,33

8,33%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.494.218,50 207.768,41 207.768,41 207.768,41100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33207.768,41 207.768,41

100,00 2.494.218,50 8,33 207.768,41 16,66 415.536,82 24,99 623.305,23 33,32 831.073,64 41,65 1.038.842,05TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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