
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Janeiro/2026-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA

REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA
2.750.953,01100

18,10 497.818,55 12,54 345.090,6201 13,68 376.426,55 10,62 292.072,56 7,53 207.028,34

     

REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA
2.750.953,01100

18,10

18,10%

497.818,55 12,54

12,54%

345.090,6201.01 13,68 376.426,55

13,68% 10,62%

10,62 292.072,56 7,53 207.028,34

7,53%     

SERVIÇOS PRELIMINARES
372.895,1513,62

13,31

98,17%

366.063,15 0,04

0,26%

976,0001.01.001 0,04 976,00

0,26% 0,26%

0,04 976,00 0,04 976,00

0,26%     

PLACA DE OBRA
5.325,480,25

0,25

100,00%

5.325,4801.01.001.001

     

CANTEIRO DE OBRA
149.684,165,44

5,19

95,44%

142.852,16 0,04

0,65%

976,0001.01.001.002 0,04 976,00

0,65% 0,65%

0,04 976,00 0,04 976,00

0,65%     

DEMOLIÇÃO
212.002,817,72

7,72

100,00%

212.002,8101.01.001.003

     

LOCAÇÃO
5.882,700,21

0,21

100,00%

5.882,7001.01.001.004

     

MEIO FIO
88.599,453,22

01.01.002 2,63 72.367,19

81,68%

0,59 16.232,26

18,32%     

PAVIMENTAÇÃO
559.730,2520,35

7,72

37,94%

212.359,2201.01.003 6,42 176.542,79

31,54% 25,07%

5,10 140.337,46

     

PAISAGISMO
461.021,1516,75

01.01.004

     

MOBILIÁRIO URBANO
461.517,4916,78

01.01.005 1,93 52.986,97

11,48% 11,36%

1,91 52.428,43 2,31 63.483,16

13,76%     

BANCO SEM ENCOSTO
52.986,971,93

01.01.005.001 1,93 52.986,97

100,00%     

PERGOLADO
20.083,190,73

01.01.005.002

     

DIVERSOS
28.164,211,03

01.01.005.003

62,34%

0,64 17.556,37

     

ARCOS E PAINEIS
68.055,232,47

01.01.005.004

     

BANCO DA ACADEMIA
49.644,141,8

01.01.005.005

     

TORRE D'AGUA E MONUMENTO APOLLO
8.556,010,32

01.01.005.006 0,32 8.556,01

100,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
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REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA

BANCO COM DOIS ASSENTOS E ÁREA DE GRAMA
19.950,830,73

01.01.005.007

50,00%

0,36 9.975,41 0,37 9.975,42

50,00%     

BANCO COM UM ASSENTO E ÁREA DE GRAMA
17.567,870,63

01.01.005.008

50,00%

0,32 8.783,93 0,31 8.783,94

50,00%     

EQUIPAMENTOS FITNESS
33.395,271,22

01.01.005.009 1,22 33.395,27

100,00%     

EQUIPAMENTO INFANTIL
42.775,051,55

01.01.005.010

     

PONTO DE ÔNIBUS
97.275,163,53

01.01.005.011 0,10 2.772,52

2,85%     

MONUMENTO JOÃO PESSOA
2.720,050,1

01.01.005.012

     

DECK AMADEIRADO
16.112,720,59

01.01.005.013

100,00%

0,59 16.112,72

     

MARCO INAUGURAL
4.230,790,15

01.01.005.014

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
582.017,7321,13

4,23

20,00%

116.403,56 4,23

20,00%

116.403,5601.01.006 2,12 58.201,76

10,00% 10,00%

2,12 58.201,76 2,12 58.201,76

10,00%     

PADRÃO DE ENTRADA
8.456,540,3

0,06

20,00%

1.691,30 0,06

20,00%

1.691,3001.01.006.001 0,03 845,65

10,00% 10,00%

0,03 845,65 0,03 845,65

10,00%     

ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
562.690,8920,44

4,09

20,00%

112.538,19 4,09

20,00%

112.538,1901.01.006.002 2,05 56.269,09

10,00% 10,00%

2,05 56.269,09 2,05 56.269,09

10,00%     

INTERNET PÚBLICA
10.870,300,39

0,08

20,00%

2.174,07 0,08

20,00%

2.174,0701.01.006.003 0,04 1.087,02

10,00% 10,00%

0,04 1.087,02 0,04 1.087,02

10,00%     

SERVIÇOS FINAIS
24.796,680,9

01.01.007

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
122.814,724,46

0,56

12,50%

15.351,84 0,56

12,50%

15.351,8401.01.008 0,56 15.351,84

12,50% 12,50%

0,56 15.351,84 0,56 15.351,84

12,50%     

FONTE LUMINOSA
77.560,392,79

01.01.009

31,95%

0,90 24.777,07 1,89 52.783,32

68,05%     

PARTE CIVIL
24.777,070,89

01.01.009.001

100,00%

0,89 24.777,07

     

PARTE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA
52.783,321,9

01.01.009.002 1,90 52.783,32

100,00%     
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Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.750.953,01 497.818,55 345.090,62 376.426,55100,00 18,10 12,54 13,68 10,62 7,53292.072,56 207.028,34

100,00 2.750.953,01 18,10 497.818,55 30,64 842.909,17 44,32 1.219.335,72 54,94 1.511.408,28 62,47 1.718.436,62TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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