
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Janeiro/2026-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA

REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA
2.750.953,01100

12,48 343.271,33 12,53 344.569,5201 12,52 344.675,54

   

REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA
2.750.953,01100

12,48

12,48%

343.271,33 12,53

12,53%

344.569,5201.01 12,52 344.675,54

12,52%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
372.895,1513,62

0,04

0,26%

976,00 0,04

0,26%

976,0001.01.001 0,07 976,00

0,27%   

PLACA DE OBRA
5.325,480,25

01.01.001.001

   

CANTEIRO DE OBRA
149.684,165,44

0,04

0,65%

976,00 0,04

0,65%

976,0001.01.001.002 0,01 976,00

0,66%   

DEMOLIÇÃO
212.002,817,72

01.01.001.003

   

LOCAÇÃO
5.882,700,21

01.01.001.004

   

MEIO FIO
88.599,453,22

01.01.002

   

PAVIMENTAÇÃO
559.730,2520,35

1,11

5,45%

30.490,7801.01.003

   

PAISAGISMO
461.021,1516,75

8,38

50,00%

230.510,5701.01.004 8,37 230.510,58

50,00%   

MOBILIÁRIO URBANO
461.517,4916,78

9,77

58,23%

268.741,73 0,33

1,96%

9.038,5701.01.005 0,53 14.838,63

3,21%   

BANCO SEM ENCOSTO
52.986,971,93

01.01.005.001

   

PERGOLADO
20.083,190,73

0,73

100,00%

20.083,1901.01.005.002

   

DIVERSOS
28.164,211,03

01.01.005.003 0,39 10.607,84

37,66%   

ARCOS E PAINEIS
68.055,232,47

2,47

100,00%

68.055,2301.01.005.004

   

BANCO DA ACADEMIA
49.644,141,8

1,48

81,79%

40.605,57 0,32

18,21%

9.038,5701.01.005.005

   

TORRE D'AGUA E MONUMENTO APOLLO
8.556,010,32

01.01.005.006

   

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Janeiro/2026-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA

BANCO COM DOIS ASSENTOS E ÁREA DE GRAMA
19.950,830,73

01.01.005.007

   

BANCO COM UM ASSENTO E ÁREA DE GRAMA
17.567,870,63

01.01.005.008

   

EQUIPAMENTOS FITNESS
33.395,271,22

01.01.005.009

   

EQUIPAMENTO INFANTIL
42.775,051,55

1,55

100,00%

42.775,0501.01.005.010

   

PONTO DE ÔNIBUS
97.275,163,53

3,43

97,15%

94.502,6401.01.005.011

   

MONUMENTO JOÃO PESSOA
2.720,050,1

0,10

100,00%

2.720,0501.01.005.012

   

DECK AMADEIRADO
16.112,720,59

01.01.005.013

   

MARCO INAUGURAL
4.230,790,15

01.01.005.014 0,15 4.230,79

100,00%   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
582.017,7321,13

2,12

10,00%

58.201,76 2,12

10,00%

58.201,7601.01.006 2,07 58.201,81

10,00%   

PADRÃO DE ENTRADA
8.456,540,3

0,03

10,00%

845,65 0,03

10,00%

845,6501.01.006.001 0,03 845,69

10,00%   

ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
562.690,8920,44

2,05

10,00%

56.269,09 2,05

10,00%

56.269,0901.01.006.002 2,01 56.269,06

10,00%   

INTERNET PÚBLICA
10.870,300,39

0,04

10,00%

1.087,02 0,04

10,00%

1.087,0201.01.006.003 0,03 1.087,06

10,00%   

SERVIÇOS FINAIS
24.796,680,9

01.01.007 0,90 24.796,68

100,00%   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
122.814,724,46

0,56

12,50%

15.351,84 0,56

12,50%

15.351,8401.01.008 0,54 15.351,84

12,50%   

FONTE LUMINOSA
77.560,392,79

01.01.009

   

PARTE CIVIL
24.777,070,89

01.01.009.001

   

PARTE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA
52.783,321,9

01.01.009.002
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ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12  Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22%

Janeiro/2026-1
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.750.953,01 343.271,33 344.569,52 344.675,54100,00 12,48 12,53 12,52

100,00 2.750.953,01 74,95 2.061.707,95 87,48 2.406.277,47100,00 2.750.953,01TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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