



10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES: PTS -

Eixo	Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Mobilização e Organização e Fortalecimento Comunitário	Reunião de Planejamento Mensal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Reunião de apresentação do Programa Moradia Digna e ações do PTS	X											
	Visitas aos equipamentos existentes no bairro para formalização de parcerias	X	X										
	Reunião para divulgação dos equipamentos e instituições existentes no bairro e serviços disponibilizados			X									
	Reunião informativa sobre Tarifa social da DESO e ENERGISA				X								
Acompanhamento e Gestão social da intervenção	Elaboração de Relatórios Mensais e Final	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Plano Social e Inscrição para os cursos de capacitação profissional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

140
8



• 60147
⑧