


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 11/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 14/03/2022 a 24/03/2022				DATA: 24/03/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>1.188.016,40</b>	<b>575.979,41</b>	<b>39.567,21</b>	<b>615.546,62</b>	<b>572.469,78</b>	<b>51,81</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	15.097,57	1.092,72	16.190,29	36,21	1.158.720,00	546.683,01	39.567,21	586.250,22	572.469,78	50,59
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
<b>02.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>48.081,24</b>	<b>23.309,79</b>	<b>1.831,90</b>	<b>25.141,69</b>	<b>22.939,56</b>	<b>52,29</b>
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,48	0,0381	0,52	48.081,24	48.081,24	23.309,79	1.831,90	25.141,68	22.939,56	52,29
<b>Total geral</b>								<b>1.236.097,64</b>	<b>599.289,20</b>	<b>41.399,11</b>	<b>640.688,31</b>	<b>595.409,33</b>	<b>51,83</b>
Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						

PAULO CESAR LIMA  
 JUNIOR:065248865  
 00

Assinado de forma digital por  
 PAULO CESAR LIMA  
 JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.03.24 11:48:52  
 -03'00'

YAN HENRIQUE  
 TAVARES  
 SANTANA:0541114654  
 2

Assinado de forma digital  
 por YAN HENRIQUE TAVARES  
 SANTANA:05411146542  
 Dados: 2022.03.24 10:48:56  
 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 11/2022	ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 14/03/2022 A 24/03/2022	DATA: 24/03/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	14/03/2022	RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA REIS	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	8,10	3,70	29,97
2	14/03/2022	RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA REIS	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	8,20	2,00	16,40
3	14/03/2022	RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA REIS	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	8,50	1,75	14,88
4	14/03/2022	RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA REIS	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	5,60	1,80	10,08
5	14/03/2022	RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA REIS	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,00	3,30	9,90
6	14/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	57	INVASÃO	16,50	1,60	26,40
7	14/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	53	INVASÃO	1,30	1,20	1,56
8	14/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	114	INVASÃO	2,50	1,20	3,00
9	14/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	118	INVASÃO	4,80	1,50	7,20
10	15/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	137	INVASÃO	7,30	1,60	11,68
11	15/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	153	INVASÃO	9,40	1,30	12,22
12	15/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	169	INVASÃO	14,40	2,30	33,12
13	15/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	281	INVASÃO	8,80	2,00	17,60
14	15/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	104	INVASÃO	11,90	2,10	24,99
15	15/03/2022	RUA JOSÉ WILSON DOS REIS	11	INVASÃO	2,80	1,40	3,92
16	16/03/2022	RUA JOSÉ WILSON DOS REIS	S/N	INVASÃO	10,70	3,30	35,31
17	16/03/2022	RUA JOSÉ WILSON DOS REIS	10	INVASÃO	10,90	3,10	33,79
18	16/03/2022	RUA JOSÉ WILSON DOS REIS	11	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,60	1,80	6,48
19	16/03/2022	RUA JOSÉ WILSON DOS REIS	11	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,90	2,30	8,97
20	16/03/2022	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	11,60	1,60	18,56
21	16/03/2022	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,70	2,20	8,14
22	17/03/2022	RUA D	S/N	EM FRENTE A HOLLYWOOD - B. S. CRISTÓVÃO	68,00	2,05	139,40
23	18/03/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERAMICA	8,40	1,30	10,92
24	18/03/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERAMICA	2,20	2,00	4,40
25	18/03/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERAMICA	9,30	6,00	55,80
26	18/03/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERAMICA	12,70	6,80	86,36
27	21/03/2022 22/03/2022	RUA SÃO PEDRO	1890	BAIRRO MIGUEL TELES	64,30	3,20	205,76
28	23/03/2022	RUA SÃO PEDRO	1840	BAIRRO MIGUEL TELES	4,60	4,20	19,32
29	23/03/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	S/N	RIACHO DOCE	2,80	2,30	6,44
30	23/03/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	S/N	RIACHO DOCE	2,90	2,90	8,41
31	23/03/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	S/N	RIACHO DOCE	3,00	1,20	3,60
32	23/03/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	S/N	RIACHO DOCE	2,80	2,30	6,44
33	23/03/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	509	RIACHO DOCE	4,20	2,00	8,40
34	23/03/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	588	RIACHO DOCE	1,50	1,30	1,95
35	23/03/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	588	RIACHO DOCE	2,90	2,10	6,09
36	23/03/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	313	RIACHO DOCE	2,70	13,60	36,72
37	24/03/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	557	RIACHO DOCE	6,10	9,60	58,56
38	24/03/2023	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	515	RIACHO DOCE	4,40	14,10	62,04
39	24/03/2024	RUA ANA SILVA LEAL	1628	DR. JOSÉ MILTON MACHADO	6,20	4,90	30,38
40	24/03/2025	AVENIDA DR. PEDRO GARCIA MORENO	S/N	ROTARY CLUB	1,80	4,20	7,56
<b>TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==&gt;</b>							<b>1.092,72</b>



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11/2022**



**AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES**



**AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES**



**AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES**



**AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES**



**AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES**



**AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES**

PAULO CESAR  
LIMA  
JUNIOR:06524886  
500

Assinado de forma digital  
por PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.03.24  
11:50:07 -03'00'

YAN HENRIQUE  
TAVARES  
SANTANA:05411146542

Assinado de forma digital por  
YAN HENRIQUE TAVARES  
SANTANA:05411146542  
Dados: 2022.03.24 10:49:33  
-03'00'



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11

**PAULO CESAR LIMA**  
**JUNIOR:06524886500**


Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA  
 JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.03.24 11:51:32 -03'00'

**YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA:0541146542**


Assinado de forma digital por YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA:0541146542  
 Dados: 2022.03.24 10:50:09 -03'00'




AVENIDA PADRE AIRTON GONCALVES



AVENIDA PADRE AIRTON GONCALVES




RUA PROJETADA 11



AVENIDA PADRE AIRTON GONCALVES






RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11

YAN HENRIQUE  
TAVARES  
SANTANA 0241  
LIMA 1500

RAULO CESAR  
LIMA  
JUNIOR 02248  
LIMA 1500

 <p>RUA D</p>	 <p>RUA JOSÉ WILSON DOS REIS</p>
 <p>RUA JOSÉ WILSON DOS REIS</p>	 <p>RUA JOSÉ WILSON DOS REIS</p>
 <p>RUA JOSÉ WILSON DOS REIS</p>	 <p>RUA JOSÉ WILSON DOS REIS</p>

**PAULO CESAR LIMA**  
 JUNIOR:06524886500  
 86500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA  
 JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.03.24 11:53:19 -03'00'

**YAN HENRIQUE TAVARES**  
 SANTANA:0541146542  
 1146542

Assinado de forma digital por YAN HENRIQUE TAVARES  
 SANTANA:0541146542  
 Dados: 2022.03.24 10:50:30 -03'00'



RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA  
REIS



RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA  
REIS



RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA  
REIS



RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA  
REIS



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO

PAULO CESAR LIMA Assinado de forma digital  
por PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:065248865 JUNIOR:06524886500  
00 Dados: 2022.03.24  
11:54:59 -03'00'

YAN HENRIQUE Assinado de forma  
TAVARES digital por YAN  
SANTANA:0541 HENRIQUE TAVARES  
1146542 SANTANA:05411146542  
Dados: 2022.03.24  
10:50:56 -03'00'

<p>RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA REIS</p>	<p>RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA REIS</p>
<p>RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA REIS</p>	<p>RUA MONSENHOR MARIO DE OLIVEIRA REIS</p>
<p>RUA SÃO PEDRO</p>	<p>RUA SÃO PEDRO</p>

YAN HENRIQUE  
TAVARES  
SANTANA  
TAVARES

JULIANO DE SAZAS  
PAULO CESAR LIMA





RUA VICENTE FERREIRA SOUZA



RUA VICENTE FERREIRA SOUZA



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM

PAULO CESAR  
LIMA  
JUNIOR:06524886  
500

Assinado de forma digital  
por PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.03.24  
11:56:37 -03'00'

YAN HENRIQUE  
TAVARES  
SANTANA:0541  
1146542

Assinado de forma  
digital por YAN  
HENRIQUE TAVARES  
SANTANA:0541114654  
2  
Dados: 2022.03.24  
10:51:29 -03'00'



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM

PAULO CESAR LIMA  
 JUNIOR:06524886500  
 86500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.03.24 11:58:30 -03'00'

YAN HENRIQUE TAVARES  
 SANTANA:05411146542  
 1146542

Assinado de forma digital por YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA:05411146542  
 Dados: 2022.03.24 10:51:54 -03'00'



**RUA ANA SILVA LEAL**



**AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA  
MORENO**

**PAULO CESAR  
LIMA**  
JUNIOR:065248865  
00

Assinado de forma digital  
por PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.03.24  
12:00:17 -03'00'

**YAN HENRIQUE  
TAVARES**  
SANTANA:0541  
1146542

Assinado de forma  
digital por YAN  
HENRIQUE TAVARES  
SANTANA:05411146542  
Dados: 2022.03.24  
10:52:36 -03'00'