

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                   |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |          |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|----------|---------------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                   |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |          |               |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                   |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição 06/04/2026       |               |                    |            |                         |          |               |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                        | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         | % Medido |               |
|                                                           |                                                                                                                                   | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período |          | Saldo a medir |
| 01                                                        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                             |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 10.099,68     | 8.014,80           | -          | 8.014,80                | 2.084,88 | 79,35         |
| 01.001                                                    | Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                   | mês         | 8,00       | 8,00               |                                            | 8,00                    | -             | 741,24                           | 5.929,92      | 5.929,92           | -          | 5.929,92                | -        | 100,00        |
| 01.002                                                    | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                | m²          | 12,00      | 6,00               |                                            | 6,00                    | 6,00          | 347,48                           | 4.169,76      | 2.084,88           | -          | 2.084,88                | 2.084,88 | 50,00         |
| 02                                                        | CALÇADA E ESTACIONAMENTO                                                                                                          |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 3.817,54      | 3.817,54           | -          | 3.817,54                | -        | 100,00        |
| 02.001                                                    | Demolição de concreto manualmente                                                                                                 | m³          | 2,80       | 2,80               |                                            | 2,80                    | -             | 221,74                           | 620,87        | 620,87             | -          | 620,87                  | -        | 100,00        |
| 02.002                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                          | m³          | 2,80       | 2,80               |                                            | 2,80                    | -             | 9,72                             | 27,21         | 27,21              | -          | 27,21                   | -        | 100,00        |
| 02.003                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                           | tkm         | 8,40       | 8,40               |                                            | 8,40                    | -             | 1,11                             | 9,32          | 9,32               | -          | 9,32                    | -        | 100,00        |
| 02.004                                                    | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m²          | 40,00      | 40,00              |                                            | 40,00                   | -             | 49,57                            | 1.982,80      | 1.982,80           | -          | 1.982,80                | -        | 100,00        |
| 02.005                                                    | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                    | m           | 305,56     | 305,56             |                                            | 305,56                  | -             | 3,71                             | 1.133,62      | 1.133,62           | -          | 1.133,62                | -        | 100,00        |
| 02.006                                                    | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1          | m²          | 5,50       | 5,50               |                                            | 5,50                    | -             | 7,95                             | 43,72         | 43,72              | -          | 43,72                   | -        | 100,00        |
| 03                                                        | PISTA PARA CAMINHADA/CORRIDA                                                                                                      |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 34.669,51     | 34.669,51          | -          | 34.669,51               | -        | 100,00        |
| 03.001                                                    | Demolição de concreto manualmente                                                                                                 | m³          | 30,38      | 30,38              |                                            | 30,38                   | -             | 221,74                           | 6.736,46      | 6.736,46           | -          | 6.736,46                | -        | 100,00        |
| 03.002                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                          | m³          | 30,38      | 30,38              |                                            | 30,38                   | -             | 9,72                             | 295,29        | 295,29             | -          | 295,29                  | -        | 100,00        |
| 03.003                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                           | tkm         | 91,14      | 91,14              |                                            | 91,14                   | -             | 1,11                             | 101,16        | 101,16             | -          | 101,16                  | -        | 100,00        |
| 03.004                                                    | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m²          | 434,07     | 434,07             |                                            | 434,07                  | -             | 49,57                            | 21.516,84     | 21.516,84          | -          | 21.516,84               | -        | 100,00        |
| 03.005                                                    | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1          | m²          | 434,07     | 434,07             |                                            | 434,07                  | -             | 7,95                             | 3.450,85      | 3.450,85           | -          | 3.450,85                | -        | 100,00        |
| 03.006                                                    | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                    | m           | 692,43     | 692,43             |                                            | 692,43                  | -             | 3,71                             | 2.568,91      | 2.568,91           | -          | 2.568,91                | -        | 100,00        |
| 04                                                        | PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA                                                                                                             |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 111.062,11    | 111.062,11         | -          | 111.062,11              | -        | 100,00        |
| 04.001                                                    | Demolição de concreto manualmente                                                                                                 | m³          | 200,63     | 200,63             |                                            | 200,63                  | -             | 221,74                           | 44.487,70     | 44.487,70          | -          | 44.487,70               | -        | 100,00        |
| 04.002                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                          | m³          | 200,63     | 200,63             |                                            | 200,63                  | -             | 9,72                             | 1.950,12      | 1.950,12           | -          | 1.950,12                | -        | 100,00        |
| 04.003                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                           | tkm         | 5.898,86   | 5.898,86           |                                            | 5.898,86                | -             | 1,11                             | 6.547,73      | 6.547,73           | -          | 6.547,73                | -        | 100,00        |
| 04.004                                                    | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m²          | 430,29     | 430,29             |                                            | 430,29                  | -             | 49,57                            | 21.329,48     | 21.329,48          | -          | 21.329,48               | -        | 100,00        |
| 04.005                                                    | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022                         | m²          | 430,29     | 430,29             |                                            | 430,29                  | -             | 84,81                            | 36.492,89     | 36.492,89          | -          | 36.492,89               | -        | 100,00        |
| 04.006                                                    | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m                                                                                 | un          | 3,00       | 3,00               |                                            | 3,00                    | -             | 84,73                            | 254,19        | 254,19             | -          | 254,19                  | -        | 100,00        |
| 05                                                        | DRENAGEM                                                                                                                          |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 12.026,91     | 12.026,91          | -          | 12.026,91               | -        | 100,00        |
| 05.001                                                    | Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem reaproveitamento, exclusive escavação                                | m           | 78,00      | 78,00              |                                            | 78,00                   | -             | 40,59                            | 3.166,02      | 3.166,02           | -          | 3.166,02                | -        | 100,00        |
| 05.002                                                    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                              | m³          | 9,72       | 9,72               |                                            | 9,72                    | -             | 48,74                            | 473,75        | 473,75             | -          | 473,75                  | -        | 100,00        |
| 05.003                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                          | m³          | 9,72       | 9,72               |                                            | 9,72                    | -             | 9,72                             | 94,47         | 94,47              | -          | 94,47                   | -        | 100,00        |
| 05.004                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                           | tkm         | 29,16      | 29,16              |                                            | 29,16                   | -             | 1,11                             | 32,36         | 32,36              | -          | 32,36                   | -        | 100,00        |
| 05.005                                                    | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm                                                                                | m           | 78,00      | 78,00              |                                            | 78,00                   | -             | 40,19                            | 3.134,82      | 3.134,82           | -          | 3.134,82                | -        | 100,00        |
| 05.006                                                    | Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m                                                                     | un          | 71,00      | 71,00              |                                            | 71,00                   | -             | 72,19                            | 5.125,49      | 5.125,49           | -          | 5.125,49                | -        | 100,00        |
| 06                                                        | RAMPA E ESCADA DE ACESSO                                                                                                          |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 7.438,46      | 7.438,46           | -          | 7.438,46                | -        | 100,00        |
| 06.001                                                    | Demolição de concreto manualmente                                                                                                 | m³          | 5,13       | 5,13               |                                            | 5,13                    | -             | 221,74                           | 1.137,52      | 1.137,52           | -          | 1.137,52                | -        | 100,00        |
| 06.002                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                          | m³          | 5,13       | 5,13               |                                            | 5,13                    | -             | 9,72                             | 49,86         | 49,86              | -          | 49,86                   | -        | 100,00        |
| 06.003                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                           | tkm         | 15,39      | 15,39              |                                            | 15,39                   | -             | 1,11                             | 17,08         | 17,08              | -          | 17,08                   | -        | 100,00        |

Mikaelly da Silva Oliveira  
 Arg Urb. A195461-0  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA - 2721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                            |             |            | DATA DE TÉRMINO:                           |            |                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |            |                    | CONTRATO Nº 018/2025 |                         |           |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                            |             |            | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |            |                         | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |            |                    | CONTRATO DE REPASSE  |                         |           |               |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                            |             |            |                                            |            |                         | Data da Medição 06/04/2026       |               |            |                    |                      |                         |           |               |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                 | Quantidades |            |                                            |            |                         | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |            |                    |                      |                         | % Medido  |               |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                            | Und         | Contratada | Acumulada Anterior                         | Do Período | Acumulada até o Período |                                  | Saldo a medir | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período           | Acumulado até o Período |           | Saldo a medir |
| 06.004                                                    | Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                          | m²          | 73,35      | 73,35                                      |            | 73,35                   | -                                | 49,57         | 3.635,95   | 3.635,95           | -                    | 3.635,95                | -         | 100,00        |
| 06.005                                                    | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                          | m²          | 35,26      | 35,26                                      |            | 35,26                   | -                                | 25,31         | 892,43     | 892,43             | -                    | 892,43                  | -         | 100,00        |
| 06.006                                                    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m²          | 42,00      | 42,00                                      |            | 42,00                   | -                                | 40,61         | 1.705,62   | 1.705,62           | -                    | 1.705,62                | -         | 100,00        |
| 07                                                        | TOTEM                                                                                                                                                                                                      |             |            |                                            |            |                         |                                  |               | 12.139,90  | 12.139,90          | -                    | 12.139,90               | -         | 100,00        |
| 07.001                                                    | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço                                                                                                                                | m²          | 190,40     | 190,40                                     |            | 190,40                  | -                                | 38,45         | 7.320,88   | 7.320,88           | -                    | 7.320,88                | -         | 100,00        |
| 07.002                                                    | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                          | m²          | 190,40     | 190,40                                     |            | 190,40                  | -                                | 25,31         | 4.819,02   | 4.819,02           | -                    | 4.819,02                | -         | 100,00        |
| 08                                                        | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                |             |            |                                            |            |                         |                                  |               | 34.409,03  | 34.405,12          | -                    | 34.405,12               | 3,91      | 99,98         |
| 08.001                                                    | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)                                                                                                                                         | un          | 20,00      | 20,00                                      |            | 20,00                   | -                                | 938,05        | 18.761,00  | 18.761,00          | -                    | 18.761,00               | -         | 100,00        |
| 08.002                                                    | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                                                              | m           | 652,04     | 652,04                                     |            | 652,04                  | -                                | 3,71          | 2.419,07   | 2.419,07           | -                    | 2.419,07                | -         | 100,00        |
| 08.003                                                    | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                                                                    | m           | 100,00     | 100,00                                     |            | 100,00                  | -                                | 41,03         | 4.103,00   | 4.103,00           | -                    | 4.103,00                | -         | 100,00        |
| 08.004                                                    | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena                                                                                                                                                  | un          | 6,00       | 6,00                                       |            | 6,00                    | -                                | 64,87         | 389,22     | 389,22             | -                    | 389,22                  | -         | 100,00        |
| 08.005                                                    | Gramma batatas em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                                           | m²          | 265,20     | 265,00                                     |            | 265,00                  | 0,20                             | 19,53         | 5.179,36   | 5.175,45           | -                    | 5.175,45                | 3,91      | 99,92         |
| 08.006                                                    | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")                                                                                                                                                  | m           | 330,00     | 330,00                                     |            | 330,00                  | -                                | 10,78         | 3.557,40   | 3.557,40           | -                    | 3.557,40                | -         | 100,00        |
| 09                                                        | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA                                                                                                                                                                                        |             |            |                                            |            |                         |                                  |               | 163.156,56 | 72.553,50          | 35.368,30            | 107.921,80              | 55.234,76 | 66,14         |
| 09.001                                                    | Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar                  | un          | 36,00      | 36,00                                      |            | 36,00                   | -                                | 1.318,71      | 47.473,56  | 47.473,56          | -                    | 47.473,56               | -         | 100,00        |
| 09.002                                                    | Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v                                                                                                                                    | un          | 7,00       | -                                          |            | -                       | 7,00                             | 7.890,68      | 55.234,76  | -                  | -                    | -                       | 55.234,76 | -             |
| 09.003                                                    | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.                               | un          | 4,00       | 4,00                                       |            | 4,00                    | -                                | 262,37        | 1.049,48   | 1.049,48           | -                    | 1.049,48                | -         | 100,00        |
| 09.004                                                    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                 | un          | 12,00      | 12,00                                      |            | 12,00                   | -                                | 69,50         | 834,00     | 834,00             | -                    | 834,00                  | -         | 100,00        |
| 09.005                                                    | Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01                                                           | un          | 10,00      | -                                          | 10,00      | 10,00                   | -                                | 3.536,83      | 35.368,30  | -                  | 35.368,30            | 35.368,30               | -         | 100,00        |
| 09.006                                                    | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1                                                                 | un          | 10,00      | 10,00                                      |            | 10,00                   | -                                | 117,91        | 1.179,10   | 1.179,10           | -                    | 1.179,10                | -         | 100,00        |
| 09.007                                                    | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023                                                                                                                  | un          | 10,00      | 10,00                                      |            | 10,00                   | -                                | 86,71         | 867,10     | 867,10             | -                    | 867,10                  | -         | 100,00        |
| 09.008                                                    | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)                                                                                                                   | un          | 10,00      | 10,00                                      |            | 10,00                   | -                                | 5,63          | 56,30      | 56,30              | -                    | 56,30                   | -         | 100,00        |
| 09.009                                                    | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                                             | m           | 248,00     | 248,00                                     |            | 248,00                  | -                                | 8,33          | 2.065,84   | 2.065,84           | -                    | 2.065,84                | -         | 100,00        |
| 09.010                                                    | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação                                                                                                                               | M           | 160,00     | 160,00                                     |            | 160,00                  | -                                | 8,50          | 1.360,00   | 1.360,00           | -                    | 1.360,00                | -         | 100,00        |
| 09.011                                                    | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01                                                                                                                                    | un          | 5,00       | 5,00                                       |            | 5,00                    | -                                | 169,79        | 848,95     | 848,95             | -                    | 848,95                  | -         | 100,00        |
| 09.012                                                    | Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento                                                                                                                                            | un          | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -                                | 2.059,93      | 2.059,93   | 2.059,93           | -                    | 2.059,93                | -         | 100,00        |
| 09.013                                                    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                 | un          | 7,00       | 7,00                                       |            | 7,00                    | -                                | 69,50         | 486,50     | 486,50             | -                    | 486,50                  | -         | 100,00        |

Mikael da Silva Oliveira  
Arg Urb CAU/SE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 12721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                         |             |            | DATA DE TÉRMINO:                           |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                         |             |            | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |            |                         |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                         |             |            |                                            |            |                         |               | Data da Medição 06/04/2026       |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                              | Quantidades |            |                                            |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | Und         | Contratada | Acumulada Anterior                         | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 9014                                                      | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                                                                    | m           | 368,00     | 368,00                                     |            | 368,00                  | -             | 18,73                            | 6.892,64      | 6.892,64           | -          | 6.892,64                | -             | 100,00   |
| 09.015                                                    | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                                                                    | m           | 168,00     | 168,00                                     |            | 168,00                  | -             | 13,81                            | 2.320,08      | 2.320,08           | -          | 2.320,08                | -             | 100,00   |
| 09.016                                                    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")                                                                                                                                   | m           | 28,00      | 28,00                                      |            | 28,00                   | -             | 11,49                            | 321,72        | 321,72             | -          | 321,72                  | -             | 100,00   |
| 9017                                                      | Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm                                                                                            | un          | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -             | 3.013,60                         | 3.013,60      | 3.013,60           | -          | 3.013,60                | -             | 100,00   |
| 09.018                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                          | un          | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -             | 1.724,70                         | 1.724,70      | 1.724,70           | -          | 1.724,70                | -             | 100,00   |
| 10                                                        | QUADRA COBERTA, VESTIÁRIO, TEATRO ARENA                                                                                                                                                 |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 828.188,43    | 819.882,66         | 4.035,76   | 823.918,42              | 4.270,01      | 99,48    |
| 10.1                                                      | QUADRA COBERTA - COBERTURA                                                                                                                                                              |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 263.244,88    | 258.327,41         | 2.295,32   | 260.622,73              | 2.622,15      | 99,00    |
| 10.001.001                                                | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio                                                                                                                               | m²          | 923,28     | 923,28                                     |            | 923,28                  | -             | 26,43                            | 24.402,29     | 24.402,29          | -          | 24.402,29               | -             | 100,00   |
| 10.001.002                                                | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento, af_07/2019                                                                                          | m²          | 1.522,32   | 1.522,32                                   |            | 1.522,32                | -             | 62,25                            | 94.764,42     | 94.764,42          | -          | 94.764,42               | -             | 100,00   |
| 10.001.003                                                | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço                                                                                                             | m²          | 495,31     | 495,31                                     |            | 495,31                  | -             | 38,45                            | 19.044,67     | 19.044,67          | -          | 19.044,67               | -             | 100,00   |
| 10.001.004                                                | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                       | m²          | 495,31     | 495,31                                     |            | 495,31                  | -             | 25,31                            | 12.536,30     | 12.536,30          | -          | 12.536,30               | -             | 100,00   |
| 10.001.005                                                | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)                                                                               | m           | 72,00      | 72,00                                      |            | 72,00                   | -             | 108,59                           | 7.818,48      | 7.818,48           | -          | 7.818,48                | -             | 100,00   |
| 10.001.006                                                | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                                                                 | M           | 84,00      | 84,00                                      |            | 84,00                   | -             | 24,02                            | 2.017,68      | 2.017,68           | -          | 2.017,68                | -             | 100,00   |
| 10.001.007                                                | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira                                                                                          | m²          | 923,28     | 923,28                                     |            | 923,28                  | -             | 7,88                             | 7.275,45      | 7.275,45           | -          | 7.275,45                | -             | 100,00   |
| 10.001.008                                                | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). af_07/2019 | KG          | 7.481,38   | 7.481,38                                   |            | 7.481,38                | -             | 9,90                             | 74.065,66     | 74.065,66          | -          | 74.065,66               | -             | 100,00   |
| 10.001.009                                                | Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                                      | UN          | 12,00      | 12,00                                      |            | 12,00                   | -             | 46,64                            | 559,68        | 559,68             | -          | 559,68                  | -             | 100,00   |
| 10.001.010                                                | Rede para trave de futebol de salão (Futsal)                                                                                                                                            | par         | 2,00       | -                                          |            | -                       | 2,00          | 271,54                           | 543,08        | -                  | -          | -                       | 543,08        | -        |
| 10.001.011                                                | Trave para campo de futebol soquete, desmontável                                                                                                                                        | par         | 2,00       | 2,00                                       |            | 2,00                    | -             | 2.420,05                         | 4.840,10      | 4.840,10           | -          | 4.840,10                | -             | 100,00   |
| 10.001.012                                                | Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"                                                                                          | par         | 1,00       | 1,00                                       |            | 1,00                    | -             | 7.876,42                         | 7.876,42      | 7.876,42           | -          | 7.876,42                | -             | 100,00   |
| 10.001.013                                                | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual, af_05/2021                                                                                   | m           | 240,60     | -                                          | 240,60     | 240,60                  | -             | 9,54                             | 2.295,32      | -                  | 2.295,32   | 2.295,32                | -             | 100,00   |
| 10.001.014                                                | Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021                                                                                                        | un          | 3,00       | 3,00                                       |            | 3,00                    | -             | 1.042,10                         | 3.126,30      | 3.126,30           | -          | 3.126,30                | -             | 100,00   |
| 10.001.015                                                | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte                                                                                          | m²          | 112,20     | -                                          | -          | -                       | 112,20        | 18,53                            | 2.079,07      | -                  | -          | -                       | 2.079,07      | -        |
| 10.002                                                    | QUADRA COBERTA - PILARES                                                                                                                                                                |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 19.758,46     | 19.758,46          | -          | 19.758,46               | -             | 100,00   |
| 10.002.001                                                | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço                                                                                                             | m²          | 147,98     | 147,98                                     |            | 147,98                  | -             | 38,45                            | 5.689,83      | 5.689,83           | -          | 5.689,83                | -             | 100,00   |
| 10.002.002                                                | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                       | m²          | 147,98     | 147,98                                     |            | 147,98                  | -             | 25,31                            | 3.745,37      | 3.745,37           | -          | 3.745,37                | -             | 100,00   |
| 10.002.003                                                | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022                                                                            | m²          | 63,00      | 63,00                                      |            | 63,00                   | -             | 88,33                            | 5.564,79      | 5.564,79           | -          | 5.564,79                | -             | 100,00   |
| 10.002.004                                                | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura                                                                                                      | m³          | 9,38       | 9,38                                       |            | 9,38                    | -             | 507,30                           | 4.758,47      | 4.758,47           | -          | 4.758,47                | -             | 100,00   |
| 10.003                                                    | QUADRA COBERTA - ALAMBRADO                                                                                                                                                              |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 143.554,90    | 143.554,90         | -          | 143.554,90              | -             | 100,00   |
| 10.003.001                                                | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)                                                                                                            | m²          | 410,92     | 410,92                                     |            | 410,92                  | -             | 45,48                            | 18.688,64     | 18.688,64          | -          | 18.688,64               | -             | 100,00   |
| 10.003.002                                                | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 b/wg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta               | m²          | 410,92     | 410,92                                     |            | 410,92                  | -             | 303,87                           | 124.866,26    | 124.866,26         | -          | 124.866,26              | -             | 100,00   |

Mikaelly da Silva Oliveira  
 Arg Urb CAUSE A195461-0  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

3/11

Jhon Lenam Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA - 2721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição 06/04/2026       |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                               | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 10.004                                                    | QUADRA COBERTA - PISO                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 159.190,79    | 159.190,79         | -          | 159.190,79              | -             | 100,00   |
| 10.004.001                                                | Demolição de piso de alta resistência                                                                                                                                                                                                    | m²          | 796,11     | 796,11             |                                            | 796,11                  | -             | 18,27                            | 14.544,93     | 14.544,93          | -          | 14.544,93               | -             | 100,00   |
| 10.004.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                                                 | m³          | 22,73      | 22,73              |                                            | 22,73                   | -             | 9,72                             | 220,93        | 220,93             | -          | 220,93                  | -             | 100,00   |
| 10.004.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                                                                                  | tkm         | 68,21      | 68,21              |                                            | 68,21                   | -             | 1,11                             | 75,71         | 75,71              | -          | 75,71                   | -             | 100,00   |
| 10.004.004                                                | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                                        | m²          | 757,91     | 757,91             |                                            | 757,91                  | -             | 24,43                            | 18.515,74     | 18.515,74          | -          | 18.515,74               | -             | 100,00   |
| 10.004.005                                                | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1                                                                                               | m²          | 1.290,56   | 1.290,56           |                                            | 1.290,56                | -             | 63,80                            | 82.337,73     | 82.337,73          | -          | 82.337,73               | -             | 100,00   |
| 10.004.006                                                | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1                                                                                                                                                                                          | m²          | 1.289,91   | 1.289,91           |                                            | 1.289,91                | -             | 33,72                            | 43.495,77     | 43.495,77          | -          | 43.495,77               | -             | 100,00   |
| 10.005                                                    | QUADRA COBERTA - ARQUIBANCADAS                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 7.849,91      | 7.849,91           | -          | 7.849,91                | -             | 100,00   |
| 10.005.001                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03                               | m²          | 193,30     | 193,30             |                                            | 193,30                  | -             | 40,61                            | 7.849,91      | 7.849,91           | -          | 7.849,91                | -             | 100,00   |
| 10.006                                                    | VESTIÁRIO E TEATRO ARENA                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 151.190,31    | 148.257,76         | 1.740,43   | 149.998,19              | 1.192,12      | 99,21    |
| 10.006.001                                                | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio                                                                                                                                                                                | m²          | 254,96     | 254,96             |                                            | 254,96                  | -             | 26,43                            | 6.738,59      | 6.738,59           | -          | 6.738,59                | -             | 100,00   |
| 10.006.002                                                | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                           | m²          | 395,96     | 395,96             |                                            | 395,96                  | -             | 62,25                            | 24.648,51     | 24.648,51          | -          | 24.648,51               | -             | 100,00   |
| 10.006.003                                                | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual, af_04/2019                                                                                                                                   | m²          | 330,37     | -                  | 330,37                                     | 330,37                  | -             | 1,47                             | 485,64        | -                  | 485,64     | 485,64                  | -             | -        |
| 10.006.004                                                | Revisão de ponto de água tipo 1                                                                                                                                                                                                          | un          | 40,00      | 40,00              |                                            | 40,00                   | -             | 24,06                            | 962,40        | 962,40             | -          | 962,40                  | -             | 100,00   |
| 10.006.005                                                | Revisão de ponto de esgoto tipo 1                                                                                                                                                                                                        | un          | 38,00      | 38,00              |                                            | 38,00                   | -             | 32,99                            | 1.253,62      | 1.253,62           | -          | 1.253,62                | -             | 100,00   |
| 10.006.006                                                | Limpeza de fossa acima de 5m3                                                                                                                                                                                                            | m³          | 7,41       | 7,41               |                                            | 7,41                    | -             | 46,33                            | 343,31        | 343,31             | -          | 343,31                  | -             | 100,00   |
| 10.006.007                                                | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa                                                                                                                                                                   | un          | 10,00      | 10,00              |                                            | 10,00                   | -             | 22,96                            | 229,60        | 229,60             | -          | 229,60                  | -             | 100,00   |
| 10.006.008                                                | Limpeza de reservatório                                                                                                                                                                                                                  | m³          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 11,58                            | 23,16         | 23,16              | -          | 23,16                   | -             | 100,00   |
| 10.006.009                                                | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021                                                                                                                                                                                                  | m²          | 26,40      | 26,40              |                                            | 26,40                   | -             | 141,30                           | 3.730,32      | 3.730,32           | -          | 3.730,32                | -             | 100,00   |
| 10.006.010                                                | Revisão de esquadrias de alumínio                                                                                                                                                                                                        | m²          | 11,76      | -                  | 11,76                                      | 11,76                   | -             | 106,70                           | 1.254,79      | -                  | 1.254,79   | 1.254,79                | -             | -        |
| 10.006.011                                                | Revisão de esquadria de madeira                                                                                                                                                                                                          | m²          | 15,36      | 15,36              |                                            | 15,36                   | -             | 102,45                           | 1.573,63      | 1.573,63           | -          | 1.573,63                | -             | 100,00   |
| 10.006.012                                                | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                                                                                                     | m²          | 39,90      | 39,90              |                                            | 39,90                   | -             | 17,72                            | 707,03        | 707,03             | -          | 707,03                  | -             | 100,00   |
| 10.006.013                                                | Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 40*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira                                                                                                  | un          | 14,00      | 14,00              |                                            | 14,00                   | -             | 1.289,89                         | 18.058,46     | 18.058,46          | -          | 18.058,46               | -             | 100,00   |
| 10.006.014                                                | Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar                                                                                                        | un          | 19,00      | 17,00              |                                            | 17,00                   | 2,00          | 460,29                           | 8.745,51      | 7.824,93           | -          | 7.824,93                | 920,58        | 89,47    |
| 10.006.015                                                | Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar                                                                                                                                                                            | un          | 14,00      | 14,00              |                                            | 14,00                   | -             | 120,64                           | 1.688,96      | 1.688,96           | -          | 1.688,96                | -             | 100,00   |
| 10.006.017                                                | Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 37 x 59 cm acabamento fosco retificado, Arielle, linha riviera branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m²          | 664,07     | 664,07             |                                            | 664,07                  | -             | 65,91                            | 43.768,85     | 43.768,85          | -          | 43.768,85               | -             | 100,00   |
| 10.006.018                                                | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo                                                                                                                                                                                            | m²          | 664,07     | 664,07             |                                            | 664,07                  | -             | 18,27                            | 12.132,56     | 12.132,56          | -          | 12.132,56               | -             | 100,00   |
| 10.006.019                                                | Demolição de piso cerâmico ou Ladrilho                                                                                                                                                                                                   | m²          | 178,83     | 178,83             |                                            | 178,83                  | -             | 12,79                            | 2.287,24      | 2.287,24           | -          | 2.287,24                | -             | 100,00   |
| 10.006.020                                                | Demolição de reboco                                                                                                                                                                                                                      | m²          | 100,70     | 100,70             |                                            | 100,70                  | -             | 8,54                             | 859,98        | 859,98             | -          | 859,98                  | -             | 100,00   |
| 10.006.021                                                | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                  | m²          | 178,83     | 178,83             |                                            | 178,83                  | -             | 51,19                            | 9.154,31      | 9.154,31           | -          | 9.154,31                | -             | 100,00   |
| 10.006.022                                                | Restauo - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)                                                                                                                         | m²          | 100,70     | 100,70             |                                            | 100,70                  | -             | 45,19                            | 4.550,63      | 4.550,63           | -          | 4.550,63                | -             | 100,00   |
| 10.006.023                                                | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                             | m²          | 25,95      | 25,95              |                                            | 25,95                   | -             | 297,56                           | 7.721,68      | 7.721,68           | -          | 7.721,68                | -             | 100,00   |

Marcely da Silva Oliveira  
Arq Urb CA/SE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição 06/04/2026       |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                      | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 10.006.024                                                | Rede para trave de futebol de salão (Futsal)                                                                                                                                                                                                    | par         | 1,00       | -                  |                                            | -                       | 1,00          | 271,54                           | 271,54        | -                  | -          | -                       | 271,54        | -        |
| 10.007                                                    | ILUMINAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |                    |                                            |                         |               | 44.600,22                        | 44.044,46     | -                  | -          | 44.044,46               | 455,76        | 98,97    |
| 10.007.001                                                | Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar                                                                                                 | un          | 6,00       | 6,00               |                                            | 6,00                    | -             | 1.957,31                         | 11.743,86     | 11.743,86          | -          | 11.743,86               | -             | 100,00   |
| 10.007.002                                                | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação                                                                                                                                                                           | pt          | 37,00      | 2,00               |                                            | 2,00                    | 35,00         | 85,47                            | 3.162,39      | 3.162,39           | -          | 3.162,39                | -             | 100,00   |
| 10.007.003                                                | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação                                                                                                                                                                          | pt          | 21,00      | 6,00               |                                            | 6,00                    | 15,00         | 94,60                            | 1.986,60      | 1.986,60           | -          | 1.986,60                | -             | 100,00   |
| 10.007.004                                                | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                       | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 447,75                           | 447,75        | 447,75             | -          | 447,75                  | -             | 100,00   |
| 10.007.005                                                | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020                                                                                                                                              | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 37,64                            | 37,64         | 37,64              | -          | 37,64                   | -             | 100,00   |
| 10.007.006                                                | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023                                                                                                                                                       | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 86,71                            | 86,71         | 86,71              | -          | 86,71                   | -             | 100,00   |
| 10.007.007                                                | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)                                                                                                                                                        | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 5,63                             | 5,63          | 5,63               | -          | 5,63                    | -             | 100,00   |
| 10.007.008                                                | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel                                                                                                                                                                                 | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 22,31                            | 22,31         | 22,31              | -          | 22,31                   | -             | 100,00   |
| 10.007.009                                                | Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF , para fixação em trilho.                                                                                                                                                               | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 234,29                           | 234,29        | 234,29             | -          | 234,29                  | -             | 100,00   |
| 10.007.010                                                | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020                                                                                 | m           | 342,00     | 342,00             |                                            | 342,00                  | -             | 8,43                             | 2.883,06      | 2.883,06           | -          | 2.883,06                | -             | 100,00   |
| 10.007.011                                                | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                                                                                  | m           | 356,00     | 356,00             |                                            | 356,00                  | -             | 8,33                             | 2.965,48      | 2.965,48           | -          | 2.965,48                | -             | 100,00   |
| 10.007.012                                                | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                    | M           | 96,00      | 96,00              |                                            | 96,00                   | -             | 8,50                             | 816,00        | 816,00             | -          | 816,00                  | -             | 100,00   |
| 10.007.013                                                | Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúpio, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0,95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º | un          | 40,00      | 40,00              |                                            | 40,00                   | -             | 218,79                           | 8.751,60      | 8.751,60           | -          | 8.751,60                | -             | 100,00   |
| 10.007.014                                                | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                    | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 79,91                            | 79,91         | 79,91              | -          | 79,91                   | -             | 100,00   |
| 10.007.015                                                | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                   | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 9,52                             | 9,52          | 9,52               | -          | 9,52                    | -             | 100,00   |
| 10.007.016                                                | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                   | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 10,06                            | 10,06         | 10,06              | -          | 10,06                   | -             | 100,00   |
| 10.007.017                                                | Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar                                                                                                                                                            | un          | 10,00      | 1,00               |                                            | 1,00                    | 9,00          | 50,64                            | 506,40        | 50,64              | -          | 50,64                   | 455,76        | 10,00    |
| 10.007.018                                                | Luminária em led 40VV sobrepore, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção                                                                                                                                                       | un          | 11,00      | 11,00              |                                            | 11,00                   | -             | 73,44                            | 807,84        | 807,84             | -          | 807,84                  | -             | 100,00   |
| 10.007.019                                                | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"                                                                                                                                                        | un          | 4,00       | 4,00               |                                            | 4,00                    | -             | 205,18                           | 820,72        | 820,72             | -          | 820,72                  | -             | 100,00   |
| 10.007.020                                                | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel                                                                                                                                                                                 | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 22,31                            | 22,31         | 22,31              | -          | 22,31                   | -             | 100,00   |
| 10.007.021                                                | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                                      | un          | 4,00       | 4,00               |                                            | 4,00                    | -             | 69,50                            | 278,00        | 278,00             | -          | 278,00                  | -             | 100,00   |
| 10007022                                                  | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                                                                                  | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 997,65                           | 997,65        | 997,65             | -          | 997,65                  | -             | 100,00   |

Mikaely da Silva Oliveira  
 Arq Urb CAUSE A195461-0  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA - 2721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |                    |            | CONTRATO Nº<br>018/2025 |               |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição 06/04/2026       |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                      | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |                    |            |                         |               |          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 10007023                                                  | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led                                                                            | un          | 38,00      | 38,00              |                                            | 38,00                   | -             | 174,78                           | 6.641,64      | 6.641,64           | -          | 6.641,64                | -             | 100,00   |
| 10007024                                                  | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021                                                                                                                                         | un          | 5,00       | 5,00               |                                            | 5,00                    | -             | 69,85                            | 349,25        | 349,25             | -          | 349,25                  | -             | 100,00   |
| 10007025                                                  | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação                                                                                                                                                    | m           | 43,00      | 43,00              |                                            | 43,00                   | -             | 8,50                             | 365,50        | 365,50             | -          | 365,50                  | -             | 100,00   |
| 10007026                                                  | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")                                                                                                                                                                      | m           | 28,00      | 28,00              |                                            | 28,00                   | -             | 5,67                             | 158,76        | 158,76             | -          | 158,76                  | -             | 100,00   |
| 10007027                                                  | Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar                                                                                                 | un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 52,01                            | 104,02        | 104,02             | -          | 104,02                  | -             | 100,00   |
| 10007028                                                  | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                       | un          | 4,00       | 4,00               |                                            | 4,00                    | -             | 51,33                            | 205,32        | 205,32             | -          | 205,32                  | -             | 100,00   |
| 10.008                                                    | DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 38.898,96     | 38.898,96          | -          | 38.898,96               | -             | 100,00   |
| 10.008.001                                                | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                                   | m²          | 1.308,75   | 1.308,75           |                                            | 1.308,75                | -             | 2,00                             | 2.617,50      | 2.617,50           | -          | 2.617,50                | -             | 100,00   |
| 10.008.002                                                | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                                                                | m²          | 1.857,73   | 1.857,73           |                                            | 1.857,73                | -             | 19,53                            | 36.281,47     | 36.281,47          | -          | 36.281,47               | -             | 100,00   |
| 11                                                        | CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA                                                                                                                                                                                              |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 496.372,50    | 496.821,98         | -          | 496.821,98              | 550,51        | 99,88    |
| 11.001                                                    | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima                                                                                                                                                    | m²          | 1.269,00   | 1.269,00           |                                            | 1.269,00                | -             | 4,06                             | 5.152,14      | 5.152,14           | -          | 5.152,14                | -             | 100,00   |
| 11.002                                                    | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água                                                                                                                                                         | m³          | 88,83      | 88,83              |                                            | 88,83                   | -             | 171,04                           | 15.193,48     | 15.193,48          | -          | 15.193,48               | -             | 100,00   |
| 11.003                                                    | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                                               | m²          | 1.269,00   | 1.269,00           |                                            | 1.269,00                | -             | 49,57                            | 62.904,33     | 62.904,33          | -          | 62.904,33               | -             | 100,00   |
| 11.004                                                    | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada                                         | m²          | 1.269,00   | 1.269,00           |                                            | 1.269,00                | -             | 57,35                            | 72.777,15     | 72.777,15          | -          | 72.777,15               | -             | 100,00   |
| 11.005                                                    | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)                                                                                                                                                    | m²          | 737,51     | 737,51             |                                            | 737,51                  | -             | 45,48                            | 33.541,95     | 33.541,95          | -          | 33.541,95               | -             | 100,00   |
| 11.006                                                    | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar. | m²          | 102,00     | 102,00             |                                            | 102,00                  | -             | 314,94                           | 32.123,88     | 32.123,88          | -          | 32.123,88               | -             | 100,00   |
| 11.007                                                    | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta                                                        | m²          | 737,51     | 737,51             |                                            | 737,51                  | -             | 303,87                           | 224.107,16    | 224.107,16         | -          | 224.107,16              | -             | 100,00   |
| 11.008                                                    | Lastro de areia                                                                                                                                                                                                                 | m²          | 18,36      | 18,36              |                                            | 18,36                   | -             | 139,84                           | 2.567,46      | 2.567,46           | -          | 2.567,46                | -             | 100,00   |
| 11.009                                                    | Lona plástica preta                                                                                                                                                                                                             | m²          | 1.269,00   | 1.269,00           |                                            | 1.269,00                | -             | 5,21                             | 6.611,49      | 6.611,49           | -          | 6.611,49                | -             | 100,00   |
| 11.010                                                    | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar                                                                              | m²          | 1.269,00   | 1.269,00           |                                            | 1.269,00                | -             | 31,45                            | 39.910,05     | 39.910,05          | -          | 39.910,05               | -             | 100,00   |
| 11.011                                                    | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca                                                                                                                                                         | par         | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 932,89                           | 932,89        | 932,89             | -          | 932,89                  | -             | 100,00   |
| 11.012                                                    | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura                                                                                                                                                                  | und         | 1,00       | -                  |                                            | -                       | 1,00          | 229,19                           | 229,19        | -                  | -          | -                       | 229,19        | -        |
| 11.013                                                    | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m                                                                                                                                                            | par         | 1,00       | -                  |                                            | -                       | 1,00          | 321,33                           | 321,33        | -                  | -          | -                       | 321,33        | -        |
| 12                                                        | PISTA DE SKATE                                                                                                                                                                                                                  |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 89.875,85     | 89.875,86          | -          | 89.875,86               | (0,00)        | 100,00   |
| 12.001                                                    | OBSTÁCULO 01 (EXISTENTE)                                                                                                                                                                                                        |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 1.914,97      | 1.914,97           | -          | 1.914,97                | -             | 100,00   |
| 12.001.001                                                | Enceramento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                                             | m²          | 26,30      | 26,30              |                                            | 26,30                   | -             | 9,26                             | 243,53        | 243,53             | -          | 243,53                  | -             | 100,00   |
| 12.001.002                                                | Polimento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                                               | m²          | 26,30      | 26,30              |                                            | 26,30                   | -             | 28,16                            | 740,60        | 740,60             | -          | 740,60                  | -             | 100,00   |
| 12.001.003                                                | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                                               | m²          | 5,80       | 5,80               |                                            | 5,80                    | -             | 25,31                            | 146,79        | 146,79             | -          | 146,79                  | -             | 100,00   |

Mikaely da Silva Oliveira  
Arq Urb CAUSE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

6/11

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                           |             |            | DATA DE TÉRMINO:                           |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                           |             |            | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |            |                         |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                                            |            |                         |               | Data da Medição 06/04/2026       |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                | Quantidades |            |                                            |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                           | Und         | Contratada | Acumulada Anterior                         | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 12.001.004                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores                                      | m²          | 30,96      | 30,96                                      |            | 30,96                   | -             | 22,07                            | 683,28        | 683,28             | -          | 683,28                  | -             | 100,00   |
| 12.001.005                                                | Restauração - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)                                                                                      | m²          | 2,23       | 2,23                                       |            | 2,23                    | -             | 45,19                            | 100,77        | 100,77             | -          | 100,77                  | -             | 100,00   |
| 12.002                                                    | OBSTÁCULO 02 (EXISTENTE)                                                                                                                                                                                  |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 1.106,88      | 1.106,88           | -          | 1.106,88                | -             | 100,00   |
| 12.002.001                                                | Enceramento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                       | m²          | 21,13      | 21,13                                      |            | 21,13                   | -             | 9,26                             | 195,66        | 195,66             | -          | 195,66                  | -             | 100,00   |
| 12.002.002                                                | Polimento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                         | m²          | 21,13      | 21,13                                      |            | 21,13                   | -             | 28,16                            | 595,02        | 595,02             | -          | 595,02                  | -             | 100,00   |
| 12.002.003                                                | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                         | m²          | 1,60       | 1,60                                       |            | 1,60                    | -             | 25,31                            | 40,49         | 40,49              | -          | 40,49                   | -             | 100,00   |
| 12.002.004                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores                                      | m²          | 9,36       | 9,36                                       |            | 9,36                    | -             | 22,07                            | 206,57        | 206,57             | -          | 206,57                  | -             | 100,00   |
| 12.002.005                                                | Restauração - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)                                                                                      | m²          | 1,53       | 1,53                                       |            | 1,53                    | -             | 45,19                            | 69,14         | 69,14              | -          | 69,14                   | -             | 100,00   |
| 12.003                                                    | OBSTÁCULO 03                                                                                                                                                                                              |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 3.018,75      | 3.018,75           | -          | 3.018,75                | -             | 100,00   |
| 12.003.001                                                | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                      | m³          | 2,87       | 2,87                                       |            | 2,87                    | -             | 48,74                            | 139,88        | 139,88             | -          | 139,88                  | -             | 100,00   |
| 12.003.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                  | m³          | 4,30       | 4,30                                       |            | 4,30                    | -             | 9,72                             | 41,79         | 41,79              | -          | 41,79                   | -             | 100,00   |
| 12.003.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 12,90      | 12,90                                      |            | 12,90                   | -             | 1,12                             | 14,44         | 14,44              | -          | 14,44                   | -             | 100,00   |
| 12.003.004                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                    | m³          | 2,58       | 2,58                                       |            | 2,58                    | -             | 478,01                           | 1.233,26      | 1.233,26           | -          | 1.233,26                | -             | 100,00   |
| 12.003.005                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 0,72       | 0,72                                       |            | 0,72                    | -             | 13,50                            | 9,72          | 9,72               | -          | 9,72                    | -             | 100,00   |
| 12.003.006                                                | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                       | m²          | 11,21      | 11,21                                      |            | 11,21                   | -             | 50,81                            | 569,58        | 569,58             | -          | 569,58                  | -             | 100,00   |
| 12.003.007                                                | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                                                                                         | m²          | 11,21      | 11,21                                      |            | 11,21                   | -             | 72,08                            | 808,01        | 808,01             | -          | 808,01                  | -             | 100,00   |
| 12.003.008                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 2,86       | 2,86                                       |            | 2,86                    | -             | 6,15                             | 17,58         | 17,58              | -          | 17,58                   | -             | 100,00   |
| 12.003.009                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 2,86       | 2,86                                       |            | 2,86                    | -             | 28,76                            | 82,25         | 82,25              | -          | 82,25                   | -             | 100,00   |
| 12.003.010                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 2,86       | 2,86                                       |            | 2,86                    | -             | 35,75                            | 102,24        | 102,24             | -          | 102,24                  | -             | 100,00   |
| 12.004                                                    | OBSTÁCULO 04                                                                                                                                                                                              |             |            |                                            |            |                         |               |                                  | 9.750,12      | 9.750,12           | -          | 9.750,12                | -             | 100,00   |
| 12.004.001                                                | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                      | m³          | 2,80       | 2,80                                       |            | 2,80                    | -             | 48,74                            | 136,47        | 136,47             | -          | 136,47                  | -             | 100,00   |
| 12.004.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                  | m³          | 3,36       | 3,36                                       |            | 3,36                    | -             | 9,72                             | 32,66         | 32,66              | -          | 32,66                   | -             | 100,00   |
| 12.004.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 6,72       | 6,72                                       |            | 6,72                    | -             | 1,12                             | 7,53          | 7,53               | -          | 7,53                    | -             | 100,00   |
| 12.004.004                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                    | m³          | 2,83       | 2,83                                       |            | 2,83                    | -             | 478,01                           | 1.352,77      | 1.352,77           | -          | 1.352,77                | -             | 100,00   |
| 12.004.005                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 0,70       | 0,70                                       |            | 0,70                    | -             | 13,50                            | 9,45          | 9,45               | -          | 9,45                    | -             | 100,00   |
| 12.004.006                                                | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                               | m³          | 3,57       | 3,57                                       |            | 3,57                    | -             | 130,56                           | 466,10        | 466,10             | -          | 466,10                  | -             | 100,00   |
| 12.004.007                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 53,55      | 53,55                                      |            | 53,55                   | -             | 1,12                             | 59,98         | 59,98              | -          | 59,98                   | -             | 100,00   |

Mikaelly da Silva Oliveira  
Arq Urb GNVSE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição 06/04/2026       |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                           | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 12.004.008                                                | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                         | m²          | 11,88      | 11,88              |                                            | 11,88                   | -             | 50,81                            | 603,62        | 603,62             | -          | 603,62                  | -             | 100,00   |
| 12.004.009                                                | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                                                                                         | m²          | 11,88      | 11,88              |                                            | 11,88                   | -             | 72,08                            | 856,31        | 856,31             | -          | 856,31                  | -             | 100,00   |
| 12.004.010                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 2,46       | 2,46               |                                            | 2,46                    | -             | 28,76                            | 70,75         | 70,75              | -          | 70,75                   | -             | 100,00   |
| 12.004.011                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 2,46       | 2,46               |                                            | 2,46                    | -             | 6,15                             | 15,13         | 15,13              | -          | 15,13                   | -             | 100,00   |
| 12.004.012                                                | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria                                                                                                                     | m           | 50,12      | 50,12              |                                            | 50,12                   | -             | 120,74                           | 6.051,49      | 6.051,49           | -          | 6.051,49                | -             | 100,00   |
| 12.004.013                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 2,46       | 2,46               |                                            | 2,46                    | -             | 35,75                            | 87,95         | 87,95              | -          | 87,95                   | -             | 100,00   |
| 12.005                                                    | OBSTÁCULO 05                                                                                                                                                                                              |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 1.882,67      | 1.882,67           | -          | 1.882,67                | (0,00)        | 100,00   |
| 12.005.001                                                | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                               | m³          | 2,02       | 2,02               |                                            | 2,02                    | -             | 130,56                           | 263,73        | 263,73             | -          | 263,73                  | -             | 100,00   |
| 12.005.002                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                    | m³          | 0,38       | 0,38               |                                            | 0,38                    | -             | 478,01                           | 181,64        | 181,64             | -          | 181,64                  | -             | 100,00   |
| 12.005.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 45,45      | 45,45              |                                            | 45,45                   | -             | 1,12                             | 50,90         | 50,90              | -          | 50,90                   | -             | 100,00   |
| 12.005.004                                                | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                         | m²          | 8,21       | 8,21               |                                            | 8,21                    | -             | 50,81                            | 417,15        | 417,15             | -          | 417,15                  | -             | 100,00   |
| 12.005.005                                                | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                                                                                         | m²          | 8,21       | -                  |                                            | -                       | -             | 72,08                            | 591,77        | 591,77             | -          | 591,77                  | (0,00)        | 100,00   |
| 12.005.006                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 1,72       | 1,72               |                                            | 1,72                    | -             | 28,76                            | 49,46         | 49,46              | -          | 49,46                   | -             | 100,00   |
| 12.005.007                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 1,72       | 1,72               |                                            | 1,72                    | 0,00          | 6,15                             | 10,57         | 10,57              | -          | 10,57                   | -             | 100,00   |
| 12.005.008                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 1,72       | 1,72               |                                            | 1,72                    | -             | 35,75                            | 61,49         | 61,49              | -          | 61,49                   | -             | 100,00   |
| 12.005.009                                                | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria                                                                                                                     | m           | 2,12       | 2,12               |                                            | 2,12                    | -             | 120,74                           | 255,96        | 255,96             | -          | 255,96                  | -             | 100,00   |
| 12.006                                                    | OBSTÁCULO 06 (2X)                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 20.788,90     | 20.788,90          | -          | 20.788,90               | -             | 100,00   |
| 12.006.001                                                | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                      | m³          | 8,20       | 8,20               |                                            | 8,20                    | -             | 48,74                            | 399,66        | 399,66             | -          | 399,66                  | -             | 100,00   |
| 12.006.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                  | m³          | 9,84       | 9,84               |                                            | 9,84                    | -             | 9,72                             | 95,64         | 95,64              | -          | 95,64                   | -             | 100,00   |
| 12.006.003                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 2,06       | 2,06               |                                            | 2,06                    | -             | 13,50                            | 27,81         | 27,81              | -          | 27,81                   | -             | 100,00   |
| 12.006.004                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 19,68      | 19,68              |                                            | 19,68                   | -             | 1,12                             | 22,04         | 22,04              | -          | 22,04                   | -             | 100,00   |
| 12.006.005                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                    | m³          | 6,14       | 6,14               |                                            | 6,14                    | -             | 478,01                           | 2.934,98      | 2.934,98           | -          | 2.934,98                | -             | 100,00   |
| 12.006.006                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 2,06       | 2,06               |                                            | 2,06                    | -             | 13,50                            | 27,81         | 27,81              | -          | 27,81                   | -             | 100,00   |
| 12.006.007                                                | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                               | m³          | 3,30       | 3,30               |                                            | 3,30                    | -             | 2.170,35                         | 7.162,15      | 7.162,15           | -          | 7.162,15                | -             | 100,00   |

Mikaelly da Silva Oliveira  
Arq Urb C/SE A195461-1  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA 272189469  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição 06/04/2026       |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                           | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 12.006.008                                                | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                               | m³          | 33,88      | 33,88              |                                            | 33,88                   | -             | 130,56                           | 4.423,37      | 4.423,37           | -          | 4.423,37                | -             | 100,00   |
| 12.006.009                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 762,30     | 762,30             |                                            | 762,30                  | -             | 1,12                             | 853,77        | 853,77             | -          | 853,77                  | -             | 100,00   |
| 12.006.010                                                | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                         | m²          | 23,46      | 23,46              |                                            | 23,46                   | -             | 50,81                            | 1.192,00      | 1.192,00           | -          | 1.192,00                | -             | 100,00   |
| 12.006.011                                                | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                                                                                         | m²          | 23,46      | 23,46              |                                            | 23,46                   | -             | 72,08                            | 1.690,99      | 1.690,99           | -          | 1.690,99                | -             | 100,00   |
| 12.006.012                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 27,72      | 27,72              |                                            | 27,72                   | -             | 28,76                            | 797,22        | 797,22             | -          | 797,22                  | -             | 100,00   |
| 12.006.013                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 27,72      | 27,72              |                                            | 27,72                   | 0,00          | 6,15                             | 170,47        | 170,47             | -          | 170,47                  | -             | 100,00   |
| 12.006.014                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 27,72      | 27,72              |                                            | 27,72                   | -             | 35,75                            | 990,99        | 990,99             | -          | 990,99                  | -             | 100,00   |
| 12.007                                                    | OBSTÁCULO 07                                                                                                                                                                                              |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 51.413,56     | 51.413,56          | -          | 51.413,56               | -             | 100,00   |
| 12.007.001                                                | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                      | m³          | 8,57       | 8,57               |                                            | 8,57                    | -             | 48,74                            | 417,70        | 417,70             | -          | 417,70                  | -             | 100,00   |
| 12.007.002                                                | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                  | m³          | 10,28      | 10,28              |                                            | 10,28                   | -             | 9,72                             | 99,92         | 99,92              | -          | 99,92                   | -             | 100,00   |
| 12.007.003                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 20,56      | 20,56              |                                            | 20,56                   | -             | 1,12                             | 23,02         | 23,02              | -          | 23,02                   | -             | 100,00   |
| 12.007.004                                                | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                    | m³          | 87,90      | 87,90              |                                            | 87,90                   | -             | 478,01                           | 42.017,07     | 42.017,07          | -          | 42.017,07               | -             | 100,00   |
| 12.007.005                                                | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                                                                      | m³          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 13,50                            | 27,00         | 27,00              | -          | 27,00                   | -             | 100,00   |
| 12.007.006                                                | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                               | m³          | 26,37      | 26,37              |                                            | 26,37                   | -             | 130,56                           | 3.442,86      | 3.442,86           | -          | 3.442,86                | -             | 100,00   |
| 12.007.007                                                | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³                                                                                                  | tkm         | 593,32     | 593,32             |                                            | 593,32                  | -             | 1,12                             | 664,51        | 664,51             | -          | 664,51                  | -             | 100,00   |
| 12.007.008                                                | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                         | m²          | 34,62      | 34,62              |                                            | 34,62                   | -             | 50,81                            | 1.759,04      | 1.759,04           | -          | 1.759,04                | -             | 100,00   |
| 12.007.009                                                | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                            | m²          | 27,84      | 27,84              |                                            | 27,84                   | -             | 28,76                            | 800,67        | 800,67             | -          | 800,67                  | -             | 100,00   |
| 12.007.010                                                | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                      | m²          | 27,84      | 27,84              |                                            | 27,84                   | -             | 6,15                             | 171,21        | 171,21             | -          | 171,21                  | -             | 100,00   |
| 12.007.011                                                | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 55,68      | 55,68              |                                            | 55,68                   | -             | 35,75                            | 1.990,56      | 1.990,56           | -          | 1.990,56                | -             | 100,00   |
| 13                                                        | PARQUE                                                                                                                                                                                                    |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 19.105,21     | 19.105,21          | -          | 19.105,21               | -             | 100,00   |
| 13.001                                                    | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)                                                                                                                               | un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 3.696,94                         | 7.393,88      | 7.393,88           | -          | 7.393,88                | -             | 100,00   |
| 13.002                                                    | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar                                                             | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 3.609,33                         | 3.609,33      | 3.609,33           | -          | 3.609,33                | -             | 100,00   |
| 13.003                                                    | Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar                                                                                                                                      | un          | 1,00       | 1,00               |                                            | 1,00                    | -             | 2.622,14                         | 2.622,14      | 2.622,14           | -          | 2.622,14                | -             | 100,00   |
| 13.004                                                    | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                                                                  | m           | 20,00      | 20,00              |                                            | 20,00                   | -             | 181,52                           | 3.630,40      | 3.630,40           | -          | 3.630,40                | -             | 100,00   |
| 13.005                                                    | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio                                                                                                                              | un          | 6,00       | 6,00               |                                            | 6,00                    | -             | 75,07                            | 450,42        | 450,42             | -          | 450,42                  | -             | 100,00   |

Mikaelly da Silva  
Arq Urb CMO/SE A1934t.1  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE |                                                                                                                                                                      |             |            |                    | DATA DE TÉRMINO:                           |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |               |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA        |                                                                                                                                                                      |             |            |                    | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |                         |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |               |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA            |                                                                                                                                                                      |             |            |                    |                                            |                         |               | Data da Medição 06/04/2026       |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                      | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                           | Quantidades |            |                    |                                            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               |          |
|                                                           |                                                                                                                                                                      | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período                                 | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 13.006                                                    | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1                                             | m²          | 175,98     | 175,98             |                                            | 175,98                  | -             | 7,95                             | 1.399,04      | 1.399,04           | -          | 1.399,04                | -             | 100,00   |
| 14                                                        | ACADEMIA A CÉU ABERTO                                                                                                                                                |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 63.370,01     | 63.370,01          | -          | 63.370,01               | -             | 100,00   |
| 14.001                                                    | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01                                                                                                           | un          | 3,00       | 3,00               |                                            | 3,00                    | -             | 2.655,03                         | 7.965,09      | 7.965,09           | -          | 7.965,09                | -             | 100,00   |
| 14.002                                                    | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01                                                                                       | un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 3.930,89                         | 7.861,78      | 7.861,78           | -          | 7.861,78                | -             | 100,00   |
| 14.003                                                    | Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01                                                                                                    | un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 3.179,95                         | 6.359,90      | 6.359,90           | -          | 6.359,90                | -             | 100,00   |
| 14.004                                                    | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01                                                                                                    | un          | 4,00       | 4,00               |                                            | 4,00                    | -             | 2.621,24                         | 10.484,96     | 10.484,96          | -          | 10.484,96               | -             | 100,00   |
| 14.005                                                    | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                             | m           | 40,00      | 40,00              |                                            | 40,00                   | -             | 181,52                           | 7.260,80      | 7.260,80           | -          | 7.260,80                | -             | 100,00   |
| 14.006                                                    | Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar                                             | Un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 1.737,70                         | 3.475,40      | 3.475,40           | -          | 3.475,40                | -             | 100,00   |
| 14.007                                                    | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1                                             | m²          | 457,71     | 457,71             |                                            | 457,71                  | -             | 7,95                             | 3.638,79      | 3.638,79           | -          | 3.638,79                | -             | 100,00   |
| 14.008                                                    | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média                                                                                                              | un          | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 81,54                            | 163,08        | 163,08             | -          | 163,08                  | -             | 100,00   |
| 14.009                                                    | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021               | m²          | 66,60      | 66,60              |                                            | 66,60                   | -             | 223,33                           | 14.873,77     | 14.873,77          | -          | 14.873,77               | -             | 100,00   |
| 14.010                                                    | Fita adesiva para cumeeira plana (top plana), l=15cm                                                                                                                 | m           | 2,00       | 2,00               |                                            | 2,00                    | -             | 44,82                            | 89,64         | 89,64              | -          | 89,64                   | -             | 100,00   |
| 14.011                                                    | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021                                                                           | m²          | 66,60      | 66,60              |                                            | 66,60                   | -             | 17,97                            | 1.196,80      | 1.196,80           | -          | 1.196,80                | -             | 100,00   |
| 15                                                        | GINÁSTICA - 3ª IDADE - CONVIVÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                   |             |            |                    |                                            |                         |               |                                  | 210.261,41    | 210.261,41         | -          | 210.261,41              | -             | 100,00   |
| 15.001                                                    | Revisão de esquadria de madeira                                                                                                                                      | m²          | 4,80       | 4,80               |                                            | 4,80                    | -             | 102,45                           | 491,76        | 491,76             | -          | 491,76                  | -             | 100,00   |
| 15.002                                                    | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo                           | m²          | 10,56      | 10,56              |                                            | 10,56                   | -             | 26,19                            | 276,57        | 276,57             | -          | 276,57                  | -             | 100,00   |
| 15.003                                                    | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m²          | 2.204,65   | 2.204,65           |                                            | 2.204,65                | -             | 21,63                            | 47.686,58     | 47.686,58          | -          | 47.686,58               | -             | 100,00   |
| 15.004                                                    | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021             | m²          | 385,85     | 385,85             |                                            | 385,85                  | -             | 64,87                            | 25.030,08     | 25.030,08          | -          | 25.030,08               | -             | 100,00   |
| 15.005                                                    | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)                                                            | m           | 25,30      | 25,30              |                                            | 25,30                   | -             | 108,59                           | 2.747,33      | 2.747,33           | -          | 2.747,33                | -             | 100,00   |
| 15.006                                                    | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, Rev 02                                                                                 | m²          | 62,30      | 62,30              |                                            | 62,30                   | -             | 46,77                            | 2.913,77      | 2.913,77           | -          | 2.913,77                | -             | 100,00   |
| 15.007                                                    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m²          | 481,83     | 481,83             |                                            | 481,83                  | -             | 22,07                            | 10.633,98     | 10.633,98          | -          | 10.633,98               | -             | 100,00   |
| 15.008                                                    | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                       | m²          | 557,00     | 557,00             |                                            | 557,00                  | -             | 62,25                            | 34.673,25     | 34.673,25          | -          | 34.673,25               | -             | 100,00   |
| 15.009                                                    | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço                                                                                          | m²          | 520,00     | 520,00             |                                            | 520,00                  | -             | 38,45                            | 19.994,00     | 19.994,00          | -          | 19.994,00               | -             | 100,00   |
| 15.010                                                    | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                    | m²          | 520,00     | 520,00             |                                            | 520,00                  | -             | 25,31                            | 13.161,20     | 13.161,20          | -          | 13.161,20               | -             | 100,00   |
| 15.011                                                    | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022                                                                                                           | m²          | 65,39      | 65,39              |                                            | 65,39                   | -             | 16,26                            | 1.063,24      | 1.063,24           | -          | 1.063,24                | -             | 100,00   |
| 15.012                                                    | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03                                                                | m²          | 1.543,25   | 1.543,25           |                                            | 1.543,25                | -             | 13,72                            | 21.173,39     | 21.173,39          | -          | 21.173,39               | -             | 100,00   |
| 15.013                                                    | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1                                                                     | m²          | 661,39     | 661,39             |                                            | 661,39                  | -             | 9,75                             | 6.448,55      | 6.448,55           | -          | 6.448,55                | -             | 100,00   |

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                    |            | DATA DE TÉRMINO:                           |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO 12            |                                                                                                                |                    |            | CONTRATO Nº 018/2025    |               |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                    |            | VIGÊNCIA 06/06/2026<br>EXECUÇÃO 17/06/2026 |               | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026 |                                                                                                                |                    |            | CONTRATO DE REPASSE     |               |          |      |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                    |            |                                            |               | Data da Medição 06/04/2026       |                                                                                                                |                    |            |                         |               |          |      |
| Item                                                                                                                                         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                      | Quantidades |                                         |                    |            |                                            |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$)                                                                                                  |                    |            |                         |               |          |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | Und         | Contratada                              | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período                    | Saldo a medir |                                  | Contratado                                                                                                     | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |      |
| 15,014                                                                                                                                       | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021                                                                        | m²          | 110,00                                  | 110,00             |            | 110,00                                     | -             | 95,38                            | 10.491,80                                                                                                      | 10.491,80          | -          | 10.491,80               | -             | 100,00   |      |
| 15,015                                                                                                                                       | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro                                                                                                                               | m²          | 15,53                                   | 15,53              |            | 15,53                                      | -             | 427,28                           | 6.635,66                                                                                                       | 6.635,66           | -          | 6.635,66                | -             | 100,00   |      |
| 15,016                                                                                                                                       | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                             | un          | 1,00                                    | 1,00               |            | 1,00                                       | -             | 613,17                           | 613,17                                                                                                         | 613,17             | -          | 613,17                  | -             | 100,00   |      |
| 15,017                                                                                                                                       | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                             | un          | 1,00                                    | 1,00               |            | 1,00                                       | -             | 677,11                           | 677,11                                                                                                         | 677,11             | -          | 677,11                  | -             | 100,00   |      |
| 15,018                                                                                                                                       | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens                                                                                                                              | un          | 4,00                                    | 4,00               |            | 4,00                                       | -             | 630,01                           | 2.520,04                                                                                                       | 2.520,04           | -          | 2.520,04                | -             | 100,00   |      |
| 15,019                                                                                                                                       | Demolição de forros                                                                                                                                                                                                             | m²          | 385,00                                  | 385,00             |            | 385,00                                     | -             | 7,87                             | 3.029,95                                                                                                       | 3.029,95           | -          | 3.029,95                | -             | 100,00   |      |
| 16                                                                                                                                           | MURO E GRADIL EXTERNO                                                                                                                                                                                                           |             |                                         |                    |            |                                            |               |                                  | 219.690,36                                                                                                     | 219.690,36         | -          | 219.690,36              | -             | 100,00   |      |
| 16,001                                                                                                                                       | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado                                                                                                                                                                                  | m           | 157,79                                  | 157,79             |            | 157,79                                     | -             | 9,14                             | 1.442,20                                                                                                       | 1.442,20           | -          | 1.442,20                | -             | 100,00   |      |
| 16,002                                                                                                                                       | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar. | m²          | 130,93                                  | 130,93             |            | 130,93                                     | -             | 314,94                           | 41.235,09                                                                                                      | 41.235,09          | -          | 41.235,09               | -             | 100,00   |      |
| 16,003                                                                                                                                       | Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"                                                                                               | m²          | 259,68                                  | 259,68             |            | 259,68                                     | -             | 502,32                           | 130.442,45                                                                                                     | 130.442,45         | -          | 130.442,45              | -             | 100,00   |      |
| 16,004                                                                                                                                       | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                                                                                                               | m²          | 346,97                                  | 346,97             |            | 346,97                                     | -             | 25,31                            | 8.781,81                                                                                                       | 8.781,81           | -          | 8.781,81                | -             | 100,00   |      |
| 16,005                                                                                                                                       | Tapume com telha metálica.                                                                                                                                                                                                      | m²          | 370,00                                  | 370,00             |            | 370,00                                     | -             | 84,91                            | 31.416,70                                                                                                      | 31.416,70          | -          | 31.416,70               | -             | 100,00   |      |
| 16,006                                                                                                                                       | Reassentamento de meio fio                                                                                                                                                                                                      | m           | 100,00                                  | 100,00             |            | 100,00                                     | -             | 9,94                             | 994,00                                                                                                         | 994,00             | -          | 994,00                  | -             | 100,00   |      |
| 16,007                                                                                                                                       | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento                                                                                                                                                               | m²          | 130,80                                  | 130,80             |            | 130,80                                     | -             | 24,70                            | 3.230,76                                                                                                       | 3.230,76           | -          | 3.230,76                | -             | 100,00   |      |
| 16,008                                                                                                                                       | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm                                                                                                                                                                                | m²          | 16,72                                   | 16,72              |            | 16,72                                      | -             | 128,43                           | 2.147,35                                                                                                       | 2.147,35           | -          | 2.147,35                | -             | 100,00   |      |
| 17                                                                                                                                           | MARCO INAUGURAL                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                    |            |                                            |               |                                  | 2.643,42                                                                                                       | 2.643,42           | -          | 2.643,42                | -             | 100,00   |      |
| 17,001                                                                                                                                       | Marco Inaugural - Rev. 01 - Padrão PMI                                                                                                                                                                                          | un          | 1,00                                    | 1,00               |            | 1,00                                       | -             | 668,91                           | 668,91                                                                                                         | 668,91             | -          | 668,91                  | -             | 100,00   |      |
| 17,002                                                                                                                                       | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m                                                                                                                                                                          | un          | 1,00                                    | 1,00               |            | 1,00                                       | -             | 1.827,91                         | 1.827,91                                                                                                       | 1.827,91           | -          | 1.827,91                | -             | 100,00   |      |
| 17,003                                                                                                                                       | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03                      | m²          | 3,61                                    | 3,61               |            | 3,61                                       | -             | 40,61                            | 146,60                                                                                                         | 146,60             | -          | 146,60                  | -             | 100,00   |      |
| 18                                                                                                                                           | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                                                   |             |                                         |                    |            |                                            |               |                                  | 16.759,98                                                                                                      | -                  | -          | -                       | 16.759,98     | -        |      |
| 18,001                                                                                                                                       | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                                   | m²          | 8.379,99                                | -                  |            | -                                          | 8.379,99      | 2,00                             | 16.759,98                                                                                                      | -                  | -          | -                       | 16.759,98     | -        |      |
| 19                                                                                                                                           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                             |             |                                         |                    |            |                                            |               |                                  | 52.108,00                                                                                                      | 50.362,46          | 1.042,16   | 51.404,62               | 703,38        | 98,65    |      |
| 19,001                                                                                                                                       | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                                                                                     | H           | 200,00                                  | 193,31             | 4,00       | 197,31                                     | 2,69          | 147,64                           | 29.528,00                                                                                                      | 28.539,82          | 590,56     | 29.130,38               | 397,62        | 98,65    |      |
| 19,002                                                                                                                                       | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                                                                     | H           | 400,00                                  | 386,58             | 6,00       | 394,58                                     | 5,42          | 56,45                            | 22.580,00                                                                                                      | 21.822,64          | 451,60     | 22.274,24               | 305,76        | 98,64    |      |
| TOTAL:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                    |            |                                            |               |                                  | 2.387.194,86                                                                                                   | 2.267.147,25       | 40.446,21  | 2.307.593,46            | 79.601,40     | 96,67    |      |
| PERCENTUAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                         |                    |            |                                            |               |                                  | 94,97                                                                                                          |                    | 1,69       |                         | 96,67         |          | 3,33 |
| ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ____/____/____ |                                                                                                                                                                                                                                 |             | CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA  |                    |            |                                            |               |                                  | APROVADO PARA PAGAMENTO ____/____/____                                                                         |                    |            |                         | PROTOCOLO     |          |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |             | KLEBER DE SOUZA<br>OLIVEIRA:79045880563 |                    |            |                                            |               |                                  | Assinado de forma digital por<br>KLEBER DE SOUZA<br>OLIVEIRA:79045880563<br>Dados: 2026.04.07 11:33:56 -03'00' |                    |            |                         |               |          |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |             | ASSINATURA DA EMPRESA                   |                    |            |                                            |               |                                  |                                                                                                                |                    |            |                         |               |          |      |

Mikaely da Silva  
Arg. Udo. ITAU/SE A1954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE                                              |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                   | MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 12                                  | CONTRATO Nº<br>018/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA                                                     |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                   | Período: 01/03/2026 a 31/03/2026                          |                         |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                   | Data de medição: 06/04/2026                               |                         |
| Item                                                                                                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                                       | Und | MEDIDO                                                                                                            | MEMÓRIA DE CÁLCULO                                        |                         |
| <b>09</b>                                                                                              | <b>ILUMINAÇÃO DA PRAÇA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                                   |                                                           |                         |
| 09.005                                                                                                 | Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01 | un  | 10,00                                                                                                             | > 10,00 un x 100,00 % = 10,00 un                          |                         |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>QUADRA COBERTA, VESTIÁRIO, TEATRO ARENA</b>                                                                                                   |     |                                                                                                                   |                                                           |                         |
| <b>10.001</b>                                                                                          | <b>QUADRA COBERTA - COBERTURA</b>                                                                                                                |     |                                                                                                                   |                                                           |                         |
| 10.001.013                                                                                             | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021                                            | m   | 240,60                                                                                                            | > 240,60 m x 100,00% = 240,60 m                           |                         |
| <b>10.006</b>                                                                                          | <b>VESTIÁRIO E TEATRO ARENA</b>                                                                                                                  |     |                                                                                                                   |                                                           |                         |
| 10.006.003                                                                                             | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019                                           | m²  | 330,37                                                                                                            | > 330,37 m² x 100,00% = 330,37 m²                         |                         |
| 10.006.010                                                                                             | Revisão de esquadrias de alumínio                                                                                                                | m²  | 11,76                                                                                                             | > 11,76 m² x 100,00% = 11,76 m²                           |                         |
| <b>19</b>                                                                                              | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                                   |                                                           |                         |
| 19.001                                                                                                 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                      | H   | 4,00                                                                                                              | > (45.312,42) / (2.387.194,86) = 0,02 x 200,00 H = 4,00 H |                         |
| 19.002                                                                                                 | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                      | H   | 8,00                                                                                                              | > (45.312,42) / (2.387.194,86) = 0,02 x 400,00 H = 8,00 H |                         |
| <b>KLEBER DE SOUZA</b><br><b>OLIVEIRA:79045880563</b><br><b>CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> |                                                                                                                                                  |     | Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563<br>Dados: 2026.04.07 11:34:31 -03'00'          |                                                           |                         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                  |     | Atestamos que os serviços constantes na NF foram recebidos por nós em perfeita ordem.<br><br>Data: ____/____/____ |                                                           |                         |

Mikaely da Silva Oliveira  
 Arq Urb G-1/SE A195461-1  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos  
 Eng. Civil CREA - 2721894692  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 12

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO

INICIO - 17/02/2025

Período - 01/03/2026 a 31/03/2026

Medição - 06/04/2026




LUMINÁRIA DECORATIVA



PINTURA DE DEMARCAÇÃO DA QUADRA



LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO



REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

ELABORADO POR:

KLEBER DE SOUZA  
OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por  
KLEBER DE SOUZA  
OLIVEIRA:79045880563  
Dados: 2026.04.07 11:35:00 -03'00'

*Mikaely da Silva Oliveira*  
Arg Urb CAUSE A195461-0  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Jhon Lennon Gomes Santos*  
Eng. Civil CREA - 2721894692  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1 de 1