



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 13/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/04/2022 a 07/04/2022				DATA: 07/04/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO												
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	17.322,81	1.345,76	18.668,57	36,21	1.158.720,00	627.258,95	48.729,97	675.988,92	482.731,08	58,34
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,55	0,0756	0,63	48.081,24	48.081,24	26.569,50	3.634,94	30.204,44	17.876,80	62,82
Total geral								1.236.097,64	683.124,87	52.364,91	735.489,78	500.607,86	59,50
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.04.07 14:42:36 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____		Aprovado para pagamento Data: __/__/____				


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Van Henrique Cavalcanti Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 271583-3/2013
 Coordenador de Obras

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 12/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 01/04/2022 A 07/04/2022		DATA: 07/04/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	01/04/2022	RUA G	S/N	INVASÃO	2,30	7,20	16,56	
2	01/04/2022	RUA G	S/N	INVASÃO	3,00	5,00	15,00	
3	01/04/2022	RUA G	S/N	INVASÃO	1,20	13,50	16,20	
4	01/04/2022	RUA G	S/N	INVASÃO	1,40	4,20	5,88	
5	01/04/2022	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	1,50	7,50	11,25	
6	01/04/2022	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	1,30	4,00	5,20	
7	01/04/2022	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	2,70	2,50	6,75	
8	01/04/2022	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	2,50	2,00	5,00	
9	01/04/2022	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	2,10	5,00	10,50	
10	01/04/2022	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	2,40	5,60	13,44	
11	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	2,40	6,50	15,60	
12	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	3,30	6,60	21,78	
13	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	1,30	5,80	7,54	
14	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	1,00	1,00	1,00	
15	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	3,80	3,80	14,44	
16	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	3,20	3,80	12,16	
17	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	2,00	3,10	6,20	
18	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	2,00	2,30	4,60	
19	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	1,50	4,90	7,35	
20	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	1,30	1,70	2,21	
21	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	1,60	4,20	6,72	
22	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	2,20	4,20	9,24	
23	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	13,50	3,30	44,55	
24	01/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	2,90	3,10	8,99	
25	04/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	1,70	3,50	5,95	
26	04/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	1,80	4,20	7,56	
27	04/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	1,90	5,30	10,07	
28	04/04/2022	RUA UM	S/N	INVASÃO	2,00	10,90	21,80	
29	04/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	INVASÃO	2,00	5,60	11,20	
30	04/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	INVASÃO	2,10	3,20	6,72	
31	04/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	INVASÃO	3,40	7,40	25,16	
32	04/04/2022	RUA D	18	B. SÃO CRISTÓVÃO - EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,50	26,20	39,30	
33	04/04/2022	RUA D	2	B. SÃO CRISTÓVÃO - EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,50	6,60	9,90	
34	04/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,80	3,60	10,08	
35	04/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	5,10	5,30	27,03	
36	04/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,60	4,90	12,74	
37	04/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	3,85	5,70	21,95	
38	04/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	0,60	6,50	3,90	
39	04/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	1,00	1,90	1,90	
40	04/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	1,00	1,40	1,40	
41	04/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	4,00	10,40	41,60	
42	04/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	1,90	5,00	9,50	
43	05/04/2022	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	1,70	12,60	21,42	
44	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	52	INVASÃO	1,80	7,80	14,04	
45	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	52	INVASÃO	1,80	5,10	9,18	
46	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	48	INVASÃO	2,40	4,00	9,60	
47	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	40	INVASÃO	3,20	4,20	13,44	
48	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	40	INVASÃO	2,50	3,50	8,75	
49	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	47	INVASÃO	1,90	6,00	11,40	
50	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	47	INVASÃO	1,60	7,50	12,00	
51	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	47	INVASÃO	1,50	4,00	6,00	
52	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	20	INVASÃO	1,00	1,40	1,40	
53	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	90	INVASÃO	1,40	1,70	2,38	
54	05/04/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	86	INVASÃO	1,90	5,00	9,50	
55	05/04/2022	RUA D	21	B. SÃO CRISTÓVÃO - EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,40	10,00	14,00	
56	05/04/2022	RUA D	32	B. SÃO CRISTÓVÃO - EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,45	14,00	20,30	
57	05/04/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	1,30	2,90	3,77	
58	05/04/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	3,35	5,40	18,09	
59	05/04/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	1826	BAIRRO MIGUEL TELES	1,40	2,70	3,78	
60	05/04/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	1820	BAIRRO MIGUEL TELES	1,50	2,10	3,15	
61	05/04/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	1820	BAIRRO MIGUEL TELES	1,30	3,60	4,68	
62	05/04/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	6,50	7,60	49,40	
63	05/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	1,50	2,50	3,75	
64	05/04/2022	RUA ANTONIO DUTRA	692	FUNDO DO GBARBOSA	1,00	1,90	1,90	
65	05/04/2022	RUA ANTONIO DUTRA	688	FUNDO DO GBARBOSA	0,80	2,00	1,60	
66	05/04/2022	RUA ANTONIO DUTRA	688	FUNDO DO GBARBOSA	0,40	2,00	0,80	
67	06/04/2022	RUA ALUISIO SANTANA	S/N	LOTEAMENTO JARDIM MARCELA	1,40	60,00	84,00	
68	06/04/2022	AVENIDA JOÃO TEIXEIRA	S/N	-	1,20	1,50	1,80	
69	06/04/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	539	RIACHO DOCE	3,00	6,00	18,00	
70	06/04/2022	AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM	539	RIACHO DOCE	5,50	5,70	31,35	
71	06/04/2022	RUA ANTONIO PEREIRA LOBO	S/N	-	1,20	3,00	3,60	
72	06/04/2022	RUA JOSEFA SÍPRIANO DE CARVALHO	S/N	-	1,50	1,50	2,25	
73	06/04/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	8,00	47,00	376,00	
74	07/04/2022	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	3,00	10,20	30,60	
75	07/04/2022	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	109	BAIRRO MIGUEL TELES	1,80	8,70	15,66	
76	07/04/2022	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	109	BAIRRO MIGUEL TELES	1,50	1,50	2,25	
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>							1.345,76	


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 em Henrique Favres Santana
 1º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Assinado de forma digital por
 PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.04.07 14:41:49
 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 13/2022



RUA G



RUA G



RUA G




RUA G



RUA DOIS



RUA DOIS


 Prefeitura Municipal de Kabaiana
 em Henrique Travençolo Santana
 Engº Civil - CREA/SE 27.5638353
 Coordenador do Núcleo

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 86500
 Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.04.07 14:44:01 -03'00'



RUA DOIS




RUA DOIS



RUA DOIS



RUA DOIS



RUA UM



RUA UM

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:065248
86500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.07
14:44:48 -03'00'



RUA UM



RUA UM



RUA UM




RUA UM



RUA DOIS



RUA UM


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.04.07
 14:45:50 -03'00'



RUA UM



RUA UM



RUA UM




RUA UM



RUA UM



RUA UM


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.07
14:47:14 -03'00'



RUA UM



RUA UM



RUA UM



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

Henrique Tavares Santana
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.07 14:48:04 -03'00'



RUA D



RUA D



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11

Handwritten signature in blue ink.

Município de Itabaiana
 Prefeito Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:0652
 4886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.04.07 14:49:41 -03'00'



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11




RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:06524
886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.07
14:50:56 -03'00'



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



Secretaria Municipal de Habitação
Henrique Torres Santana
Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.07 14:52:11 -03'00'



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA DOIS



RUA D

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 em 17/04/2022 por Henrique Tavares Santana
 1º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
 Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.04.07 14:54:35 -03'00'

1º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo



RUA ANTONIO DUTRA



RUA ANTONIO DUTRA



RUA ANTONIO DUTRA




RUA ALUISIO SANTANA



AVENIDA JOÃO TEIXEIRA



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Engº Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:0652
 4886500

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.04.07
 14:56:11 -03'00'



AVENIDA MARIA DAS GRAÇAS AMORIM



RUA ANTONIO PEREIRA LOBO



RUA JOSEFA SIPRIANO DE CARVALHO




RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Prefeito Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR
 LIMA
 JUNIOR:065248
 86500


Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.04.07
 14:57:30 -03'00'



TRAVESSA SÃO JOSÉ

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.07 14:58:31 -03'00'


Prefeitura Municipal de Itabaiana
por Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo