




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 14/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 08/04/2022 a 12/04/2022				DATA: 13/04/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO													
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	18.668,57	809,88	19.478,45	36,21	1.188.016,40	705.285,32	29.325,75	734.611,07	453.405,33	61,84	
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00	
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,63	0,0141	0,64	48.081,24	48.081,24	30.204,44	677,95	30.882,39	17.198,85	64,23	
Total geral								1.236.097,64	735.489,78	30.003,70	765.493,48	470.604,16	61,93	
PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.04.07 14:42:36 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____			


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Favares Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 2715630353
 Coordenador de Nucleo

PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:065
 24886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.04.13 10:57:49 -03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 14/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 08/04/2022 A 12/04/2022		DATA: 13/04/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	08/04/2022	RUA D	S/N	INVASÃO	3,80	6,30	23,94	
2	08/04/2022	RUA D	S/N	INVASÃO	2,60	3,10	8,06	
3	08/04/2022	RUA D	S/N	INVASÃO	1,90	2,80	5,32	
4	08/04/2022	RUA D	1060	INVASÃO	2,30	2,50	5,75	
5	08/04/2022	RUA D	1060	INVASÃO	3,40	6,10	20,74	
6	08/04/2022	RUA D	1060	INVASÃO	1,10	1,60	1,76	
7	08/04/2022	RUA H	10	RUA DO ARAME - INVASÃO	0,90	7,30	6,57	
8	08/04/2022	RUA F	S/N	INVASÃO	3,30	15,60	51,48	
9	08/04/2022	RUA F	S/N	INVASÃO	2,10	2,60	5,46	
10	08/04/2022	RUA F	S/N	INVASÃO	2,10	2,70	5,67	
11	08/04/2022	RUA F	S/N	INVASÃO	2,30	3,70	8,51	
12	08/04/2022	RUA F	79	INVASÃO	6,90	7,10	48,99	
13	08/04/2022	RUA F	80	INVASÃO	2,10	3,10	6,51	
14	08/04/2022	RUA F	68	INVASÃO	7,10	14,10	100,11	
15	11/04/2022	RUA F	68	INVASÃO	3,60	8,30	29,88	
16	11/04/2022	RUA ANTONIO BISPO DE ARAUJO	S/N	POVOADO BOM JARDIM	2,10	11,70	24,57	
17	11/04/2022	RUA ANTONIO BISPO DE ARAUJO	S/N	POVOADO BOM JARDIM	1,80	59,70	107,46	
18	11/04/2022	RUA ANTONIO BISPO DE ARAUJO	S/N	POVOADO BOM JARDIM	1,60	5,30	8,48	
19	11/04/2022	RUA ANTONIO BISPO DE ARAUJO	S/N	POVOADO BOM JARDIM	2,50	7,00	17,50	
20	11/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,80	7,30	20,44	
21	11/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	0,40	19,80	7,92	
22	11/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	0,70	4,80	3,36	
23	11/04/2022	RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO MANGABEIRA	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,00	4,10	8,20	
24	11/04/2022	RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO MANGABEIRA	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	0,80	5,10	4,08	
25	11/04/2022	RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO MANGABEIRA	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,50	2,90	7,25	
26	11/04/2022	RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO MANGABEIRA	132	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,30	2,40	5,52	
27	11/04/2022	RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO MANGABEIRA	112	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,10	6,80	14,28	
28	11/04/2022	RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO MANGABEIRA	121	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,10	2,60	5,46	
29	12/04/2022	RUA DO CEMITÉRIO	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	0,90	5,10	4,59	
30	12/04/2022	RUA DO CEMITÉRIO	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	0,80	4,30	3,44	
31	12/04/2022	RUA JOÃOZINHO RETRATISTA	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	1,60	5,10	8,16	
32	12/04/2022	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	534	-	2,90	4,10	11,89	
33	12/04/2022	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA	534	-	4,50	4,90	22,05	
34	12/04/2022	RUA JULIA MARSSOLA FARIA	530	-	2,90	2,90	8,41	
35	12/04/2022	RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO	S/N	POVOADO BOM JARDIM	1,60	29,70	47,52	
36	12/04/2022	RUA F	60	INVASÃO	2,70	15,20	41,04	
37	12/04/2022	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	1419	-	3,00	8,70	26,10	
38	12/04/2022	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	506	-	3,10	5,00	15,50	
39	12/04/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	394	LOTEAMENTO MARCELA	4,70	5,30	24,91	
40	12/04/2022	RUA JOSÉ BISPO DE GOIS	276	-	5,50	6,00	33,00	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							809,88	

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524
 886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.04.13 10:55:31 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Nucleon

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 14/2022**



RUA D



RUA D



RUA D



RUA D



RUA D



RUA D

Prefeitura Municipal de Itabalama
Yan Henrique Tavares Santana
Esg. Civil - CREASCEN 15030353
Coordenador de Nucleo

**PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500**

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.13
10:58:19 -03'00'



RUA H



RUA F



RUA F



RUA F



RUA F



RUA F

Profeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREASE 2715630353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.13
10:58:50 -03'00'



RUA F



RUA F



RUA F



RUA ANTONIO BISPO DE ARAUJO



RUA ANTONIO BISPO DE ARAUJO



RUA ANTONIO BISPO DE ARAUJO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Cavalcante Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.13
10:59:25 -03'00'



RUA ANTONIO BISPO DE ARAUJO



RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO
MANGABEIRA



RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO
MANGABEIRA



RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO
MANGABEIRA



RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO
MANGABEIRA



RUA PRINCIPAL - ACESSO AO POVOADO
MANGABEIRA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Xavier Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador do Núcleo

PAULO CESAR LIMA JUNIOR:0652 4886500
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.13 11:00:05 -03'00'



RUA QUE DÁ ACESSO AO POVOADO
MANGABEIRA



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11



RUA DO CEMITÉRIO – POV. RIO DAS
PEDRAS



RUA DO CEMITÉRIO – POV. RIO DAS
PEDRAS

Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Torres Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715838353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR Assinado de forma
 LIMA digital por PAULO
 CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500 5
 4886500 Dados: 2022.04.13
 11:00:57 -03'00'



RUA JOÃOZINHO RETRATISTA



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA



RUA JULIA MARSSOLA FARIA



RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO



RUA F

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREABR 2715630353
Coordenador de Núcleo

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:0652
4886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.13
11:01:51 -03'00'



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA JOSÉ BISPO DE GÓIS

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.04.13 11:03:13 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo