




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 15/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 13/04/2022 a 27/04/2022				DATA: 28/04/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.188.016,40	734.611,07	61.807,21	796.418,28	391.598,12	67,04
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	19.478,45	1.706,91	21.185,36	36,21	1.158.720,00	705.314,67	61.807,21	767.121,89	391.598,11	66,20
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	30.882,39	947,20	31.829,59	16.251,65	66,20
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,64	0,0197	0,66	48.081,24	48.081,24	30.882,39	947,20	31.829,59	16.251,65	66,20
Total geral								1.236.097,64	765.493,48	62.754,41	828.247,89	407.849,75	67,01
 Eng. Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 1715639353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 15/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 13/04/2022 A 27/04/2022		DATA: 28/04/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	13/04/2022	RUA H	161	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	7,80	10,30	80,34	
2	13/04/2022	RUA H	161	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,50	6,10	21,35	
3	13/04/2022	RUA H	161	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,70	5,30	19,61	
4	13/04/2022	RUA H	137	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,00	3,00	9,00	
5	13/04/2022	RUA H	137	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	8,00	9,30	74,40	
6	13/04/2022	RUA H	137	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2,90	3,10	8,99	
7	18/04/2022	RUA H	94	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2,95	13,50	39,83	
8	18/04/2022	RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO	S/N	POVOADO BOM JARDIM	2,70	40,50	109,35	
9	18/04/2022	RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO	S/N	POVOADO BOM JARDIM	1,90	10,30	19,57	
10	18/04/2022	RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO	S/N	POVOADO BOM JARDIM	3,10	3,30	10,23	
11	18/04/2022	RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO	S/N	POVOADO BOM JARDIM	3,70	9,90	36,63	
12	19/04/2022	RUA LATERAL - QUADRA POLIESPORTIVA	296	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,00	2,60	5,20	
13	19/04/2022	RUA LATERAL - QUADRA POLIESPORTIVA	320	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,30	3,00	6,90	
14	19/04/2022	RUA LATERAL - QUADRA POLIESPORTIVA	320	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,30	2,80	6,44	
15	19/04/2022	RUA LATERAL - QUADRA POLIESPORTIVA	349	POVOADO RIO DAS PEDRAS	1,70	3,00	5,10	
16	19/04/2022	RUA LATERAL - QUADRA POLIESPORTIVA	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,10	2,50	5,25	
17	19/04/2022	RUA DO CEMITÉRIO	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	1,90	8,00	15,20	
18	19/04/2022	RUA DO CEMITÉRIO	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	1,80	13,80	24,84	
19	19/04/2022	RUA DO CEMITÉRIO	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	2,30	2,70	6,21	
20	19/04/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	1,70	5,10	8,67	
21	19/04/2022	RUA LATERAL DO POSTO IPIRANGA	S/N	POVOADO RIO DAS PEDRAS	4,90	7,20	35,28	
22	19/04/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	7,50	16,80	126,00	
23	20/04/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	S/N	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	11,00	4,50	49,50	
24	20/04/2022	RUA JOSÉ PAULO SANTANA	S/N	UNIVERSIDADE TIRADENTES	4,60	1,50	6,90	
25	20/04/2022	RUA MARYOVAN DOS SANTOS BISPO	S/N	UNIVERSIDADE TIRADENTES	3,50	3,20	11,20	
26	20/04/2022	RUA MARYOVAN DOS SANTOS BISPO	S/N	UNIVERSIDADE TIRADENTES	3,00	2,80	8,40	
27	20/04/2022	RUA MARYOVAN DOS SANTOS BISPO	S/N	UNIVERSIDADE TIRADENTES	1,50	1,50	2,25	
28	20/04/2022	RUA MARYOVAN DOS SANTOS BISPO	S/N	UNIVERSIDADE TIRADENTES	2,00	1,50	3,00	
29	20/04/2022	RUA JOSÉ ANTONIO MOURA	35	BAIRRO PORTO	7,30	3,20	23,36	
30	20/04/2022	RUA GENÁRIO JOSÉ DOS SANTOS	792	BAIRRO ROTARY CLUB	1,50	1,50	2,25	
31	20/04/2022	RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA	373	PRÓXIMO AO MUNDO DOS TECIDOS	2,90	1,60	4,64	
32	20/04/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	7,80	3,50	27,30	
33	20/04/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	4,90	3,30	16,17	
34	20/04/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	10,50	3,10	32,55	
35	22/04/2022	RUA H	117	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	29,20	7,70	224,84	
36	25/04/2022	RUA H	52	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	9,40	3,50	32,90	
37	25/04/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	273	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,30	1,80	5,94	
38	25/04/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	269	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,90	1,70	6,63	
39	25/04/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	1	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	16,70	2,95	49,27	
40	25/04/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	9,50	2,50	23,75	
41	25/04/2022	RUA ÁLVARO ANDRADE	73	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	4,90	1,60	7,84	
42	25/04/2022	RUA ÁLVARO ANDRADE	85	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,30	1,80	5,94	
43	25/04/2022	RUA ÁLVARO ANDRADE	81	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	1,70	1,70	2,89	


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil

RN 2719934232

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 15/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 13/04/2022 A 27/04/2022		DATA: 28/04/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
44	25/04/2022	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	1,90	1,90	3,61	
45	25/04/2022	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	4,00	2,90	11,60	
46	25/04/2022	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	15,00	4,30	64,50	
47	26/04/2022	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	4,90	2,90	14,21	
48	26/04/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	213	LOTEAMENTO MARCELA	3,00	2,70	8,10	
49	26/04/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	S/N	LOTEAMENTO MARCELA	3,70	2,50	9,25	
50	26/04/2022	RUA SILVESTRE SOUZA DE JESUS	305	LOTEAMENTO MARCELA	5,50	3,50	19,25	
51	26/04/2022	RUA SILVESTRE SOUZA DE JESUS	371	LOTEAMENTO MARCELA	3,80	3,00	11,40	
52	26/04/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	5,90	5,90	34,81	
53	26/04/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	2,80	2,80	7,84	
54	26/04/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	6,50	6,50	42,25	
55	26/04/2022	RUA D	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,90	9,30	36,27	
56	26/04/2022	RUA D	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2,40	6,10	14,64	
57	27/04/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	293	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2,10	3,50	7,35	
58	27/04/2022	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	3,40	3,70	12,58	
59	27/04/2022	RUA SILVESTRE SOUZA DE JESUS	338	LOTEAMENTO MARCELA	3,70	7,50	27,75	
60	27/04/2022	AVENIDA 13 DE JUNHO	S/N	PRÓXIMO A ENERGISA	2,70	1,10	2,97	
61	27/04/2022	AVENIDA 13 DE JUNHO	593	PRÓXIMO A ENERGISA	3,30	1,80	5,94	
62	27/04/2022	AVENIDA 13 DE JUNHO	S/N	PRÓXIMO A ENERGISA	2,40	2,20	5,28	
63	27/04/2022	AVENIDA RINALDO MOTA SANTOS	1757	LOTEAMENTO CHIARA LUBICH	4,00	1,10	4,40	
64	27/04/2022	TRAVESSA DR. RENATO MAZZA LUCCA	84	PRÓXIMO A COLÉGIO ESTADUAL MURILO BRAGA	5,40	4,00	21,60	
65	27/04/2022	RUA GENTIL FONSECA LOBO	628	LOTEAMENTO JARDIM UNIVERSITÁRIO	4,20	2,10	8,82	
66	27/04/2022	RUA GENTIL FONSECA LOBO	628	LOTEAMENTO JARDIM UNIVERSITÁRIO	3,50	3,40	11,90	
67	27/04/2022	RUA GENTIL FONSECA LOBO	628	LOTEAMENTO JARDIM UNIVERSITÁRIO	2,70	1,90	5,13	
68	27/04/2022	RUA JOSÉ BISPO DE GÓIS	694	PRÓXIMO A CHURRASCARIA DE RUBINHO	2,50	1,80	4,50	
69	27/04/2022	RUA JOSÉ BISPO DE GÓIS	694	PRÓXIMO A CHURRASCARIA DE RUBINHO	4,00	1,60	6,40	
70	27/04/2022	RUA JOSÉ BISPO DE GÓIS	689	PRÓXIMO A CHURRASCARIA DE RUBINHO	1,50	1,50	2,25	
71	27/04/2022	RUA WESLEY SIDNEY ALMEIDA DE OLIVEIRA	18	LOTEAMENTO SANTA MONICA II	4,30	2,80	12,04	
72	27/04/2022	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS	1411	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	5,60	2,00	11,20	
73	27/04/2022	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS	1411	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,50	1,60	4,00	
74	27/04/2022	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS	1318	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	5,80	3,10	17,98	
75	27/04/2022	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS	1312	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	1,50	1,50	2,25	
76	27/04/2022	TRAVESSA ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO	317	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,60	2,70	7,02	
77	27/04/2022	TRAVESSA ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO	311	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	4,20	2,00	8,40	
78	27/04/2022	TRAVESSA ANTÔNIO MARCOS DO NASCIMENTO	304	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	3,20	2,50	8,00	
79	27/04/2022	AVENIDA DR. PEDRO GARCIA MORENO	1619	BAIRRO ROTARY CLUB	5,60	1,70	9,52	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.706,91	


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Obras

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 15/2022**



RUA H



RUA H



RUA H



RUA H



RUA H



RUA H

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Alves de Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO



RUA AO LADO DA QUADRA



RUA AO LADO DA QUADRA




RUA AO LADO DA QUADRA



RUA AO LADO DA QUADRA



RUA AO LADO DA QUADRA


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715634353
 Coordenador de Nucleon


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA DO CEMITÉRIO



RUA DO CEMITÉRIO



RUA DO CEMITÉRIO




RUA PROJETADA 11




RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO



RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Nucleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO



RUA H



RUA AO LADO DO POSTO IPIRANGA




RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA JOSÉ PAULO SANTANA



RUA MARIOVAN DOS SANTOS BISPO


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nucleos


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA MARIOVAN DOS SANTOS BISPO



RUA MARIOVAN DOS SANTOS BISPO



RUA MARIOVAN DOS SANTOS BISPO



RUA ANTONIO MOURA



RUA GENÁRIO JOSÉ DOS SANTOS



RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA


Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Yáves Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715639353
Coordenador de Nível


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA




RUA HELENO LUIZ DA SILVA




RUA H



RUA H


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Van Henrique Tavares de Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715639353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA ÁLVARO ANDRADE



RUA ÁLVARO ANDRADE



RUA ÁLVARO ANDRADE




AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES




AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA




RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA JOÃO COSTA LIMA NETO


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Junior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA JOÃO COSTA LIMA NETO



RUA SILVESTRE SOUZA DE JESUS



RUA JOÃO COSTA LIMA NETO



RUA HELENO LUIZ DA SILVA




RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA D



RUA D



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA



RUA SILVESTRE SOUZA DE JESUS



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



AVENIDA 13 DE JUNHO


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 271563a353
 Coordenador de Obras


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



AVENIDA 13 DE JUNHO



AVENIDA 13 DE JUNHO



AVENIDA RINALDO MOTA SANTOS




TRAVESSA DR. RENATO MAZA LUCAS




RUA GENTIL FONSECA LOBO



RUA GENTIL FONSECA LOBO


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 2715630353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA GENTIL FONSECA LOBO



RUA JOSÉ BISPO DE GÓIS



RUA JOSÉ BISPO DE GÓIS



RUA JOSÉ BISPO DE GÓIS



RUA WESLEY SIDNEY ALMEIDA DE OLIVEIRA



RUA GERMANO PEREIRA SANTOS



RUA GERMANO PEREIRA SANTOS



RUA GERMANO PEREIRA SANTOS



RUA GERMANO PEREIRA SANTOS



**TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO
NASCIMENTO**




**TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO
NASCIMENTO**




**TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO
NASCIMENTO**



AVENIDA DR. PEDRO GARCIA MORENO
FILHO



Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 15638353
Coordenador de Núcleo



CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo Cesar Lima Junior
Eng. Civil
RN 2719934232