




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N° 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N°. 17/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 06/05/2022 a 12/05/2022				DATA: 12/05/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>												
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	22.563,77	649,04	23.212,81	36,21	1.188.016,40	846.330,51	23.501,74	869.832,25	318.184,15	73,22
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
<b>02.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>48.081,24</b>	<b>33.901,89</b>	<b>976,05</b>	<b>34.877,94</b>	<b>13.203,30</b>	<b>72,54</b>
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,71	0,0203	0,73	48.081,24	48.081,24	33.901,89	976,05	34.877,94	13.203,30	72,54
<b>Total geral</b>								<b>1.236.097,64</b>	<b>880.232,42</b>	<b>24.477,79</b>	<b>904.710,21</b>	<b>331.387,43</b>	<b>73,19</b>
PAULO CESAR LIMA Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:065248865 JUNIOR:065248865 Dados: 2022.05.13 09:58:30 -03'00' Eng° Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/RN 2715830353  
 Coordenador de Nível 7

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 17/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 06/05/2022 A 12/05/2022		DATA: 12/05/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	06/05/2022	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	S/N	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,20	3,80	8,36	
2	06/05/2022	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	S/N	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,20	2,90	6,38	
3	06/05/2022	RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA	S/N	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,20	5,30	11,66	
4	06/05/2022	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA	66	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	10,10	2,10	21,21	
5	06/05/2022	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA	83	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,30	4,20	9,66	
6	06/05/2022	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA	107	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,80	2,20	6,16	
7	06/05/2022	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA	161	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	1,70	1,90	3,23	
8	06/05/2022	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA	167	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,20	1,80	3,96	
9	06/05/2022	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA	185	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,20	3,50	7,70	
10	06/05/2022	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	1670	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS	2,40	1,90	4,56	
11	06/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	347	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	1,80	1,30	2,34	
12	06/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	342	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	5,30	2,60	13,78	
13	06/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	354	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	4,30	2,30	9,89	
14	06/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	S/N	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	2,00	1,30	2,60	
15	06/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	177	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	19,30	5,00	96,50	
16	09/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	171	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	5,80	4,00	23,20	
17	09/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	171	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	2,70	2,70	7,29	
18	09/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	153	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	4,50	3,20	14,40	
19	09/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	147	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	2,50	2,10	5,25	
20	09/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	113	RUA DA CERÂMICA DE LIMA	3,30	2,80	9,24	
21	10/05/2022	TRAVESSA JOSEFA CORDELIA DE GÓIS	159	BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO	2,60	2,10	5,46	
22	10/05/2022	TRAVESSA JOSEFA CORDELIA DE GÓIS	234	BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO	3,90	1,80	7,02	
23	10/05/2022	RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA	2172	BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO	34,60	2,20	76,12	
24	10/05/2022	RUA SÃO JOÃO	870	BAIRRO PORTO	5,30	2,30	12,19	
25	10/05/2022	RUA SÃO JOÃO	870	BAIRRO PORTO	3,30	1,20	3,96	
26	10/05/2022	TRAVESSA ANTONIO ALVES DOS SANTOS	S/N	BAIRRO PORTO	3,30	1,90	6,27	
27	10/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	24,50	3,10	75,95	
28	11/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	350	BAIRRO MIGUEL TELES	3,10	2,00	6,20	
29	11/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	350	BAIRRO MIGUEL TELES	12,50	2,80	35,00	
30	11/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	350	BAIRRO MIGUEL TELES	4,10	2,20	9,02	
31	12/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	369	BAIRRO MIGUEL TELES	6,90	9,30	64,17	
32	12/05/2022	TRAVESSA TERCENIO BISPO	28	BAIRRO MIGUEL TELES	6,30	2,20	13,86	
33	12/05/2022	TRAVESSA TERCENIO BISPO	28	BAIRRO MIGUEL TELES	3,30	1,30	4,29	
34	12/05/2022	TRAVESSA TERCENIO BISPO	20	BAIRRO MIGUEL TELES	15,50	2,90	44,95	
35	12/05/2022	TRAVESSA TERCENIO BISPO	36	BAIRRO MIGUEL TELES	2,30	1,70	3,91	
36	12/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	380	BAIRRO MIGUEL TELES	3,80	3,50	13,30	
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==&gt;</b>							<b>649,04</b>	

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Inácio Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR  
 LIMA  
 JUNIOR:06524  
 886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.05.13 09:59:17 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 17/2022**



**RUA JOSÉ FERREIRA LIMA**



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**

**PAULO CESAR LIMA**  
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.05.13 10:00:03 -03'00'

**Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**Van Henrique D'Avares Santana**  
Eng. Civil - CREA/SE 2715838353  
Coordenador de Núcleo



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**



**RUA ARIVALDO ALVES CORREIA**



**TRAVESSA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS**

**PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:0652  
4886500**

Assinado de forma  
digital por PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.05.13  
10:00:46 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Van Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo



**TRAVESSA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS**



**RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA**



**RUA SÃO JOÃO**



**RUA SÃO JOÃO**



**TRAVESSA ANTONIO ALVES DOS SANTOS**



**RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA**

**PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:0652  
4886500**

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.05.13 10:01:44 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 15838353  
Coordenador de Núcleo



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA ERCÍLIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA JOSEFA ADALULA NORONHA



RUA JOSEFA ADALULA NORONHA



RUA JOSEFA ADALULA NORONHA



RUA JOSEFA ADALULA NORONHA

PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:0652  
4886500

Assinado de forma  
digital por PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.05.13  
10:03:42 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/S 2715632053  
Coordenador de Nôcias



RUA JOSEFA ADALULA NORONHA



RUA JOSEFA ADALULA NORONHA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA

PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:065  
24886500

Assinado de forma  
digital por PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Data: 2022.05.13  
10:04:17 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Alves Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo



**RUA HELENO LUIZ DA SILVA**



**TRAVESSA TERCICIO BISPO**



**TRAVESSA TERCICIO BISPO**



**TRAVESSA TERCICIO BISPO**



**TRAVESSA TERCICIO BISPO**



**RUA HELENO LUIZ DA SILVA**

**PAULO**  
**CESAR LIMA**  
**JUNIOR:065**  
**24886500**

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.05.13 10:04:55 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Van Henrique Teófilo Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Nucleo