





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 17/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 06/09/2023 A 13/09/2023				DATA: 13/09/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	767.476,03	38.786,56	806.262,59		1.475.969,91	35,33
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	16.885,59	850,06	17.735,65	44,52	2.226.000,00	751.746,47	37.844,67	789.591,14		1.436.408,86	35,47
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	16,70	1,00	17,70	941,89	47.094,50	15.729,56	941,89	16.671,45		30.423,05	35,40
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	40.096,97	2.026,34	42.123,31		77.096,69	35,33
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	168,38	9,00	177,38	123,60	61.800,00	20.811,77	1.112,40	21.924,17		39.875,83	35,48
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	403,03	19,10	422,13	47,85	57.420,00	19.285,20	913,94	20.199,14		37.220,86	35,18
Total geral								2.401.452,50	807.573,01	40.812,90	848.385,91		1.553.066,59	35,33
Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.09.13 13:58:50 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil CREA 775638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO N° 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N°. 17/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 06/09/2023 A 13/09/2023		DATA: 13/09/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	06/09/2023	RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,80	2,60	17,68	
2	06/09/2023	RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	18,80	5,10	95,88	
3	06/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	4,00	2,20	8,80	
4	06/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,00	1,70	10,20	
5	06/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	14,10	4,10	57,81	
6	08/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	25,10	7,00	175,70	
7	08/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	3,80	2,80	10,64	
8	08/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	8,30	2,80	23,24	
9	11/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	7,00	2,70	18,90	
10	11/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	7,00	1,70	11,90	
11	11/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	6,20	2,80	17,36	
12	11/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	8,20	4,90	40,18	
13	11/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	4,40	3,90	17,16	
14	11/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	13,80	6,40	88,32	
15	12/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	8,60	3,60	30,96	
16	12/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	39,70	2,60	103,22	
17	13/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	4,00	3,40	13,60	
18	13/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	12,80	5,40	69,12	
19	13/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,00	2,20	13,20	
20	13/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	9,70	2,70	26,19	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>							850,06

Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil CREA 2719638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.09.13
13:59:17 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 17/2023**



RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS



RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS



RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA




RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA




RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.09.13
13:50:51 -03'00'



RUA G



RUA G



RUA G



RUA G



RUA G



RUA G


MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525


Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2023.09.13
13:56:00 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720793954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Soares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

 <p>RUA G</p>	 <p>RUA G</p>
 <p>RUA G</p>	 <p>POVOADO TERRA DURA</p>
 <p>RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA</p>	 <p>RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA</p>


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Torres Santana
 Eng. Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:066
 41211525


Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2023.09.13
 13:56:17 -03'00'



MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.09.13
13:56:32 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil / CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana