


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 18/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021							
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 13/05/2022 a 19/05/2022				DATA: 19/05/2022							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>													
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	23.212,81	1.328,16	24.540,97	36,21	1.188.016,40	869.832,25	48.092,67	917.924,92	270.091,48	77,27	
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00	
<b>02.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>48.081,24</b>	<b>34.877,94</b>	<b>1.995,37</b>	<b>36.873,31</b>	<b>11.207,93</b>	<b>76,69</b>	
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,73	0,0415	0,77	48.081,24	48.081,24	34.877,94	1.995,37	36.873,31	11.207,93	76,69	
<b>Total geral</b>								<b>1.236.097,64</b>	<b>904.710,21</b>	<b>50.088,04</b>	<b>954.798,25</b>	<b>281.299,39</b>	<b>77,24</b>	
PAULO CESAR LIMA <small>Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:0652488650</small> JUNIOR:0652488650 <small>Dados: 2022.05.19 14:53:02 03:00</small> 0 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__							

Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 18/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 13/05/2022 A 19/05/2022		DATA: 19/05/2022	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	13/05/2022	RUA ANTONIO DOS REIS	186	FUNDO DO SHOPPING	2,30	3,50	8,05
2	13/05/2022	RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA	540	FUNDO DO SHOPPING	5,50	12,00	66,00
3	13/05/2022	RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA	S/N	FUNDO DO SHOPPING	1,90	3,50	6,65
4	13/05/2022	RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA	S/N	FUNDO DO SHOPPING	4,20	5,00	21,00
5	13/05/2022	RUA SILVESTRE SOUZA DE JESUS	442	LOTEAMENTO MARCELA	4,50	3,40	15,30
6	13/05/2022	RUA SILVESTRE SOUZA DE JESUS	410	LOTEAMENTO MARCELA	4,30	22,50	96,75
7	13/05/2022	RUA SETE	1282	LOTEAMENTO MARCELA	5,50	2,80	15,40
8	13/05/2022	RUA H	70	INVASÃO	14,70	4,80	70,56
9	16/05/2022	RUA H	82	INVASÃO	8,00	9,00	72,00
10	16/05/2022	RUA H	S/N	INVASÃO	2,90	3,50	10,15
11	16/05/2022	RUA H	S/N	INVASÃO	4,80	14,50	69,60
12	16/05/2022	RUA H	S/N	INVASÃO	9,00	11,70	105,30
13	17/05/2022	RUA H	120	INVASÃO	4,80	30,50	146,40
14	17/05/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	213	INVASÃO	2,50	10,50	26,25
15	17/05/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	162	INVASÃO	2,60	10,10	26,26
16	17/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	415	-	2,60	2,80	7,28
17	17/05/2022	RUA ARIVALDO ALVES CORREIA	370	-	3,60	4,90	17,64
18	17/05/2022	TRAVESSA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	252	-	2,70	17,70	47,79
19	18/05/2022	TRAVESSA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	258	-	2,50	3,30	8,25
20	18/05/2022	TRAVESSA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	258	-	1,60	2,60	4,16
21	18/05/2022	RUA SÃO LUIZ	690	-	1,90	2,50	4,75
22	18/05/2022	RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA	S/N	-	3,20	3,50	11,20
23	18/05/2022	RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA	S/N	-	2,90	3,50	10,15
24	18/05/2022	RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA	1857	-	2,90	2,70	7,83
25	18/05/2022	RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA	1840	-	1,50	2,10	3,15
26	18/05/2022	RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA	S/N	-	2,00	2,00	4,00
27	18/05/2022	TRAVESSA JOSELITA FONTES	S/N	-	2,60	3,65	9,49
28	18/05/2022	TRAVESSA FRANCOLINO ALVES DOS SANTOS	267	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	1,50	2,00	3,00
29	18/05/2022	TRAVESSA FRANCOLINO ALVES DOS SANTOS	280	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	1,50	2,00	3,00
30	18/05/2022	TRAVESSA FRANCOLINO ALVES DOS SANTOS	326	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	2,10	3,50	7,35
31	18/05/2022	TRAVESSA FRANCOLINO ALVES DOS SANTOS	346	BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA	1,50	1,50	2,25
32	18/05/2022	TRAVESSA JOÃO PAULO IV	258	-	1,80	4,30	7,74
33	18/05/2022	TRAVESSA JOÃO PAULO IV	206	-	2,70	2,70	7,29
34	18/05/2022	RUA ALOISIO ALMEIDA	2248	-	2,20	3,30	7,26
35	18/05/2022	RUA MARIA OLIVIERA DOS SANTOS	33	LOTEAMENTO RIVIERA	2,70	7,00	18,90
36	18/05/2022	RUA MARIA OLIVIERA DOS SANTOS	20	LOTEAMENTO RIVIERA	1,50	1,50	2,25
37	18/05/2022	RUA MARIA OLIVIERA DOS SANTOS	53	LOTEAMENTO RIVIERA	3,90	4,10	15,99
38	18/05/2022	RUA MARIA OLIVIERA DOS SANTOS	36	LOTEAMENTO RIVIERA	4,00	3,10	12,40
39	18/05/2022	RUA MARIA OLIVIERA DOS SANTOS	36	LOTEAMENTO RIVIERA	3,30	5,10	16,83
40	18/05/2022	RUA FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA	150	LOTEAMENTO RIVIERA	5,20	12,00	62,40



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 715838353  
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA  
 JUNIOR:065248865  
 00

Assinado de forma digital  
 por PAULO CESAR LIMA  
 JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.05.20  
 12:06:26 -03'00'

41	18/05/2022	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS	S/N	LOTEAMENTO RIVIERA	1,90	2,70	<b>5,13</b>
42	19/05/2022	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS	S/N	LOTEAMENTO RIVIERA	2,00	2,00	<b>4,00</b>
43	19/05/2022	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS	143	LOTEAMENTO RIVIERA	1,50	2,00	<b>3,00</b>
44	19/05/2022	TRAVESSA MANOEL LEITE SAMPAIO	S/N	PRÓXIMO AO COLÉGIO RENASCER	1,70	10,50	<b>17,85</b>
45	19/05/2022	TRAVESSA MANOEL LEITE SAMPAIO	S/N	PRÓXIMO AO COLÉGIO RENASCER	1,50	2,00	<b>3,00</b>
46	19/05/2022	RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS	886	BAIRRO MIGUEL TELES	7,50	23,00	<b>172,50</b>
47	19/05/2022	RUA SETE	1270	LOTEAMENTO MARCELA	4,50	3,10	<b>13,95</b>
48	19/05/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	360	LOTEAMENTO MARCELA	1,30	2,50	<b>3,25</b>
49	19/05/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	360	LOTEAMENTO MARCELA	5,00	4,50	<b>22,50</b>
50	19/05/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	341	LOTEAMENTO MARCELA	5,50	4,50	<b>24,75</b>
<b>TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==&gt;</b>							<b>1.328,16</b>

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador do Núcleo

PAULO  
 CESAR LIMA  
 JUNIOR:0652  
 4886500

Assinado de forma digital por  
 PAULO CESAR LIMA  
 JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.05.20 12:06:01 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 18/2022**



**RUA ANTONIO DOS REIS**



**RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA**



**RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA**



**RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA**



**RUA H**



**RUA H**

~~Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Santos Santana  
Eng. Civil - CREA/SP 2715230353  
Coordenador de Núcleo~~

**PAULO CESAR  
LIMA  
JUNIOR:0652488  
6500**

Assinado de forma  
digital por PAULO CESAR  
LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.05.19  
14:54:01 -03'00'



**RUA H**



**RUA H**



**RUA H**




**RUA H**



**RUA PADRE AIRTON GONÇALVES**



**RUA PADRE AIRTON GONÇALVES**

  
Prefeitura Municipal de Itabalana  
Yan Henrique Torres Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715830353  
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR  
LIMA  
JUNIOR:065248865  
00

Assinado de forma digital  
por PAULO CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.05.19  
14:54:48 -03'00'



RUA SILVESTRE SOUZA DE JESUS



RUA SILVESTRE SOUZA DE JESUS



RUA SETE



RUA ARIVALDO ALVES CORREA



RUA ARIVALDO ALVES CORREA

~~Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Santos Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715838353  
 Coordenador de Núcleo~~

PAULO CESAR Assinado de forma digital por PAULO  
 LIMA CESAR LIMA  
 JUNIOR:06524 JUNIOR:06524886500  
 886500 Dados: 2022.05.19  
 14:55:33 -03'00'



**TRAVESSA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS**



**TRAVESSA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS**



**TRAVESSA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS**



**RUA SÃO LUIZ**



**RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA**



**RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA**

Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 271583/353  
 Coordenador de Núcleo

**PAULO CESAR LIMA**  
 JUNIOR:06524886500  
 886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA  
 JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.05.19 14:57:13 -03'00'



**RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA**




**RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA**



**RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA**



**TRAVESSA JOSELITA FONTES**



**TRAVESSA FRANCOLINO ALVES DOS  
SANTOS**



**TRAVESSA FRANCOLINO ALVES DOS  
SANTOS**

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Alves Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA  
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.05.19 14:58:10 -03'00'





**TRAVESSA FRANCOLINO ALVES DOS SANTOS**



**TRAVESSA FRANCOLINO ALVES DOS SANTOS**



**TRAVESSA JOÃO PAULO IV**



**TRAVESSA JOÃO PAULO IV**



**RUA ALOÍSIO ALMEIDA**



**RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS**

*Prefeitura Municipal de Itabalana*  
*Yan Henrique Tavares de Santana*  
*Eng. Civil - CREA/SP 2715638353*  
*Coordenador de Núcleo*

**PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 6500**

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500  
 Dados: 2022.05.19 15:00:10 -03'00'



**RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS**



**RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS**



**RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS**



**RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS**



**RUA FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA**



**RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS**

*Prefeitura Municipal de Itabaiana*  
*Yan Henrique Tavares Santana*  
*Eng. Civil - CREA/SE 2115638353*  
*Coordenador de Núcleo*

**PAULO**  
**CESAR LIMA**  
**JUNIOR:065**  
**24886500**

Assinado de forma  
digital por PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.05.19  
15:00:54 -03'00'



**RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS**



**RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS**



**TRAVESSA MANOEL LEITE SAMPAIO**




**TRAVESSA MANOEL LEITE SAMPAIO**



**RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS**



**RUA PEDRO TAVARES DE JESUS**

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Van Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

**PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:0652  
4886500**

Assinado de forma  
digital por PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.05.19  
15:01:30 -03'00'



**RUA PEDRO TAVARES DE JESUS**



**RUA PEDRO TAVARES DE JESUS**



**RUA SETE – LOTEAMENTO MARCELA**

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

**PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:0652  
4886500**

Assinado de forma  
digital por PAULO  
CESAR LIMA  
JUNIOR:06524886500  
Dados: 2022.05.19  
15:02:10 -03'00'