



| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | CONTRATO Nº 096/2021 | | | |  | | | |
|---|---|-----|--|--------------------|------------|-------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|---|-------------------|--------------|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | B.M.Nº. 19/2022 | | | | ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021 | | | | | | | |
| CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI | | | PERÍODO: 20/05/2022 a 25/05/2022 | | | | DATA: 25/05/2022 | | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$ | | | | Saldo a Medir | % Medido | |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | | |
| 01. | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.001 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 32.000,00 | 24.540,97 | 1.004,25 | 25.545,22 | 36,21 | 1.188.016,40 | 917.924,92 | 36.363,89 | 954.288,81 | 233.727,59 | 80,33 | |
| 01.002 | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 25,33 | 5.066,00 | 5.066,00 | 0,00 | 5.066,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 01.003 | Paralelepípedo granítico (com frete) | mil | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 807,68 | 24.230,40 | 24.230,40 | 0,00 | 24.230,40 | 0,00 | 100,00 | |
| 02. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | 48.081,24 | 36.873,31 | 1.750,16 | 38.623,47 | 9.457,77 | 80,33 | |
| 02.001 | Equipe Dirigente | Un. | 1,00 | 0,77 | 0,0364 | 0,80 | 48.081,24 | 48.081,24 | 36.873,31 | 1.750,16 | 38.623,47 | 9.457,77 | 80,33 | |
| Total geral | | | | | | | | 1.236.097,64 | 954.798,25 | 38.114,05 | 992.912,30 | 243.185,34 | 80,33 | |
| Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500 Dados: 2022.05.25 17:20:12 -03'00' Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232 | | | Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____ | | | | Aprovado para pagamento Data: __/__/____ | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/RN 2715630353
 Coordenador de Nível

| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | | | MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA | | CONTRATO Nº 096/2021 | |  |
|--|------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------|---|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | B.M.Nº. 19/2022 | | ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021 | | |
| CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI | | | | PERÍODO: 20/05/2022 A 25/05/2022 | | DATA: 25/05/2022 | | |
| Item | Data de Execução | Discriminação dos Serviços | Nº | REFERÊNCIA | COMP(m) | LARG(m) | ÁREA (m ²) | |
| 1 | 20/05/2022 | RUA P | S/N | BAIRRO SÃO CRISTÓVAO | 6,45 | 18,70 | 120,62 | |
| 2 | 20/05/2022 | RUA P | S/N | BAIRRO SÃO CRISTÓVAO | 1,50 | 4,00 | 6,00 | |
| 3 | 20/05/2022 | RUA P | S/N | BAIRRO SÃO CRISTÓVAO | 4,40 | 7,60 | 33,44 | |
| 4 | 20/05/2022 | RUA H | 174 | BAIRRO SÃO CRISTÓVAO | 6,10 | 48,00 | 292,80 | |
| 5 | 23/05/2022 | RUA H | 156 | BAIRRO SÃO CRISTÓVAO | 6,10 | 9,20 | 56,12 | |
| 6 | 24/05/2022 | AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES | 84 | BAIRRO SÃO CRISTÓVAO | 2,00 | 9,70 | 19,40 | |
| 7 | 24/05/2022 | RUA JOÃO BATISTA SANTANA | S/N | LOTEAMENTO MARCELA | 3,60 | 4,20 | 15,12 | |
| 8 | 24/05/2022 | RUA JOÃO BATISTA SANTANA | S/N | LOTEAMENTO MARCELA | 1,10 | 1,20 | 1,32 | |
| 9 | 24/05/2022 | RUA JOÃO BATISTA SANTANA | S/N | LOTEAMENTO MARCELA | 5,40 | 4,90 | 26,46 | |
| 10 | 24/05/2022 | RUA JOÃO BATISTA SANTANA | S/N | LOTEAMENTO MARCELA | 3,80 | 4,70 | 17,86 | |
| 11 | 24/05/2022 | RUA JOÃO BATISTA SANTANA | S/N | LOTEAMENTO MARCELA | 2,90 | 3,80 | 11,02 | |
| 12 | 24/05/2022 | RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS | S/N | BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 7,10 | 19,00 | 134,90 | |
| 13 | 24/05/2022 | RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS | 866 | BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 2,40 | 13,00 | 31,20 | |
| 14 | 24/05/2022 | RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS | 866 | BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 1,80 | 2,40 | 4,32 | |
| 16 | 24/05/2022 | RUA SÃO DOMINGOS | 971 | BAIRRO PORTO | 2,35 | 1,40 | 3,29 | |
| 17 | 24/05/2022 | TRAVESSA JOSEFA JOELITA FONTES | 47 | FUNDO DA CARROCERIA SÃO JOSÉ | 3,50 | 2,40 | 8,40 | |
| 18 | 24/05/2022 | RUA MARIA SANTOS OLIVEIRA | 2058 | CEMITÉRIO DO CAMPO GRANDE | 3,30 | 2,10 | 6,93 | |
| 19 | 24/05/2022 | RUA GENTIL SANTANA | 75 | CAMPO GRANDE | 1,60 | 1,70 | 2,72 | |
| 20 | 24/05/2022 | AVENIDA IVO DE CARVALHO | 221 | CENTRO | 2,10 | 2,10 | 4,41 | |
| 21 | 24/05/2022 | RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA | 2235 | BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA | 3,10 | 1,80 | 5,58 | |
| 22 | 24/05/2022 | RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA | 2205 | BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA | 1,90 | 1,40 | 2,66 | |
| 23 | 24/05/2022 | RUA MONSENHOR CONSTANTINO | 1145 | BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA | 1,90 | 1,60 | 3,04 | |
| 24 | 24/05/2022 | RUA MONSENHOR CONSTANTINO | 1145 | BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA | 3,90 | 4,20 | 16,38 | |
| 25 | 24/05/2022 | RUA MONSENHOR CONSTANTINO | 1194 | BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA | 2,80 | 1,90 | 5,32 | |
| 26 | 24/05/2022 | RUA MONSENHOR CONSTANTINO | 1239 | BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA | 1,60 | 5,30 | 8,48 | |
| 27 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA | 1115 | BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA | 3,10 | 2,40 | 7,44 | |
| 28 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA | 1073 | BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA | 2,20 | 1,40 | 3,08 | |
| 29 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA | 1247 | BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA | 2,80 | 1,70 | 4,76 | |
| 30 | 25/05/2022 | RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS | S/N | BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 5,60 | 13,00 | 72,80 | |
| 31 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 90 | LOTEAMENTO RIVIERA | 1,60 | 1,90 | 3,04 | |
| 32 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 72 | LOTEAMENTO RIVIERA | 1,10 | 0,70 | 0,77 | |
| 33 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 54 | LOTEAMENTO RIVIERA | 3,10 | 1,90 | 5,89 | |
| 34 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 48 | LOTEAMENTO RIVIERA | 0,90 | 2,40 | 2,16 | |
| 35 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA | 36 | LOTEAMENTO RIVIERA | 2,70 | 6,20 | 16,74 | |
| 36 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA | 25 | LOTEAMENTO RIVIERA | 3,30 | 2,70 | 8,91 | |
| 37 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 150 | LOTEAMENTO RIVIERA | 4,20 | 3,40 | 14,27 | |
| 38 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 150 | LOTEAMENTO RIVIERA | 2,50 | 0,90 | 2,25 | |
| 39 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 170 | LOTEAMENTO RIVIERA | 2,40 | 1,60 | 3,84 | |
| 40 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 182 | LOTEAMENTO RIVIERA | 1,20 | 1,00 | 1,20 | |
| 41 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 188 | LOTEAMENTO RIVIERA | 1,90 | 2,00 | 3,80 | |
| 42 | 25/05/2022 | RUA JOSÉ COSTA CARVALHO | 188 | LOTEAMENTO RIVIERA | 4,70 | 3,30 | 15,51 | |
| TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==> | | | | | | | 1.004,25 | |

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 19/2022**



RUA P



RUA P



RUA P



RUA H



RUA H



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Santos Santana
Eng. Civil - CREA/SP 2715838353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.05.25 17:22:31 -03'00'



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA JOÃO BATISTA SANTANA



RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 6500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.05.25 17:23:08 -03'00'



RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS



RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS



RUA SÃO DOMINGOS



TRAVESSA JOSEFA JOELITA FONTES



RUA MARIA SANTOS OLIVEIRA


Prefeitura Municipal de Itabalana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2115630353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.05.25 17:23:46 -03'00'



RUA GENTIL SANTANA



AVENIDA IVO DE CARVALHO



RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA



RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA



RUA MONSENHOR CONSTANTINO



RUA MONSENHOR CONSTANTINO

Paulo Cesar Lima
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Nucleo

**PAULO CESAR
LIMA
JUNIOR:0652488
6500**

Assinado de forma digital
por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.05.25
17:24:26 -03'00'



RUA MONSENHOR CONSTANTINO



RUA MONSENHOR CONSTANTINO



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA




RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA



RUA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
 Coordenador de Nôcleo

PAULO CESAR LIMA Assinado de forma digital
 JUNIOR:0652488650 por PAULO CESAR LIMA
 0 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.05.25
 17:24:59 -03'00'



RUA JOSÉ COSTA CARVALHO



RUA JOSÉ COSTA CARVALHO



RUA JOSÉ COSTA CARVALHO



RUA JOSÉ COSTA CARVALHO



RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA


Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715830353
 Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR
 LIMA
 JUNIOR:06524886
 500

Assinado de forma digital
 por PAULO CESAR LIMA
 JUNIOR:06524886500
 Dados: 2022.05.25
 17:25:43 -03'00'



RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA




RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA


Prefeitura Municipal de Itabalana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo

PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
6500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2022.05.25 17:26:24 -03'00'