


OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			BOLETIM DE MEDIÇÃO ADITIVO				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			PERÍODO: 01/04/2025 A 25/04/2025				DATA DA MEDIÇÃO: 29/07/2025						
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ITABAIANA/SE			LOCAL: CLÍNICA DA FAMÍLIA VEREADOR VIVALDO MENEZES (SESP)										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada anterior	Do período	Acumulada até c período		Contratado	Acumulada anterior	Do período	Acumulada até c período		
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE												
01.04	PINTURA						R\$ 35.323,53	-	35.323,54	35.323,54	-	100,00	
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	2.028,28		2.028,28	2.028,28	R\$ 15,17	R\$ 30.769,01	-	30.769,01	30.769,01	-	100,00
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	223,70		223,70	223,70	R\$ 20,36	R\$ 4.554,53	-	4.554,53	4.554,53	-	100,00
Total geral							R\$ 35.323,53	R\$ -	R\$ 35.323,54	R\$ 35.323,54	-	R\$ 100,00	


 Luiz Mario Neri Alfano Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/SE: 2706905522


 André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADITIVO
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI		DATA DA MEDIÇÃO: 29/07/2025	PERÍODO MEDIÇÃO: 01/04/2025 a 25/04/2025
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE			LOCAL: CLÍNICA DA FAMÍLIA VEREADOR VIVALDO MENEZES (SESP)
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Memória de calculo
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE		
01.04	PINTURA		
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m ²	$(101,26 \times 2,5 \times 2,0) + (7,3 \times 6,5) + (8,2 \times 3,2) + (20,89 \times 3,45) + (200,44 \times 3,45) + (11,87 \times 0,90) + (18,28 \times 2,5) + (41,45 \times 0,50) - (74,03) +$ pintura interna $(37,31 + 20,20 + 9,02 + 9,68 + 8 + 23,36 + 39,82 + 40 + 32 + 106,32 + 9,90 + 22,88 + 14,63 + 15,95 + 14,63 + 15,95 + 15,95 + 89,44 + 55,11 + 19,94 + 8,91 + 8,91 - 74,03 - 234,78) +$ pintura de teto $(4,05 + 2,40 + 3,78 + 6,30 + 10,73 + 10,73 + 14,18 + 26,33 + 9,90 + 18,67 + 13,78 + 5,80 + 5,26 + 4,8 + 5,04 + 26,14 + 19,36 + 3,9 + 4,68 + 13,19 + 10,20 + 12,75 + 50,20 + 12,75 + 6,21 + 9,58 + 11,69 + 69,46 + 7,43 + 7,43) = 2.028,28 \text{ m}^2$ >TOTAL EXECUTADO=2.028,28 >TOTAL MEDIDO=0,00M² >> A ADITAR=2.028,28M²
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m ²	$(23,0 \times 0,9 \times 2,10 \times 2) + (8,0 \times 0,8 \times 2,10 \times 2) + (6,0 \times 0,7 \times 2,10 \times 2) + (11,0 \times 0,6 \times 2,1 \times 2) + (3,0 \times 1,6 \times 2,10 \times 2) + (4,0 \times 1,2 \times 2,10 \times 2) + (23 \times 5,1 \times 0,15) + (8,0 \times 5,0 \times 0,15) + (6,0 \times 4,9 \times 0,15) + (11,0 \times 4,8 \times 0,15) + (3,0 \times 5,8 \times 0,15) + (4 \times 5,4 \times 0,15) = 241,27 \text{ m}^2$ Executado= 241,27m² >Medido=17,57 m² >Aditar=223,70 m²


Luis Mario Nori Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 2706905522


André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO - ADITIVO

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÍNICA DA FAMÍLIA VEREADOR VIVALDO MENEZES (SESP)

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

PERÍODO: 01/04/2025 a 25/04/2025

DATA DA MEDIÇÃO:
29/07/2025

PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA




PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA



PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA



PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA



PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA



PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA




PINTURA DE ACABAMENTO



PINTURA DE ACABAMENTO



PINTURA DE ACABAMENTO



Luiz Mauro Neri Alfano Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE: 2706905522

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itanópolis

E/OU ALTERAÇÃO EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO - ADITIVO

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CLÍNICA DA FAMÍLIA VEREADOR VIVALDO MENEZES (SESP)

PERÍODO: 01/04/2025 a 25/04/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 29/07/2025

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

PINTURA DE ACABAMENTO



PINTURA DE ACABAMENTO



PINTURA DE ACABAMENTO



PINTURA DE ACABAMENTO



PINTURA DE ACABAMENTO



PINTURA DE ACABAMENTO



PINTURA DE ACABAMENTO





PINTURA DE ACABAMENTO



PINTURA DE ACABAMENTO




Luiz Antonio Neri Aguiar
Engenheiro Civil
CREA/SE 270690557


André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalina