


PLANILHA DE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO nº 065/22

	Empresa: LJ Engenharia, Sanemamento e Meio Ambiente EIRELI - EPP Responsável Técnico: Eng.º Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3							PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/12/2022 a 24/01/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 031/22 Contrato nº: 065/22 Medição nº: 01						
	Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO	
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS													
01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS													
01.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,42	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	100,00%
TOTAL GERAL									R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	100,00%

Referente: Elaboração de Levantamento topográfico de uma área para futura instalação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no município de Itabaiana/SE.

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP

 Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
 Eng.º Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
 CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
 Aracaju, 24 de janeiro de 2023.


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Dyego Rodrigues Lima
 Coordenador de Núcleo
 CFT 01746250577

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 031/22

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO		
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS														
01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS														
01.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	103.000,00	56.150,00	0,00	56.150,00	46.850,00	0,42	43.260,00	23.583,00	0,00	23.583,00	19.677,00	54,51%	
01.002	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS														
01.002.001	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	3,30	471.900,00	0,00	0,00	0,00	471.900,00	0,00%	
02	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS														
02.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	0,42	5.040,00	0,00	3.780,00	3.780,00	1.260,00	75,00%	
03	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SMTT														
03.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS														
03.001.001	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3,30	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00%	
TOTAL GERAL									R\$ 1.015.200,00	R\$ 23.583,00	R\$ 3.780,00	R\$ 27.363,00	R\$ 987.837,00	2,70%	

Referente: Elaboração de Levantamento topográfico de uma área para futura instalação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, no município de Itabaiana/SE.

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP
 Lyndon Johnson V. Silva
 Engenheiro Civil - CREA 27006361-3
 Eng. Engenharia Sanitária e Ambiental
 Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
 Eng° Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
 CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
 Aracaju, 24 de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Dyego Rodrigues Lima
 Coordenador de Núcleo
 CFT 01746250577

PLANILHA DE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO nº 065/22



Empresa: LJ Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente EIRELI - EPP

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/12/2022 a 24/01/2023

Responsável Técnico: Eng.º Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 031/22

Contrato nº: 065/22

Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

Medição nº: 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO	
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS													
01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS													
01.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,42	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	100,00%
TOTAL GERAL									RS 3.780,00	RS 0,00	RS 3.780,00	RS 3.780,00	RS 0,00	100,00%

Referente: Elaboração de Levantamento topográfico de uma área para futura instalação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no município de Itabaiana/SE.

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP

Lyndon Johnson V. Silva
Eng.º Civil - CREA 270063616-3
Responsável Técnico - Sócio

Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
Eng.º Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
Aracaju, 24 de janeiro de 2023.

Dyego Rodrigues Lima
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Dyego Rodrigues Lima
Coordenador de Núcleo
CFT 01746250577

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
 MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 | CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

Lyndon Johnson V. S.
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 Resp. Engenharia Sanitária e Ambient.
 Responsável Técnico - Sócio

PROJETO:	ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA	CREA: 270063616-3
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:
CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
SUB-CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Diego Rodrigues Lima
 Coordenador
 CFT 0174023077

PROJETO:			
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO			
ASSUNTO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREA PARA A LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PLANTA			PRANCHA: 01/01
LOCAL: AV. VER. OLÍMPIO GRANDE - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			DATA: JANEIRO/2023
DESENHO: LALINE	ARQUIVO: LEV.TOPOGRÁFICO	ESCALA: 1/500	REVISÃO: 00