


PLANILHA DE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO n° 049/23

	Empresa: LJ Engenharia, Sanramento e Meio Ambiente EIRELI - EPP Responsável Técnico: Eng ^o Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3								PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2023 a 18/05/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 031/22 Contrato n°: 049/23 Medição n°: 01					
	Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO	
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS													
11.002	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS													
11.002.001	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	8.967,66	0,00	8.802,66	8.802,66	165,00	3,30	29.593,28	0,00	29.048,78	29.048,78	544,50	98,16%
TOTAL GERAL									RS 29.593,28	RS 0,00	RS 29.048,78	RS 29.048,78	RS 544,50	98,16%

Referente: a Levantamento topográfico para futuro serviço de pavimentação dos seguintes locais: Ruas do Povo, Pé do Veado, Ruas do Bairro Marcela (Açude Marcela), Rua Marizete Santos Costa (interligação), no município de Itabaiana/SE.


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
 Eng^o Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
 CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
 Aracaju, 18 de maio de 2023.

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lyndon Johnson V. Silva
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 Esp. Engenharia Sanitária e Ambiental
 Responsável Técnico - Sócio

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 031/22

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO	
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS													
01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS													
01.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	103.000,00	56.150,00	0,00	56.150,00	46.850,00	0,42	43.260,00	23.583,00	0,00	23.583,00	19.677,00	54,51%
01.002	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS													
01.002.001	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	143.000,00	14.907,00	8.802,66	23.709,66	119.290,34	3,30	471.900,00	49.193,10	29.048,78	78.241,88	393.658,12	16,58%
02	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS													
02.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,42	5.040,00	3.780,00	0,00	3.780,00	1.260,00	75,00%
03	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SMTT													
03.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS													
03.001.001	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3,30	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00%
TOTAL GERAL									R\$ 1.015.200,00	R\$ 76.556,10	R\$ 29.048,78	R\$ 105.604,88	R\$ 909.595,12	10,40%

Referente a Levantamento topográfico para futuro serviço de pavimentação dos seguintes locais: Ruas do Povo. Pé do Veado, Ruas do Bairro Marcela (Açude Marcela), Rua Marizete Santos Costa (interligação), no município de Itabaiana/SE

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lyndon Johnson V. Silva
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 Esp. Engenharia Sanitária e Ambiental
 Responsável Técnico - Sócio

Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
 Eng° Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
 CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
 Aracaju, 18 de maio de 2023.

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
 MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
 E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lynden Johnson V. Silva

PROJETO:

ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 P. Engenharia Sanitária e Ambiental
 Responsável Técnico - Sócio

CREA: **270063616-3**

PROJETO:

CREA:

PROJETO:

CREA:

PROJETO:

CREA:

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA/SE

PROJETO:

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO

ASSUNTO:

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DA
 POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
 PLANTA

PRANCHA:

02/04

LOCAL:

POVOADO PÉ DO VEADO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

DATA:

MAIO/2023

DESENHO:

LALINE

ARQUIVO:

LEV_TOP_ITA_PÉ_DO_VEADO

ESCALA:

1/750

REVISÃO:

00

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

**LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
 E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP**

PROJETO:	ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA <small>Engenharia Sanitária e Ambiente Responsável Técnico - Sócio</small>	CREA: 270063616-3
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA/SE**

PROJETO:	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO		
ASSUNTO:	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DA POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE PLANTA	FRANCHA:	03/04
LOCAL:	POVOADO PÉ DO VEADO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA:	MAIO/2023
DESENHO:	LALINE	ARQUIVO:	LEV_TOP_ITA_PÉ_DO_VEADO
		ESCALA:	1/750
		REVISÃO:	00

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9133 - FAX: (79) 3214-7027/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

Lyndon Johnson V. Silva
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 Responsável Técnico

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

PROJETO: **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO**

ASSUNTO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE PLANTA	PRANCHA: 04/04
---	-----------------------

LOCAL: POVOADO PÉ DO VEADO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA: MAIO/2023
--	------------------------

DESENHO: LALINE	ARQUIVO: LEV_TOP_ITA_PÉ_DO_VEADO	ESCALA: 1/750	REVISÃO: 00
------------------------	---	----------------------	--------------------

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194. CNPJ: 09.061.346/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

**LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
 E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP**

Lyndon Johnson V. Silva
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3

PROJETO:	ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA	CREA:	270063616-3
PROJETO:		CREA:	
PROJETO:		CREA:	
PROJETO:		CREA:	

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA/SE**

PROJETO: **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO**

ASSUNTO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DO AÇUDE DA MARCELA E DA R. MARIZETE SANTOS COSTA, BAIRRO MARCELA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		PRANCHA: 01/05	
LOCAL: BAIRRO MARCELA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		DATA: MAIO/2023	
DESENHO: LALINE	ARQUIVO: LEV_TOP_ITA_A_DA_MARCELA	ESCALA: 1/750	REVISÃO: 00

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194. CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

**LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
 E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP**

Lyndon Johnson V. Silva
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 Engenheira Sanitária e Ambiental
 Responsável Técnico - CREA 270063616-3

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA/SE**

PROJETO: **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO**

ASSUNTO: **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DO AÇUDE DA MARCELA E DA R. MARIZETE SANTOS COSTA, BAIRRO MARCELA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**
 PLANTA

PRANCHA: **02/05**

LOCAL: **BAIRRO MARCELA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

DATA: **MAIO/2023**

DESENHO: **LALINE** ARQUITO: **LEV_TOP_ITA_A_DA_MARCELA** ESCALA: **1/750** REVISÃO: **00**

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

ENGENHARIA SANEAMENTO
 E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lyndon Johnson V. Silva

Engenheiro Civil - CREA 270063616-3

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

PROJETO: **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO**

ASSUNTO: **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DO AÇUDE DA MARCELA E DA R. MARIZETE SANTOS COSTA, BAIRRO MARCELA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**
 PLANTA

FRANCHA: **03/05**

LOCAL: **BAIRRO MARCELA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

DATA: **MAIO/2023**

DESENHO: **LALINE**

ARQUIVO: **LEV_TOP_ITA_A_DA_MARCELA**

ESCALA: **1/750**

REVISÃO: **00**

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

**LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
 E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP**

Lyndon Johnson V. Silva

Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 Responsável Técnico - Sócio

PROJETO:	ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA	CREA: 270063616-3
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA/SE**

PROJETO: **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO**

ASSUNTO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DO AÇUDE DA MARCELA E DA R. MARIZETE SANTOS COSTA, BAIRRO MARCELA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		PRANCHA: 04/05
LOCAL: BAIRRO MARCELA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		DATA: MAIO/2023
DESENHO: LALINE	ARQUIVO: LEV_TOP_ITA_A_DA_MARCELA	ESCALA: 1/750
		REVISÃO: 00

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027 - E-MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lyndon Johnson V. Silva
 Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
 Esp. Engenharia Sanitária e Ambiental
 Responsável Técnico - Sócio

PROJETO:	ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA	CREA: 270063616-3
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA/SE**

PROJETO: **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO**

ASSUNTO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DO AÇUDE DA MARCELA E DA R. MARIZETE SANTOS COSTA, BAIRRO MARCELA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		PRANCHA: 05/05
LOCAL: BAIRRO MARCELA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		DATA: MAIO/2023
DESENHO: LALINE	ARQUIVO: LEV_TOP_ITA_A_DA_MARCELA	ESCALA: 1/750
		REVISÃO: 00