



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO (REPROGRAMAÇÃO) - CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017 - 863435/MCID - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO			BOLETIM DE MEDIÇÃO :					01	CONTRATO:082/2023				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			PERÍODO: 20/06/2023 até 24/07/2023					FUNTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL				DATA: 24/07/2023	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 11.976,91	R\$ 0,00	6.602,57	6.602,57	R\$ 5.374,34	0,53%
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 438,25	R\$ 5.258,98	-	5.258,98	5.258,98	R\$ 0,00	0,42%
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.343,59	R\$ 6.717,93	-	1.343,59	1.343,59	R\$ 5.374,34	0,11%
02	RUA EDJANE DOS SANTOS MOTA							R\$ 68.009,38	R\$ 0,00	R\$ 16.687,67	R\$ 16.687,67	R\$ 51.321,71	1,34%
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 565,69	-	R\$ 565,69	R\$ 565,69	R\$ 0,00	0,05%
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	322,00	0,00	322,00	322,00	R\$ 1,76	R\$ 565,69	-	R\$ 565,69	565,69	R\$ 0,00	0,05%
02.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 49.671,85	R\$ 0,00	R\$ 16.121,98	R\$ 16.121,98	R\$ 33.549,88	1,30%
02.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	144,90	0,00	144,90	144,90	R\$ 1,79	R\$ 259,37	-	R\$ 259,37	259,37	R\$ 0,00	0,02%
02.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	434,70	0,00	434,70	434,70	R\$ 1,62	R\$ 704,18	-	R\$ 704,18	704,18	R\$ 0,00	0,06%
02.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af 11/2019	m²	322,00	0,00	322,00	322,00	R\$ 2,75	R\$ 885,50	-	R\$ 885,50	885,50	R\$ 0,00	0,07%
02.002.004	Reforço do sub-leito	m³	64,40	0,00	64,40	64,40	R\$ 31,31	R\$ 2.016,05	-	R\$ 2.016,05	2.016,05	R\$ 0,00	0,16%
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1159,20	0,00	1159,20	1159,20	R\$ 1,62	R\$ 1.877,81	-	R\$ 1.877,81	1.877,81	R\$ 0,00	0,15%
02.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m³	64,40	0,00	64,40	64,40	R\$ 151,45	R\$ 9.753,13	-	R\$ 9.753,13	9.753,13	R\$ 0,00	0,79%
02.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	386,40	0,00	386,40	386,40	R\$ 1,62	R\$ 625,94	-	R\$ 625,94	625,94	R\$ 0,00	0,05%
02.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	322,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,29	R\$ 4.278,03	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4.278,03	0,00%
02.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante. exclusive transporte	m²	322,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,83	R\$ 589,26	-	R\$ 0,00	-	R\$ 589,26	0,00%
02.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m³	16,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.371,30	R\$ 22.077,94	-	R\$ 0,00	-	R\$ 22.077,94	0,00%
02.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: tskm). af 07/2020	tskm	1159,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,88	R\$ 2.177,90	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.177,90	0,00%
02.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tskm).	tskm	966,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,70	R\$ 676,20	-	R\$ 0,00	-	R\$ 676,20	0,00%
02.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	92,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,23	R\$ 3.517,60	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.517,60	0,00%
02.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	2,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,14	R\$ 139,24	-	R\$ 0,00	-	R\$ 139,24	0,00%
02.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	3,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,92	R\$ 2,85	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2,85	0,00%
02.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 15,10	-	R\$ 0,00	-	R\$ 15,10	0,00%
02.002.017	Colchão de areia	m³	,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 155,35	R\$ 63,70	-	R\$ 0,00	-	R\$ 63,70	0,00%
02.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	7,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 12,07	-	R\$ 0,00	-	R\$ 12,07	0,00%
02.003	DIVERSOS							R\$ 17.771,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.771,83	0,00%
02.003.001	Pintura de faixa o/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	13,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 74,30	R\$ 1.025,31	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.025,31	0,00%
02.003.002	Pintura de meio fio (caiãção)	m	92,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,49	R\$ 413,04	-	R\$ 0,00	-	R\$ 413,04	0,00%
02.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m²	138,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,84	R\$ 115,92	-	R\$ 0,00	-	R\$ 115,92	0,00%
02.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional. espessura 8 cm, armado.	m²	138,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,78	R\$ 15.010,98	-	R\$ 0,00	-	R\$ 15.010,98	0,00%
02.003.005	Limpeza geral	m²	460,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,62	R\$ 1.206,58	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.206,58	0,00%
03	TRAVESSA DO CEMITÉRIO							R\$ 197.752,55	R\$ 0,00	R\$ 17.761,28	R\$ 17.761,28	R\$ 179.991,27	1,43%

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2023.07.24 18:06:06 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO (REPROGRAMAÇÃO) - CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017 - 863435/MCID - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO			BOLETIM DE MEDIÇÃO :				01	CONTRATO:082/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			PERÍODO: 20/06/2023 até 24/07/2023				FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL					DATA: 24/07/2023	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (RS)	Valor (RS)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
03.001	SERVICIOS PRELIMINARES							RS 1.697,81	RS 0,00	RS 1.592,66	RS 1.592,66	RS 105,14	0,13%
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	966,42	0,00	906,57	906,57	R\$ 1,76	R\$ 1.697,81	-	R\$ 1.592,66	1.592,66	R\$ 105,14	0,13%
03.002	PAVIMENTAÇÃO							RS 147.926,70	RS 0,00	RS 16.168,62	RS 16.168,62	RS 131.758,08	1,30%
03.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	434,89	0,00	407,96	407,96	R\$ 1,79	R\$ 778,45	-	R\$ 730,25	730,25	R\$ 48,20	0,06%
03.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1304,67	0,00	1.223,87	1223,87	R\$ 1,62	R\$ 2.113,46	-	R\$ 1.982,57	1.982,57	R\$ 130,89	0,16%
03.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af 11/2019	m²	966,42	0,00	906,57	906,57	R\$ 2,75	R\$ 2.657,66	-	R\$ 2.493,07	2.493,07	R\$ 164,59	0,20%
03.002.004	Reforço do sub-leito	m³	193,28	0,00	181,31	181,31	R\$ 31,31	R\$ 6.050,67	-	R\$ 5.675,95	5.675,95	R\$ 374,72	0,46%
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	3479,11	0,00	3.263,58	3263,58	R\$ 1,62	R\$ 5.635,87	-	R\$ 5.286,79	5.286,79	R\$ 349,08	0,43%
03.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m³	193,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 151,45	R\$ 29.271,51	-	R\$ 0,00	-	R\$ 29.271,51	0,00%
03.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1159,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 1.878,62	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.878,62	0,00%
03.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	966,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,29	R\$ 12.839,66	-	R\$ 0,00	-	R\$ 12.839,66	0,00%
03.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	966,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,83	R\$ 1.768,55	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.768,55	0,00%
03.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m³	48,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.371,30	R\$ 66.261,23	-	R\$ 0,00	-	R\$ 66.261,23	0,00%
03.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tskm). af 07/2020	tskm	3479,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,88	R\$ 6.536,55	-	R\$ 0,00	-	R\$ 6.536,55	0,00%
03.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tskm).	tskm	2899,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,70	R\$ 2.029,48	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.029,48	0,00%
03.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	247,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,23	R\$ 9.474,58	-	R\$ 0,00	-	R\$ 9.474,58	0,00%
03.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	6,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,14	R\$ 375,61	-	R\$ 0,00	-	R\$ 375,61	0,00%
03.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	8,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,92	R\$ 7,65	-	R\$ 0,00	-	R\$ 7,65	0,00%
03.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	25,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 40,64	-	R\$ 0,00	-	R\$ 40,64	0,00%
03.002.017	Colchão de areia	m³	1,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 155,35	R\$ 174,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 174,00	0,00%
03.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	20,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 32,51	-	R\$ 0,00	-	R\$ 32,51	0,00%
03.003	DIVERSOS							RS 48.128,04	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 48.128,04	0,00%
03.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	37,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 74,30	R\$ 2.761,66	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.761,66	0,00%
03.003.002	Pintura de meio fio (catação)	m	247,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,49	R\$ 1.112,52	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.112,52	0,00%
03.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m²	371,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,84	R\$ 312,23	-	R\$ 0,00	-	R\$ 312,23	0,00%
03.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.	m²	371,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,78	R\$ 40.431,74	-	R\$ 0,00	-	R\$ 40.431,74	0,00%
03.003.005	Limpeza geral	m²	1338,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,62	R\$ 3.509,89	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.509,89	0,00%
04	RUA ARNALDO SILVEIRA							RS 211.938,65	RS 0,00	RS 46.365,29	RS 46.365,29	RS 165.573,37	3,73%
04.001	SERVICIOS PRELIMINARES							RS 1.571,72	RS 0,00	RS 1.571,72	RS 1.571,72	RS 0,00	0,13%
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	894,65	0,00	894,65	894,65	R\$ 1,76	R\$ 1.571,72	-	R\$ 1.571,72	1.571,72	R\$ 0,00	0,13%
04.002	PAVIMENTAÇÃO							RS 142.176,96	RS 0,00	RS 44.793,56	RS 44.793,56	RS 97.383,39	3,61%
04.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	402,59	0,00	402,59	402,59	R\$ 1,79	R\$ 720,64	-	R\$ 720,64	720,64	R\$ 0,00	0,06%

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2023.07.24 18:06:23 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO (REPROGRAMAÇÃO) - CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017 - 863435/MCID - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO			BOLETIM DE MEDIÇÃO :		01	CONTRATO:082/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			PERÍODO:		20/06/2023 até 24/07/2023		FONTE DE RECURSOS: RECURSO FEDERAL				DATA: 24/07/2023		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (RS)	Valor (RS)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
04.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1207,78	0,00	1207,78	1207,78	R\$ 1,62	R\$ 1.956,50	-	R\$ 1.956,50	1.956,50	R\$ 0,00	0,16%
04.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, af 11/2019	m²	894,65	0,00	894,65	894,65	R\$ 2,75	R\$ 2.460,29	-	R\$ 2.460,29	2.460,29	R\$ 0,00	0,20%
04.002.004	Reforço do sub-leito	m³	178,93	0,00	178,93	178,93	R\$ 31,31	R\$ 5.601,44	-	R\$ 5.601,44	5.601,44	R\$ 0,00	0,45%
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3220,74	0,00	3.220,74	3220,74	R\$ 1,62	R\$ 5.217,33	-	R\$ 5.217,33	5.217,33	R\$ 0,00	0,42%
04.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte, af 11/2019	m³	178,93	0,00	178,93	178,93	R\$ 151,45	R\$ 27.098,26	-	R\$ 27.098,26	27.098,26	R\$ 0,00	2,18%
04.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1073,58	0,00	1.073,58	1073,58	R\$ 1,62	R\$ 1.739,11	-	R\$ 1.739,11	1.739,11	R\$ 0,00	0,14%
04.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	894,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,29	R\$ 11.886,14	-	R\$ 0,00	-	R\$ 11.886,14	0,00%
04.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de liante, exclusive transporte	m²	894,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,83	R\$ 1.637,21	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.637,21	0,00%
04.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af 11/2019	m³	44,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.371,30	R\$ 61.338,27	-	R\$ 0,00	-	R\$ 61.338,27	0,00%
04.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tskm) af 07/2020	tskm	3220,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,88	R\$ 6.051,13	-	R\$ 0,00	-	R\$ 6.051,13	0,00%
04.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: tskm)	tskm	2683,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,70	R\$ 1.878,77	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.878,77	0,00%
04.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	357,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,23	R\$ 13.682,71	-	R\$ 0,00	-	R\$ 13.682,71	0,00%
04.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	9,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,14	R\$ 542,35	-	R\$ 0,00	-	R\$ 542,35	0,00%
04.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	12,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,92	R\$ 11,05	-	R\$ 0,00	-	R\$ 11,05	0,00%
04.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	36,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 58,69	-	R\$ 0,00	-	R\$ 58,69	0,00%
04.002.017	Colchão de areia	m³	1,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 155,35	R\$ 250,12	-	R\$ 0,00	-	R\$ 250,12	0,00%
04.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 46,96	-	R\$ 0,00	-	R\$ 46,96	0,00%
04.003	DIVERSOS							R\$ 68.189,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.189,98	0,00%
04.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	53,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 74,30	R\$ 3.988,32	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.988,32	0,00%
04.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	357,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,49	R\$ 1.606,65	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.606,65	0,00%
04.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m²	536,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,84	R\$ 450,90	-	R\$ 0,00	-	R\$ 450,90	0,00%
04.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.	m²	536,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,78	R\$ 58.389,44	-	R\$ 0,00	-	R\$ 58.389,44	0,00%
04.003.005	Limpeza geral	m²	1431,44	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,62	R\$ 3.754,67	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.754,67	0,00%
05	TRAVESSA PROJETADA							R\$ 118.278,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.278,63	0,00%
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 983,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,81	0,00%
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	560,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,76	R\$ 983,81	-	R\$ 0,00	-	R\$ 983,81	0,00%
05.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 86.387,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.387,29	0,00%
05.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	252,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,79	R\$ 451,08	-	R\$ 0,00	-	R\$ 451,08	0,00%
05.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	756,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 1.224,66	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.224,66	0,00%
05.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, af 11/2019	m²	560,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,75	R\$ 1.540,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.540,00	0,00%
05.002.004	Reforço do sub-leito	m³	112,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,31	R\$ 3.506,18	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.506,18	0,00%
05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2016,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 3.265,75	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.265,75	0,00%

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2023.07.24 18:06:44 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO (REPROGRAMAÇÃO) - CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017 - 863435/MCID - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO							BOLETIM DE MEDIÇÃO :		01		CONTRATO:082/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							PERÍODO: 20/06/2023 até 24/07/2023		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL			DATA: 24/07/2023	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
05.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte af 11/2019	m³	112,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 151,45	R\$ 16.961,97	-	R\$ 0,00	-	R\$ 16.961,97	0,00%
05.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	672,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 1.088,58	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.088,58	0,00%
05.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	560,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,29	R\$ 7.440,05	-	R\$ 0,00	-	R\$ 7.440,05	0,00%
05.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	560,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,83	R\$ 1.024,80	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.024,80	0,00%
05.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte af 11/2019	m³	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.371,30	R\$ 38.396,41	-	R\$ 0,00	-	R\$ 38.396,41	0,00%
05.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30 km (unidade: tskm) af 07/2020	tskm	2016,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,88	R\$ 3.787,66	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.787,66	0,00%
05.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tskm)	tskm	1680,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,70	R\$ 1.176,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.176,00	0,00%
05.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	160,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,23	R\$ 6.117,57	-	R\$ 0,00	-	R\$ 6.117,57	0,00%
05.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	4,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,14	R\$ 242,54	-	R\$ 0,00	-	R\$ 242,54	0,00%
05.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	5,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,92	R\$ 4,94	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4,94	0,00%
05.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	16,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 26,24	-	R\$ 0,00	-	R\$ 26,24	0,00%
05.002.017	Colchão de areia	m²	,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 155,35	R\$ 111,86	-	R\$ 0,00	-	R\$ 111,86	0,00%
05.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	12,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 20,99	-	R\$ 0,00	-	R\$ 20,99	0,00%
05.003	DIVERSOS							R\$ 30.907,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.907,54	0,00%
05.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	24,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 74,30	R\$ 1.783,15	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.783,15	0,00%
05.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	160,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,49	R\$ 718,34	-	R\$ 0,00	-	R\$ 718,34	0,00%
05.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m²	240,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,84	R\$ 201,60	-	R\$ 0,00	-	R\$ 201,60	0,00%
05.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	m²	240,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,78	R\$ 26.106,05	-	R\$ 0,00	-	R\$ 26.106,05	0,00%
05.003.005	Limpeza geral	m²	800,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,62	R\$ 2.098,40	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.098,40	0,00%
06	PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO							R\$ 254.021,83	R\$ 0,00	R\$ 23.024,43	R\$ 31.837,47	R\$ 161.383,49	1,85%
06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.064,59	R\$ 0,00	R\$ 2.064,59	R\$ 2.064,59	R\$ 0,00	0,17%
06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1175,20	0,00	1.175,20	1175,20	R\$ 1,76	R\$ 2.064,59	-	R\$ 2.064,59	2.064,59	R\$ 0,00	0,17%
06.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 182.343,33	R\$ 0,00	R\$ 20.959,84	R\$ 20.959,84	R\$ 161.383,49	1,69%
06.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	528,84	0,00	528,84	528,84	R\$ 1,79	R\$ 946,62	-	R\$ 946,62	946,62	R\$ 0,00	0,08%
06.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1586,52	0,00	1.586,52	1586,52	R\$ 1,62	R\$ 2.570,03	-	R\$ 2.570,03	2.570,03	R\$ 0,00	0,21%
06.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso af 11/2019	m²	1175,20	0,00	1.175,20	1175,20	R\$ 2,75	R\$ 3.231,80	-	R\$ 3.231,80	3.231,80	R\$ 0,00	0,26%
06.002.004	Reforço do sub-leito	m³	235,04	0,00	235,04	235,04	R\$ 31,31	R\$ 7.357,97	-	R\$ 7.357,97	7.357,97	R\$ 0,00	0,59%
06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	4230,72	0,00	4.230,72	4230,72	R\$ 1,62	R\$ 6.853,41	-	R\$ 6.853,41	6.853,41	R\$ 0,00	0,55%
06.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte af 11/2019	m³	235,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 151,45	R\$ 35.595,91	-	R\$ 0,00	-	R\$ 35.595,91	0,00%
06.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	tkm	1410,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 2.284,47	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.284,47	0,00%
06.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	1175,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,29	R\$ 15.613,47	-	R\$ 0,00	-	R\$ 15.613,47	0,00%
06.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1175,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,83	R\$ 2.150,62	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.150,62	0,00%

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2023.07.24 18:06:57 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO (REPROGRAMAÇÃO) - CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.128-51/2017 - 863435/MCID - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO							BOLETIM DE MEDIÇÃO :		01		CONTRATO:082/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							PERÍODO:		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL			DATA:	
							20/06/2023 até 24/07/2023					24/07/2023	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					% Medido
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	
06.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m²	58,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.371,30	R\$ 80.577,61	-	R\$ 0,00	-	R\$ 80.577,61	0,00%
06.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm) af 07/2020	tckm	4230,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,88	R\$ 7.948,68	-	R\$ 0,00	-	R\$ 7.948,68	0,00%
06.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm)	tckm	3525,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,70	R\$ 2.467,92	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.467,92	0,00%
06.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	361,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,23	R\$ 13.825,70	-	R\$ 0,00	-	R\$ 13.825,70	0,00%
06.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	9,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,14	R\$ 547,97	-	R\$ 0,00	-	R\$ 547,97	0,00%
06.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	12,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,92	R\$ 11,16	-	R\$ 0,00	-	R\$ 11,16	0,00%
06.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	36,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 59,31	-	R\$ 0,00	-	R\$ 59,31	0,00%
06.002.017	Colchão de areia	m³	1,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 155,35	R\$ 253,23	-	R\$ 0,00	-	R\$ 253,23	0,00%
06.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	29,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 47,45	-	R\$ 0,00	-	R\$ 47,45	0,00%
06.003	DIVERSOS							R\$ 69.613,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.613,91	0,00%
06.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	54,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 74,30	R\$ 4.029,92	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4.029,92	0,00%
06.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	361,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,49	R\$ 1.623,44	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.623,44	0,00%
06.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m²	542,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,84	R\$ 455,62	-	R\$ 0,00	-	R\$ 455,62	0,00%
06.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.	m²	542,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,78	R\$ 58.999,67	-	R\$ 0,00	-	R\$ 58.999,67	0,00%
06.003.005	Limpeza geral	m²	1717,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,62	R\$ 4.505,26	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4.505,26	0,00%
07	RUA PROJETADA B							R\$ 325.299,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.299,25	0,00%
07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.456,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.456,01	0,00%
07.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1398,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,76	R\$ 2.456,01	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.456,01	0,00%
07.002	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 213.725,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.725,22	0,00%
07.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	629,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,79	R\$ 1.126,09	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.126,09	0,00%
07.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1887,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 3.057,27	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.057,27	0,00%
07.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af 11/2019	m²	1398,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,75	R\$ 3.844,50	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.844,50	0,00%
07.002.004	Reforço do sub-leito	m²	279,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,31	R\$ 8.752,93	-	R\$ 0,00	-	R\$ 8.752,93	0,00%
07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5032,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 8.152,71	-	R\$ 0,00	-	R\$ 8.152,71	0,00%
07.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m²	279,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 151,45	R\$ 42.344,35	-	R\$ 0,00	-	R\$ 42.344,35	0,00%
07.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1677,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 2.717,90	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.717,90	0,00%
07.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	1398,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,29	R\$ 18.573,55	-	R\$ 0,00	-	R\$ 18.573,55	0,00%
07.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1398,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,83	R\$ 2.558,34	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.558,34	0,00%
07.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m²	69,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.371,30	R\$ 95.853,90	-	R\$ 0,00	-	R\$ 95.853,90	0,00%
07.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm) af 07/2020	tckm	5032,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,88	R\$ 9.455,62	-	R\$ 0,00	-	R\$ 9.455,62	0,00%
07.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm)	tckm	4194,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,70	R\$ 2.935,80	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.935,80	0,00%
07.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	352,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,23	R\$ 13.458,65	-	R\$ 0,00	-	R\$ 13.458,65	0,00%

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2023.07.24 18:07:23 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

		MOBICON CONSTRUTORA LTDA.					PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO (REPROGRAMAÇÃO) - CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017 - 863435/MCID - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO							BOLETIM DE MEDIÇÃO :		01		CONTRATO:082/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							PERÍODO:		FONTE DE RECURSOS : RECURSO FEDERAL			DATA:	
							20/06/2023 até 24/07/2023					24/07/2023	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
07.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	9,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,14	R\$ 533,37	-	R\$ 0,00	-	R\$ 533,37	0,00%
07.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	11,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,92	R\$ 10,87	-	R\$ 0,00	-	R\$ 10,87	0,00%
07.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	35,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 57,73	-	R\$ 0,00	-	R\$ 57,73	0,00%
07.002.017	Colchão de areia	m³	1,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 155,35	R\$ 245,46	-	R\$ 0,00	-	R\$ 245,46	0,00%
07.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,62	R\$ 46,18	-	R\$ 0,00	-	R\$ 46,18	0,00%
07.003	DIVERSOS							R\$ 68.432,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.432,00	0,00%
07.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	52,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 74,30	R\$ 3.922,93	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.922,93	0,00%
07.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	352,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,49	R\$ 1.580,34	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.580,34	0,00%
07.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m²	528,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,84	R\$ 443,52	-	R\$ 0,00	-	R\$ 443,52	0,00%
07.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.	m²	528,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,78	R\$ 57.433,31	-	R\$ 0,00	-	R\$ 57.433,31	0,00%
07.003.005	Limpeza geral	m²	1926,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,62	R\$ 5.051,90	-	R\$ 0,00	-	R\$ 5.051,90	0,00%
08	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 40.686,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.686,02	0,00%
08.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	154,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 74,30	R\$ 11.441,89	-	R\$ 0,00	-	R\$ 11.441,89	0,00%
08.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor.	un	24,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 380,84	R\$ 9.140,04	-	R\$ 0,00	-	R\$ 9.140,04	0,00%
08.003	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 675,58	R\$ 8.106,90	-	R\$ 0,00	-	R\$ 8.106,90	0,00%
08.004	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	24,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 114,29	R\$ 2.742,95	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.742,95	0,00%
08.005	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 771,19	R\$ 9.254,24	-	R\$ 0,00	-	R\$ 9.254,24	0,00%
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 54.778,12	R\$ 0,00	R\$ 4.980,53	R\$ 4.980,53	R\$ 49.797,60	0,40%
09.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	210,00	0,00	19,07	19,07	R\$ 124,16	R\$ 26.073,47	-	R\$ 2.367,72	2.367,72	R\$ 23.705,75	0,19%
09.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	420,00	0,00	38,23	38,23	R\$ 68,34	R\$ 28.704,65	-	R\$ 2.612,81	2.612,81	R\$ 26.091,84	0,21%
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 1.242.055,32	R\$ 0,00	R\$ 115.421,76	R\$ 115.421,76	R\$ 1.126.633,56	9,29%




ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:


APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:


Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2023.07.24 18:07:08 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.003.20244

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO (REPROGRAMAÇÃO) - CONTRATO DE REPASSE N° 1.048.228-51/2017 - 863435/MCID - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO N° 082/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Periodo: 20/06/2023 ATÉ 24/07/2023	DATA MEDIÇÃO: 24/07/2023
CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.					
Item	DISCRIMINAÇÃO POR SERVIÇO	Und	MEDIDO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	> 4m x 3m = 12m²	
01.002	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,00	REFERENTE A 1 MÊS	
02	RUA EDJANE DOS SANTOS MOTA				
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	322,00	> 48,78 x 6,60 = 322m²	
02.002	PAVIMENTAÇÃO				
02.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	144,90	> 322m² x 0,45m = 144,90m³	
02.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	434,70	> 144,90m³ x 1,5t/m³ x 2,0km = 434,70tkm	
02.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af 11/2019	m²	322,00	> 48,78 x 6,60 = 322m²	
02.002.004	Reforço do sub-leito	m³	64,40	> 322m² x 0,20m = 64,40m³	
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1159,20	> 64,40m³ x 1,50t/m³ x 12km = 1159,20 tkm	
02.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m³	64,40	> 322m² x 0,20m = 64,40m³	
02.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	386,40	> 64,40m³ x 1,50t/m³ x 4km = 386,40tkm	
03	TRAVESSA DO CEMITÉRIO				
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	906,57	> (14,7 x 6,70 + 109,2 x 7,40) = 906,57m²	
03.002	PAVIMENTAÇÃO				
03.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	407,96	> (14,7 x 6,70 + 109,2 x 7,40) = 906,57m²; 906,57 x 0,45 = 407,96m³	
03.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1223,87	> 407,96m³ x 1,5t/m³ x 2km = 1223,87 tkm	
03.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af 11/2019	m²	906,57	> (14,7 x 6,70 + 109,2 x 7,40) = 906,57m²	
03.002.004	Reforço do sub-leito	m³	181,31	> (14,7 x 6,70 + 109,2 x 7,40) = 906,57m²; 906,57 x 0,20 = 181,31m³	
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3263,58	> 181,31m³ x 1,50t/m³ x 12km = 3263,58tkm	
04	RUA ARNALDO SILVEIRA				
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	894,65	> 68,62 x 5,90 + 11,13 x 6,05 + 103,31 x 6,0 = 1092,05m²; (Obs: Medido 894,65m², para aditar 197,85m²)	


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Assinado de forma digital por MILTON SALES
 SANTANA:81309147191
 Dados: 2023.07.24 18:07:52 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2023.003.20244


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO (REPROGRAMAÇÃO) - CONTRATO DE REPASSE N° 1.048.228-51/2017 - 863435/MCID - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO N° 082/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 20/06/2023 ATÉ 24/07/2023	DATA MEDIÇÃO: 24/07/2023
CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.					
Item	DISCRIMINAÇÃO POR SERVIÇO	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
04.002	PAVIMENTAÇÃO				
04.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	402,59	$>(1092,05 \times 0,45m) = 491,42m^3$; (Obs: Medido 402,59m³, para aditar 88,83m³)	
04.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1207,78	$>(491,42m^3 \times 1,50t/m^3 \times 2,0 \text{ km}) = 1474,27tkm$; (Obs: Medido 1207,78tkm, para aditar 266,49tkm)	
04.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m²	894,65	$> 68,62 \times 5,90 + 11,13 \times 6,05 + 103,31 \times 6,0 = 1092,05m^2$; (Obs: Medido 894,65m², para aditar 197,85m²)	
04.002.004	Reforço do sub-leito	m³	178,93	$> 1092,05m^2 \times 0,2m = 218,41m^3$; (Obs: Medido 178,93m³, para aditar 39,48m³)	
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3220,74	$> 218,41m^3 \times 1,50t/m^3 \times 12km = 3931,38tkm$; (Obs: Medido 3220,74tkm, para aditar 710,64tkm)	
04.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	178,93	$> 1092,05m^2 \times 0,2m = 218,41m^3$; (Obs: Medido 178,93m³, para aditar 39,48m³)	
04.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1073,58	$> 218,41m^3 \times 1,50t/m^3 \times 4 \text{ km} = 1310,46 \text{ tkm}$; Obs: Medido 1073,58m³, para aditar 236,88tkm	
06	PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO				
06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1175,20	$> 107m \times 6,50m + 49m \times 6,38m + 24,8m \times 6,74m = 1175,2 \text{ m}^2$	
06.002	PAVIMENTAÇÃO				
06.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	528,84	$> 1175,2 \text{ m}^2 \times 0,45m = 528,84m^3$	
06.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1586,52	$> 528,84m^3 \times 1,5t/m^3 \times 2km = 1586,52tkm$	
06.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m²	1175,20	$> 107m \times 6,50m + 49m \times 6,38m + 24,8m \times 6,74m = 1175,2 \text{ m}^2$	
06.002.004	Reforço do sub-leito	m³	235,04	$> 1175,20m^2 \times 0,20m = 235,04m^3$	
06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4230,72	$> 235,04m^3 \times 1,5t/m^3 \times 12km = 4230,72tkm$	
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
09.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	19,07	$> (110.441,23 \times 210)/(1.242.055,32-26.073,47) = 19,07h$	
09.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	38,23	$> (110.441,23 \times 420)/(1.242.055,32-28.704,65) = 38,23h$	



Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: ___/___/___

Aprovado para pagamento

Data: ___/___/___

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil / CREA 7/20293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2023.07.24 18:08:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO (PROGRAMAÇÃO) -
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017 - 863435/MCID -
PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA DA MEDIÇÃO: 24/07/2023


PERÍODO DOS SERVIÇOS: 20/06/2023 ATÉ 24/07/2023



PLACA DE OBRA



PLACA DE OBRA



CONTAINER



RUA ARNALDO SILVEIRA



RUA ARNALDO SILVEIRA



RUA ARNALDO SILVEIRA

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2023.07.24 18:08:35 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

João Roberto Santos da Paixão
Eng. Civil / CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (REPROGRAMAÇÃO) - CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017 - 863435/MCID - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

DATA DA MEDIÇÃO: 24/07/2023

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 20/06/2023 ATÉ 24/07/2023



RUA ARNALDO SILVEIRA




RUA ARNALDO SILVEIRA



RUA ARNALDO SILVEIRA



RUA ARNALDO SILVEIRA



RUA EDJANE DOS SANTOS MOTA



RUA EDJANE DOS SANTOS MOTA

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2023.07.24 18:08:50 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

Joel Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Henrique Soares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA (REPROGRAMAÇÃO) -
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017 -
863435/MCID - PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE
MEDIÇÃO Nº 1

DATA DA MEDIÇÃO: 24/07/2023

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 20/06/2023 ATÉ 24/07/2023



TRAVESSA DO CEMITÉRIO



TRAVESSA DO CEMITÉRIO



TRAVESSA DO CEMITÉRIO



PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO



PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO



PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA;81309147191
Dados: 2023.07.24 18:09:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

Jose Rubson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana