

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MARIA DOS ANJOS)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 008/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA EDITEFF E QUALITARI	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				B.M.Nº. 01/2026				ORDEN DE SERVIÇO: 21/01/2026					
				PERÍODO: 22/01/2026 a 20/02/2026				DATA: 20/02/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.470,68	0,00	2.470,68	2.470,68	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	540,63		540,63	540,63	4,57	2.470,68	0,00	2.470,68	2.470,68	0,00	100,00
2	NOVIMENTO DE SOLO							2.954,33	0,00	2.954,33	2.954,33	0,00	100,00
2.005	Colchão de areia	m3	20,80		20,80	20,80	130,41	2.712,53	0,00	2.712,53	2.712,53	0,00	100,00
02.006	Regularização mecanizada de áreas	m2	260,00		260,00	260,93	0,93	241,80	0,00	241,80	241,80	0,00	100,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							2.256,23	0,00	2.256,23	2.256,23	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	222,07		222,07	232,23	10,16	2.256,23	0,00	2.256,23	2.256,23	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							20.470,00	0,00	20.470,00	20.470,00	0,00	100,00
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af 01/2024	m	222,07		222,07	222,07	44,38	9.855,47	0,00	9.855,47	9.855,47	0,00	100,00
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	8,64		8,64	8,64	774,92	6.695,31	0,00	6.695,31	6.695,31	0,00	100,00
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	35,15		35,15	35,15	111,50	3.919,23	0,00	3.919,23	3.919,23	0,00	100,00
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							14.072,50	0,00	14.072,50	14.072,50	0,00	100,00
06.005	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	342,48		342,48	342,48	6,66	2.280,92	0,00	2.280,92	2.280,92	0,00	100,00
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	342,48		342,48	342,48	34,43	11.791,59	0,00	11.791,59	11.791,59	0,00	100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							134,30	0,00	134,30	134,30	0,00	100,00
07.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar	un	1,00		1,00	1,00	134,30	134,30	0,00	134,30	134,30	0,00	100,00
08	PINTURA							20.951,01	0,00	20.951,01	20.951,01	0,00	100,00
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	158,58		158,58	158,58	20,22	3.206,49	0,00	3.206,49	3.206,49	0,00	100,00
08.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	151,56		151,56	151,56	4,74	718,39	0,00	718,39	718,39	0,00	100,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	342,48		342,48	342,48	46,18	15.815,73	0,00	15.815,73	15.815,73	0,00	100,00
08.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	40,00		40,00	40,00	30,26	1.210,40	0,00	1.210,40	1.210,40	0,00	100,00
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3.535,98	0,00	3.535,98	3.535,98	0,00	100,00
09.002	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nikko ou similar	un	4,00		4,00	4,00	550,37	2.201,46	0,00	2.201,46	2.201,46	0,00	100,00
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00		4,00	4,00	333,63	1.334,50	0,00	1.334,50	1.334,50	0,00	100,00
11	PAISAGISMO							25.660,00	0,00	25.660,00	25.660,00	0,00	100,00
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	260,00		260,00	260,00	25,37	6.596,20	0,00	6.596,20	6.596,20	0,00	100,00
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	510,00		510,00	510,00	37,38	19.063,80	0,00	19.063,80	19.063,80	0,00	100,00
13	DIVERSOS							3.598,12	0,00	3.598,12	3.598,12	2.088,25	41,96
13.001	Limpeza geral	m2	540,63		540,63	540,63	2,42	1.308,32	0,00	1.308,32	1.308,32	0,00	100,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	7,99		7,99	7,99	10,81	86,42	0,00	86,42	86,42	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	95,93		95,93	95,93	1,20	115,12	0,00	115,12	115,12	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	0,00	3.301,31	3.301,31	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares	h	10,50		10,50	10,50	154,93	1.626,77	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00		21,00	21,00	79,74	1.674,54	0,00	1.674,54	1.674,54	0,00	100,00
TOTAL GERAL								99.404,47	0,00	97.316,22	97.316,22	2.088,25	97,90
CONSTRUTORA ROCHA LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____					Aprovado para pagamento Data: __/__/____					
Documento assinado digitalmente													

Documento assinado digitalmente
 MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 02/03/2026 11:01:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
 SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 02/03/2026 10:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
 RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 02/03/2026 10:52:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br


MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 01 20/02/2026 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
008/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MARIA DOS ANJOS)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima - 540,63 m2
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO
02.005	Colchão de areia - 20,80 m3
02.006	Regularização mecanizada de áreas - 260,00 m2
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado - 222,07 m
04	PAVIMENTAÇÃO
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 - 222,07 m
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 - 8,64 m3
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia - 35,15 m2
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS
06.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 - 342,48 m2
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - 342,48 m2
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
07.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - 1,00 und
08	PINTURA
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 - 158,58 m2
08.002	Pintura de meio fio (caiação) - 151,56 m
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 - 342,48 m2
08.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo - 40,00 m2
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
09.002	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar - 4,00 und
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar - 4,00 und
11	PAISAGISMO
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - 260,00 m2
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais - 510,00 und
13	DIVERSOS
13.001	Limpeza geral - 540,63 m2
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria - 7,99 m3
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ - 95,93 tkm
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 10,50 h
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 21,00 h


Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 03/03/2026 12:32:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MARIA DOS ANJOS)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 008/2026/PMI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 20/02/2026
		
LIMPEZA 	COLCHÃO DE AREIA 	REGULARIZAÇÃO 
DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	ASSENTAMENTO DE GUIA	PASSEIO
ELABORADO POR: 	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (MARIA DOS ANJOS)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA	CONTRATO Nº: 008/2026/PMI	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE	DATA: 20/02/2026	
PISO DE BLOCO EXAGONAIS	CHAPISCO	REBOCO
REFLETOR	PINTURA DE PISO	PINTURA DE MEIO FIO
ELABORADO POR: 	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:

OBRA:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO,
MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO
MUNICÍPIO (MARIA DOS ANJOS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 008/2026/PMI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 20/02/2026



PINTURA EXTERIORES




PINTURA SOBRE MADEIRA



BANCO



LIXEIRA



GRAMA



ARBUSTOS

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (MARIA DOS ANJOS)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	
CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA		CONTRATO Nº: 008/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		DATA: 20/02/2026
		
ELABORADO POR: _____	FISCALIZAÇÃO: _____	Observações:


 Documento assinado digitalmente
 SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 02/03/2026 10:37:09-0300
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
 RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
 Data: 02/03/2026 10:52:09-0300
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
 MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 02/03/2026 11:07:08-0300
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>