


OBJETO: MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUA MANOEL FRANCISCO CARDOSO, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)				CONTRATO: 116/2026	Boletim de Medição: 01										
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.					Período: 08/04/26 a 20/04/26										
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Data de medição: 22/04/26										
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido	
									R\$ 520.321,81	R\$ -	R\$ 508.330,45	R\$ 508.330,45	R\$ 11.991,36	97,70	
1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE								R\$ 291.504,64	R\$ -	R\$ 291.504,64	R\$ 291.504,64	R\$ -	100,00	
1.1	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retrada e colocação do material. af. 12/2020	M³	896,00		896,00	896,00	-	R\$ 325,34	R\$ 291.504,64	R\$ -	R\$ 291.504,64	R\$ 291.504,64	R\$ -	100,00	
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 216.825,81						
2.1	Locação de serviços de pavimentação	M³	2.240,00		2.240,00	2.240,00	-	R\$ 1,40	R\$ 3.136,00	R\$ -	R\$ 3.136,00	R\$ 3.136,00	R\$ -	100,00	
2.2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af. 04/2019	M²	2.240,00		2.240,00	2.240,00	-	R\$ 2,42	R\$ 5.420,80	R\$ -	R\$ 5.420,80	R\$ 5.420,80	R\$ -	100,00	
2.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	M³	67,20		67,20	67,20	-	R\$ 1.750,10	R\$ 117.606,72	R\$ -	R\$ 117.606,72	R\$ 117.606,72	R\$ -	100,00	
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af. 07/2020	M³xKM	2.016,00		2.016,00	2.016,00	-	R\$ 2,89	R\$ 5.826,24	R\$ -	R\$ 5.826,24	R\$ 5.826,24	R\$ -	100,00	
2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af. 07/2020	M³xKM	1.344,00		1.344,00	1.344,00	-	R\$ 1,13	R\$ 1.518,72	R\$ -	R\$ 1.518,72	R\$ 1.518,72	R\$ -	100,00	
2.6	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M²	2.240,00		2.240,00	2.240,00	-	R\$ 1,93	R\$ 4.323,20	R\$ -	R\$ 4.323,20	R\$ 4.323,20	R\$ -	100,00	
2.7	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af. 07/2020	TxKM	7.257,60		7.257,60	7.257,60	-	R\$ 2,30	R\$ 16.692,48	R\$ -	R\$ 16.692,48	R\$ 16.692,48	R\$ -	100,00	
2.8	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt excedente à 30km (unidade: txkm). af. 07/2020	TxKM	68.463,36		68.463,36	68.463,36	-	R\$ 0,91	R\$ 62.301,65	R\$ -	R\$ 62.301,65	R\$ 62.301,65	R\$ -	100,00	
3	SINALIZAÇÃO								R\$ 11.991,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.991,36	0,00	
3.1	Pintura de faixa com Termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base	M²	96,00			-	96,00	R\$ 124,91	R\$ 11.991,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.991,36	0,00	
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 520.321,81	R\$ -	R\$ 508.330,45	R\$ 508.330,45	R\$ 11.991,36	97,70	
PERCENTUAL									100%	0,00%	97,70%	97,70%	2,30%		

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415
 Dados: 2026.04.23 16:27:13 -03'00'


 Rizia Mene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos LTDA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

LOCALIZAÇÃO:	1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE
ITEM:	1.1	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabarana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos Lda

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

LOCALIZAÇÃO:	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM:	2.1	Locação de serviços de pavimentação

Serviço	VALORES	UNID.	QUANT.
2.1			
Locação de serviços de pavimentação	ÁREA	m²	TOTAL
	2.240,00		2.240,00

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizida Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos LTDA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

LOCALIZAÇÃO:	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM:	2.2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

Serviço	VALORES	UNID.	QUANT.
2.2			
Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	ÁREA	m²	TOTAL
	2.240,00		2.240,00

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:			2.240,00
ACUMULADO ANTERIOR:			-
ACUMULADO ATUAL:			2.240,00
SALDO DO CONTRATO:			2.240,00
À MEDIR NO PERÍODO:			2.240,00

CÁLCULO EXPLICATIVO

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos LTDA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

LOCALIZAÇÃO:	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM:	2.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizlia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos LTDA

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), af 07/2020
-------	-----	--

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizida Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos LTDA

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
-------	-----	---

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil SREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizta Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos LTDA

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

LOCALIZAÇÃO:	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM:	2.6	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES	UNID.	QUANT.
2.6			
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	ÁREA	m²	TOTAL
	2.240,00		2.240,00

EXECUÇÃO DE PINTURA (M²) = ÁREA DE LIMPEZA (M²)

EXECUTADO NO PERÍODO:				2.240,00
ACUMULADO ANTERIOR:				-
ACUMULADO ATUAL:				2.240,00
SALDO DO CONTRATO:				2.240,00
À MEDIR NO PERÍODO:				2.240,00

CÁLCULO EXPLICATIVO

João Arnaldo de M. Barbosa Junior
Eng. Civil CREA 1721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaboraí

Rizida Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construções e Empreendimentos LTDA

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM:	2.8	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt excedente à 30km (unidade: txkm). af 07/2020

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA- 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUA MANOEL FRANCISCO CARDOSO, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)		DATA 22/04/2026
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.	CONTRATO: 116/2026	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - MANOEL FRANCISCO CARDOSO




 Rizia Mene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415
 Dados: 2026.04.23 16:27:38 -03'00'