



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023								
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 02/05/2023 A 17/05/2023				DATA: 18/05/2023								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO														
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepíedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00		2.346,28	2.346,28	44,52	2.282.232,50	-	106.622,74	106.622,74	2.175.609,76	4,67		
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		2.226.000,00	0,00	104.456,39	104.456,39	2.121.543,61	4,69		
01.003	Paralelepíedo granítico (com frete)	mil	50,00		2,30	2,30	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00		
01.003	Paralelepíedo granítico (com frete)	mil	50,00		2,30	2,30	941,89	47.094,50	0,00	2.166,35	2.166,35	44.928,15	4,60		
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	-	5.483,60	5.483,60	113.736,40	4,60		
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00		23,0500	23,05	123,60	61.800,00	0,00	2.848,98	2.848,98	58.951,02	4,61		
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00		55,0600	55,06	47,85	57.420,00		2.634,62	2.634,62	54.785,38	4,59		
Total geral								2.401.452,50	0,00	112.106,34	112.106,34	2.289.346,16	4,67		
 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___								

Gestor
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SC 2715638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal
José Robson Santos da Silva
Eng. Civil - CREA 271029395-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 01/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP				PERÍODO: 02/05/2023 A 17/05/2023	DATA: 18/05/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	02/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	15	SÃO CRISTÓVÃO	55,00	1,85	101,75
2	02/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	130	SÃO CRISTÓVÃO	41,80	2,05	85,69
3	03/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	53	SÃO CRISTÓVÃO	60,00	1,80	108,00
4	03/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	SÃO CRISTÓVÃO	8,00	2,90	23,20
5	03/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	SÃO CRISTÓVÃO	39,40	1,75	68,95
6	03/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	SÃO CRISTÓVÃO	3,70	3,40	12,58
7	03/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	145	SÃO CRISTÓVÃO	44,00	1,90	83,60
8	04/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	SÃO CRISTÓVÃO	6,00	3,20	19,20
9	04/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	41	SÃO CRISTÓVÃO	3,30	1,70	5,61
10	04/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	38	SÃO CRISTÓVÃO	30,00	1,91	57,30
11	04/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	50	SÃO CRISTÓVÃO	30,00	1,91	57,30
12	04/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	66	SÃO CRISTÓVÃO	30,00	1,91	57,30
13	05/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	74	SÃO CRISTÓVÃO	30,00	1,91	57,30
14	05/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	88	SÃO CRISTÓVÃO	30,00	1,91	57,30
15	05/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	98	SÃO CRISTÓVÃO	13,40	1,91	25,59
16	05/05/2023	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	68	SÃO CRISTÓVÃO	5,00	3,30	16,50
17	08/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	S/N	SÃO CRISTÓVÃO	11,85	6,00	71,10
18	08/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	128	SÃO CRISTÓVÃO	13,50	3,50	47,25
19	08/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	75 ✓	SÃO CRISTÓVÃO	3,20	2,20	7,04
20	08/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	84 ✓	SÃO CRISTÓVÃO	3,60	2,50	9,00
21	09/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	21,50	6,10	131,15
22	09/05/2023	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	67 ✓	SÃO CRISTÓVÃO	12,10	5,20	62,92
23	10/05/2023	AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	3,50	2,50	8,75
24	10/05/2023	AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA	28 ✓	SÃO CRISTÓVÃO	3,20	1,80	5,76
25	10/05/2023	AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA	485 ✓	SÃO CRISTÓVÃO	2,80	1,90	5,32
26	10/05/2023	AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	1,10	1,00	1,10
27	10/05/2023	AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA	259 ✓	SÃO CRISTÓVÃO	4,00	1,50	6,00
28	10/05/2023	AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA	121 ✓	SÃO CRISTÓVÃO	5,30	1,80	9,54
29	10/05/2023	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	107,24	1,90	203,75
30	11/05/2023	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	97,50	1,90	185,25
31	12/05/2023	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	1038 ✓	SÃO CRISTÓVÃO	85,60	1,90	162,64
32	12/05/2023	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	4,50	3,20	14,40
33	15/05/2023	RUA PROJETADA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	30,40	1,65	50,16
34	15/05/2023	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	12,00	5,70	68,40
35	15/05/2023	RUA ALAÍDE MARIA MACHADO	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	6,10	3,40	20,74
36	15/05/2023	RUA APRÍCIO FERREIRA PASSOS	129 ✓	SÃO CRISTÓVÃO	51,20	1,50	76,80
37	16/05/2023	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	39,80	1,40	55,72
38	16/05/2023	RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	48,70	2,10	102,27
39	17/05/2023	RUA JOSÉ DA HORA OLIVEIRA	S/N ✓	SÃO CRISTÓVÃO	185,50	1,10	204,05
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							2.346,28 /

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Fiscal

José Robinson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Dinâmica Ltda
 Maykon Douglas Santos Santana
 Administrador
 RT Engº Civil CREA/SE
 RN 2717140603

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2023**



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, 15



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, 130



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, 53



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, S/N



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, S/N



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, S/N

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal

José Robinson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Dinâmica Ltda
Maykon Douglas Santos Santana
Administrador
RT Engº Civil CREA/SE
RN 2717140603



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, 145



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, S/N



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, 41



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, 38



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, 50



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE
OLIVEIRA, 66

Fiscal

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Dinâmica Ltda
Maykon Douglas Santos Santana
Administrador
RT/Engº Civil CREA/SE
RN 2717140603

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Xavier Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 74




RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 88




RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 98



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 68



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA, S/N



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA, 128

Fiscal

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Santos Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715636353
Coordenador de Núcleo

Construtora Dinâmica Ltda
Maykon Douglas Santos Santana
Administrador
RT Eng.º Civil CREA/SE
RN 2717140603




RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA, 75



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA, 84



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA, S/N



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA, 67



AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA,
S/N



AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE
LIMA, 28

Fiscal

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Dinâmica Ltda
Maykon Douglas Santos Santana
Administrador
RT Eng.º Civil CREA/SE
RN 2717140603

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo



AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA,
485



AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE
LIMA, S/N



AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA,
259



AV. PADRE AIRTON GONÇALVES DE
LIMA, 121



RUA EUDÁLIO GOUVEIA, S/N



RUA EUDÁLIO GOUVEIA, 1038

Fiscal

[Handwritten Signature]
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720299954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor

[Handwritten Signature]
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

[Handwritten Signature]
Construtora Dinâmica Ltda
Maykon Douglas Santos Santana
Administrador
RT Eng.º Civil CREA/SE
RN 2717140603



RUA EUDÁLIO GOUVEIA, S/N



RUA EUDÁLIO GOUVEIA, S/N



RUA PROJETADA, S/N



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS, S/N



RUA ALAÍDE MARIA MACHADO, S/N



RUA APRÍCIO FERREIRA PASSOS, 129

Fiscal

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Dinâmica L.
Maykon Douglas Santos Sant.
Administrador
RT Eng.º Civil CREA/SE
RN 2717140603

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo



RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA, S/N




RUA JOSEFA ARINDA DE OLIVEIRA, S/N




RUA JOSÉ DA HORA OLIVEIRA, S/N

Fiscal

José Robson Santos da F. ...
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Construtora Dinâmica Ltda
Maykon Douglas Santos Santana
Administrador
RT Engº Civil CREA/SE
RN 2717140603

Gestor


Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo