





OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022			DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								CONTRATO Nº 075/2022							
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			PERÍODO: 30/05/2022 A 29/06/2022					DATA DA MEDIÇÃO: 29/06/2022							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$						
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Executado (%)	
CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE								R\$ 106.999,92	R\$ -	R\$ 15.579,80	R\$ 15.579,80	R\$ 91.420,12	14,56%		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.353,68	R\$ -	R\$ 2.353,68	R\$ 2.353,68	R\$ -	100,00		
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00		6,00	6,00	0,00	R\$ 392,28	R\$ 2.353,68	R\$ -	R\$ 2.353,68	R\$ 2.353,68	R\$ -	100,00	
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS								R\$ 104.646,24	R\$ -	R\$ 13.226,12	R\$ 13.226,12	R\$ 91.420,12	12,64	
02.001	Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	m2	144,00		18,20	18,20	125,80	R\$ 726,71	R\$ 104.646,24	R\$ -	R\$ 13.226,12	R\$ 13.226,12	R\$ 91.420,12	12,64	
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 106.999,92	R\$ -	R\$ 15.579,80	R\$ 15.579,80	R\$ 91.420,12	14,56%		
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO								100,00%	0,00%	14,56%	14,56%	85,44%			
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.					APROVADO PARA PAGAMENTO							
BRUNO SANTOSA DIAS Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585			DATA:					DATA:							

  
 Dyego Rodrigues  
 Coordenador de Núcleo  
 CFT 0174623027

Bruno Santos Dias  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE 2719517585



<b>OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.</b>				<b>MEMORIA DE CÁLCULO</b>	<b>CONTRATO Nº 075/2022</b>	
<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</b>				<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01</b>	<b>ORDEM DE SERVIÇOS = 30/05/2022</b>	
<b>CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>				<b>PERÍODO: 30/05/2022 A 29/06/2022</b>	<b>DATA DA MEDIÇÃO: 29/06/2022</b>	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO			
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	<b>6,00</b>	3,00m X 2,00m = 6,00m <sup>2</sup>		
<b>02</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS</b>					
02.001	Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	m2	<b>18,20</b>	7x(1,00m x 1,00m) + 3x(2,00m x 1,00m) + 1x(2,00m x 2,00) + (1,20m x 1,00m) = 18,20m <sup>2</sup>		
<b>DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>						
<p style="text-align: center;">_____  <b>Bruno Santos Dias</b>  Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585</p>				<p style="text-align: center;">Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.  Data: ____/____/____</p>		<p style="text-align: center;">Aprovado para pagamento  Data: ____/____/____</p>

  
Dyego Rodrigues  
Coordenador de Núcleo  
CFT 0174623077

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585



CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

LOCALIZAÇÃO 02 (1,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 03 (1,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 04 (2,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 05 (1,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 06 (1,00m X 1,00m)




LOCALIZAÇÃO 07 (1,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 08 (2,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 09 (1,00m X 1,00m)



LOCALIZAÇÃO 10 (2,00m X 1,00m)



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREAISE 2719517585

Dyego Rodrigues Lima  
Coordenador de Núcleo  
CFT 01746210210



OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.

CONTRATO Nº 001/2022

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 01



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

DATA DA MEDIÇÃO: 29/06/2022

PERÍODO: 30/05/2022 A 29/06/2022

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

LOCALIZAÇÃO 11 (1,00m X 1,20m)



LOCALIZAÇÃO 01 (2,00m X 2,00m)




LOCALIZAÇÃO 12 (2,00m X 1,00m)



PLACA DA OBRA (2,00m x 3,00)



Handwritten signature and stamp of Dyego Rodrigues de Almeida, Coordenador de Núcleo, CFT 01748230277



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CRENSE 2719517585

