


BOLETIM DE MEDIÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO
ITABAIANA SE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das Escolas Municipais Maria Irene Tavares, Neide Pimentel, Felix Diniz e Dandara Nunes da Cruz, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nas planilha, cronograma e memória de cálculo em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								CONTRATO 054/2023								BOLETIM DE MEDIÇÃO				
OBRA: Manutenção das Escolas Municipais Maria Irene Tavares, Neide Pimentel, Felix Diniz e Dandara Nunes da Cruz								PERÍODO: 10/04/2023 A 10/05/2023												
EMPRESA CONTRATADA: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP.								MUNICÍPIO								ITABAIANA SE				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					MÉDIO UNIT	VALORES					MÉDIO						
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo		Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	Do Período	até o Período					
01.02	CONSERVAÇÃO							R\$	6.585,77	R\$	-	R\$	7.027,01	R\$	7.027,01	R\$	861,75	89%	89%	
01.02.002	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	363,90		343,000	343,00	40,90	R\$	0,34	R\$	130,53	-	R\$	116,62	R\$	116,62	R\$	13,91	89%	89%
01.02.009	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m²	363,90		343,000	343,00	40,90	R\$	20,73	R\$	7.858,25	-	R\$	7.910,39	R\$	7.110,39	R\$	847,86	89%	89%
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$	460,52			R\$	460,51	R\$	460,51			100%	100%	
02.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	H	5,10		5,100	5,10	-	R\$	39,58	R\$	201,86	-	R\$	201,86	R\$	201,86	R\$	-	100%	100%
02.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	3,00		3,000	3,00	-	R\$	86,22	R\$	258,66	-	R\$	258,66	R\$	258,66	R\$	-	100%	100%
										R\$								90%	90%	
TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$	8.349,30			R\$	7.867,52	R\$	7.867,52	R\$	861,77		
								VALOR POR EXTENSO R\$ SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA SETE REAIS E CINQUENTA TRÊS CENTAVOS												
 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA			ATENTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE RM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:										APROVADO PARA PAGAMENTO: DATA:							


Alisson Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA-SE 2707788910 D


Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

2023




VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA


Elaine da Cunha Menezes
Engº Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[MEMORIA DE CÁLCULO]

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das Escolas Municipais Maria Irene Tavares, Neide Pimentel, Felix Diniz e Dandara Nunes da Cruz


Alisson Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 2707788910 D


Thaisa Luna Santos
Engº Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIAL DE CÁLCULO

1. Cobertura

1.1. Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017.

TOTAL = 343,00 m²

1.2. Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado.

TOTAL = 343,00 m²


> ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- Mestre de obras com encargos complementares

Total de Horas: 5,10 h

- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares

Total de Horas: 3,00 h


ALISSON SANTOS LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA SE 2707788910 D


Alisson Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA SE 2707788910 D


Thaísa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ORDEM DE MANUTENÇÃO

CONTRATO 054/2023			
LOCAL	OBRA: Manutenção das Escolas Municipais Maria Irene Tavares, Neide Pimental, Felix Diniz e Dandara Nunes da Cruz	MUNICÍPIO:	ITABAIANA SE




EMPRESA EXECUTORA / CRONOGRAMA			
EMPRESA:	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DATA DE INÍCIO:	19/4/2023
		DATA DE TÉRMINO:	30/6/2023

FOTOGRAFIAS

LOCAL/COMODO: ESCOLA MUNICIPAL DANDARA NUNES	
	
Escola Dandara Nunes da Cruz	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
	
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
	
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
	
Ferro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Ferro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado
	
Ferro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Ferro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado


Thaisa Lima Santos
 Engenheiro Civil
 REA-SE 2707788910 D


Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

	
Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado
	
Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado
LOCAL/COMODO: ESCOLA MUNICIPAL NEIDE PIMENTEL	
	
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
	
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
	
Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado
	
Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado

Ilsson Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA-SF 2707788910 D

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaboraí

Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado
LOCAL/CÔMODO: ESCOLA MUNICIPAL FELIX DINIZ	
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2018
Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado
Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado


 Wilson Santos Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-SF 2707788910 D


 Thaísa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana