




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2021				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 24/09/2021 A 20/10/2021				DATA: 21/10/2021						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						1.188.016,40	-	53.893,39	53.893,39	1.134.123,01	4,54	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00		1.461,59	1.461,59	36,21	1.158.720,00	0,00	52.924,17	52.924,17	1.105.795,83	4,57
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00			0,00	25,33	5.066,00	0,00	0,00	0,00	5.066,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00		1,20	1,20	807,68	24.230,40	0,00	969,22	969,22	23.261,18	4,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	-	2.182,89	2.182,89	45.898,35	4,54
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00		0,0454	0,05	48.081,24	48.081,24	0,00	2.182,89	2.182,89	45.898,35	4,54
Total geral								1.236.097,64	0,00	56.076,28	56.076,28	1.180.021,36	4,54
 Engº Civil Paulo Cesar Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tsvalos Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 01/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 24/09/2021 A 20/10/2021		DATA: 21/10/2021	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	24/09/2021	RUA XOTE DAS MENINAS - LOT. LUIZ GONZAGA	24	LOT. LUIZ GONZAGA	16,50	3,50	57,75
2	24/09/2021	RUA FOGO PAGÓ - LOT. LUIZ GONZAGA	S/N	LOT. LUIZ GONZAGA	4,10	1,10	4,51
3	24/09/2021	RUA FOGO PAGÓ - LOT. LUIZ GONZAGA	S/N	LOT. LUIZ GONZAGA	0,60	1,50	0,90
4	24/09/2021	RUA FOGO PAGÓ - LOT. LUIZ GONZAGA	S/N	LOT. LUIZ GONZAGA	0,70	2,90	2,03
5	24/09/2021	RUA FOGO PAGÓ - LOT. LUIZ GONZAGA	60	LOT. LUIZ GONZAGA	0,70	3,50	2,45
6	24/09/2021	RUA FOGO PAGÓ - LOT. LUIZ GONZAGA	52	LOT. LUIZ GONZAGA	3,60	1,30	4,68
7	24/09/2021	RUA PAU DE ARARA - LOT. LUIZ GONZAGA	12	LOT. LUIZ GONZAGA	0,80	4,40	3,52
8	24/09/2021	RUA PAU DE ARARA - LOT. LUIZ GONZAGA	107	LOT. LUIZ GONZAGA	1,40	3,40	4,76
9	24/09/2021	AVENIDA JOÃO RODRIGUES DA SILVA - LOT. LUIZ GONZAGA	71	LOT. LUIZ GONZAGA	1,60	2,30	3,68
10	27/09/2021	RUA E - INVASÃO	S/N	INVASÃO	1,40	2,00	2,80
11	27/09/2021	RUA E - INVASÃO	60	INVASÃO	1,40	1,80	2,52
12	27/09/2021	RUA E - INVASÃO	46	INVASÃO	1,60	2,50	4,00
13	27/09/2021	RUA E - INVASÃO	S/N	ESQUINA COM RUA E - INVASÃO	1,50	1,90	2,85
14	27/09/2021	RUA F - INVASÃO	68	INVASÃO	1,10	2,00	2,20
15	27/09/2021	RUA F - INVASÃO	80	INVASÃO	2,10	1,40	2,94
16	27/09/2021	RUA F - INVASÃO	S/N	INVASÃO	1,00	1,20	1,20
17	27/09/2021	RUA F - INVASÃO	S/N	INVASÃO	1,30	1,30	1,69
18	27/09/2021	RUA F - INVASÃO	S/N	INVASÃO	3,40	9,10	30,94
19	27/09/2021	RUA F - INVASÃO	S/N	INVASÃO	1,00	4,20	4,20
20	27/09/2021	RUA F - INVASÃO	S/N	INVASÃO	5,00	1,60	8,00
21	27/09/2021	RUA F - INVASÃO	68	INVASÃO	4,80	1,70	8,16
22	27/09/2021	RUA T - INVASÃO	S/N	INVASÃO	2,90	2,70	7,83
23	27/09/2021	RUA T - INVASÃO	137	INVASÃO	2,10	2,30	4,83
24	28/09/2021	RUA HIPOLITO DE OLIVEIRA - INVASÃO	S/N	INVASÃO	2,30	2,50	5,75
25	28/09/2021	RUA HIPOLITO DE OLIVEIRA - INVASÃO	S/N	INVASÃO	2,00	2,80	5,60
26	28/09/2021	RUA PEDRO TELES DE MENDONÇA - INVASÃO	S/N	INVASÃO	0,90	2,10	1,89
27	28/09/2021	RUA DO ARAME - INVASÃO	S/N	INVASÃO	2,70	4,00	10,80
28	28/09/2021	RUA MIGUEL TEIXEIRA	424	-	1,30	2,30	2,99
29	28/09/2021	RUA MONSENHOR MARIO	187	BAIRRO S. CRISTÓVÃO - PERTO DO COLEGIO	1,80	8,70	15,66
30	28/09/2021	RUA MONSENHOR MARIO	187	BAIRRO S. CRISTÓVÃO - PERTO DO COLEGIO	3,70	3,50	12,95
31	28/09/2021	RUA XOTE DAS MENINAS	133	LUIZ GONZAGA	0,80	2,00	1,60
32	28/09/2021	RUA XOTE DAS MENINAS	121	LUIZ GONZAGA	0,80	4,40	3,52
33	28/09/2021	RUA XOTE DAS MENINAS	109	LUIZ GONZAGA	0,90	4,80	4,32
34	28/09/2021	RUA XOTE DAS MENINAS	78	LUIZ GONZAGA	0,80	3,80	3,04
35	28/09/2021	RUA XOTE DAS MENINAS	70	LUIZ GONZAGA	0,80	4,00	3,20
36	29/09/2021	RUA XOTE DAS MENINAS	48	LUIZ GONZAGA	5,50	10,50	57,75
37	29/09/2021	AVENIDA DR. JOSE MILTON MACHADO	25	-	1,60	9,50	15,20
38	29/09/2021	RUA VOLTA DA ASA BRANCA	S/N	ESQ. COM FOGO PAGÓ - LOT. LUIZ GONZAGA	2,40	3,60	8,64
39	30/09/2021	RUA FOGO PAGÓ	18	LUIZ GONZAGA	0,80	1,80	1,44
40	30/09/2021	RUA FOGO PAGÓ	34	LUIZ GONZAGA	0,70	4,40	3,08
41	30/09/2021	RUA CORONEL SEBRÃO	880	-	1,00	2,50	2,50
42	30/09/2021	TRAVESSA XISTO ALVES	162	-	1,70	1,80	3,06
43	30/09/2021	TRAVESSA XISTO ALVES	116	-	1,60	4,20	6,72
44	30/09/2021	TRAVESSA XISTO ALVES	68	-	1,80	2,30	4,14
45	30/09/2021	TRAVESSA XISTO ALVES	56	-	1,90	1,90	3,61
46	30/09/2021	TRAVESSA XISTO ALVES	29	-	1,40	1,50	2,10
47	30/09/2021	RUA SÃO DOMINGOS	2003	-	1,20	4,80	5,76
48	30/09/2021	RUA SÃO DOMINGOS	1938	-	1,30	2,40	3,12
49	30/09/2021	RUA SÃO DOMINGOS	1921	-	1,10	2,60	2,86
50	30/09/2021	RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR	1087	-	1,90	2,50	4,75
51	30/09/2021	RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR	S/N	ESQUINA	1,40	2,60	3,64
52	30/09/2021	RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR	1079	-	1,10	1,50	1,65
53	30/09/2021	RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR	1069	-	1,00	1,60	1,60
54	30/09/2021	RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR	910	-	1,80	1,80	3,24
55	30/09/2021	RUA XOTE DAS MENINAS	145	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	7,50	3,70	27,75
56	30/09/2021	RUA XOTE DAS MENINAS	145	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	1,50	0,80	1,20
57	01/10/2021	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA	11	EM FRENTE AO COL. ARCO TRIS	1,90	1,50	2,85
58	01/10/2021	RUA PORTUGAL	S/N	-	6,20	2,20	13,64
59	01/10/2021	RUA PORTUGAL	S/N	-	3,50	2,20	7,70
60	01/10/2021	RUA PORTUGAL	S/N	-	4,20	1,60	6,72



Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Junior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 01/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 24/09/2021 A 20/10/2021		DATA: 21/10/2021	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
61	01/10/2021	RUA PORTUGAL	S/N	-	5,00	0,90	4,50
62	01/10/2021	RUA PORTUGAL	S/N	-	5,20	1,40	7,28
63	01/10/2021	RUA PORTUGAL	S/N	-	2,40	1,60	3,84
64	01/10/2021	RUA TOCA PAI	S/N	RUA DO CIE - LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	5,00	4,10	20,50
65	01/10/2021	RUA TOCA PAI	S/N	RUA DO CIE - LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	2,10	1,30	2,73
66	01/10/2021	RUA TOCA PAI	S/N	RUA DO CIE - LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	5,00	1,40	7,00
67	01/10/2021	RUA TOCA PAI	S/N	RUA DO CIE - LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	3,10	1,10	3,41
68	04/10/2021	RUA ELIANA LIMA	2029	-	4,70	0,80	3,76
69	04/10/2021	RUA ELIANA LIMA	2029	-	1,00	1,00	1,00
70	04/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1819	-	2,40	2,30	5,52
71	04/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1795	-	1,60	0,80	1,28
72	04/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1787	-	2,20	0,90	1,98
73	04/10/2021	RUA ACAUÁ	147	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	2,70	2,50	6,75
74	04/10/2021	RUA ACAUÁ	147	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	1,80	0,80	1,44
75	04/10/2021	RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS	S/N	ESQUINA C/ ELIZIO ARAUJO	5,80	2,90	16,82
76	04/10/2021	PRAÇA LUIZ GONZAGA	S/N	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	2,10	0,80	1,68
77	04/10/2021	PRAÇA LUIZ GONZAGA	S/N	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	1,50	0,80	1,20
78	04/10/2021	PRAÇA LUIZ GONZAGA	S/N	LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA	6,60	3,10	20,46
79	04/10/2021	RUA AMANCIO OLIVIERA	S/N	ESQUINA	2,70	3,90	10,53
80	04/10/2021	RUA AMANCIO OLIVIERA	S/N	ESQUINA	3,80	1,20	4,56
81	05/10/2021	RUA AMANCIO OLIVIERA	10	-	6,00	1,50	9,00
82	05/10/2021	RUA AMANCIO OLIVIERA	265	-	2,20	2,80	6,16
83	05/10/2021	RUA AMANCIO OLIVIERA	229	-	3,50	2,20	7,70
84	05/10/2021	RUA 7 DE SETEMBRO	189	-	0,60	0,70	0,42
85	05/10/2021	RUA 7 DE SETEMBRO	189	-	0,70	1,00	0,70
86	05/10/2021	RUA BELIZÁRIO DE ANDRADE	279	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	1,30	2,70	3,51
87	05/10/2021	RUA FIRMINO DE OLIVEIRA	68	LOTEAMENTO RIVIERA	0,80	2,60	2,08
88	05/10/2021	RUA FIRMINO DE OLIVEIRA	11	LOTEAMENTO RIVIERA	2,60	5,50	14,30
89	05/10/2021	RUA FIRMINO DE OLIVEIRA	84	LOTEAMENTO RIVIERA	3,10	3,20	9,92
90	05/10/2021	RUA FIRMINO DE OLIVEIRA	114	LOTEAMENTO RIVIERA	2,70	3,00	8,10
91	05/10/2021	RUA LEANDRO MACIEL	2034	-	0,80	1,90	1,52
92	05/10/2021	RUA LEANDRO MACIEL	2034	-	1,00	1,00	1,00
93	05/10/2021	RUA LEANDRO MACIEL	2047	-	1,00	1,90	1,90
94	05/10/2021	RUA LEANDRO MACIEL	2052	-	1,30	1,80	2,34
95	05/10/2021	RUA LEANDRO MACIEL	2073	-	1,40	1,70	2,38
96	05/10/2021	RUA VICENTE JOSÉ DE ALMEIDA	71	-	3,90	2,20	8,58
97	06/10/2021	RUA JOSÉ ERALDO SANTOS	542	-	1,60	3,60	5,76
98	06/10/2021	RUA JOSÉ ERALDO SANTOS	500	-	0,90	3,70	3,33
99	06/10/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	29	CAMPO GRANDE	1,00	2,90	2,90
100	06/10/2021	RUA FAUSTINO JOSÉ MACHADO	473	-	2,30	4,50	10,35
101	06/10/2021	RUA FAUSTINO JOSÉ MACHADO	479	-	0,60	1,50	0,90
102	06/10/2021	RUA FAUSTINO JOSÉ MACHADO	509	-	2,60	1,40	3,64
103	06/10/2021	RUA JOSÉ PAULO SANTANA	623	PERTO DO BATALHÃO	1,60	2,30	3,68
104	06/10/2021	RUA JOSÉ PAULO SANTANA	131A	PERTO DO BATALHÃO	1,00	1,20	1,20
105	06/10/2021	RUA JOSÉ PAULO SANTANA	643	PERTO DO BATALHÃO	1,30	2,20	2,86
106	06/10/2021	RUA MONSENHOR CONSTANTINO	1312	-	2,20	2,80	6,16
107	06/10/2021	AVENIDA SENADOR WALTER FRANCO	494	-	1,30	1,90	2,47
108	06/10/2021	RUA ANTONIO FRANCISCO DE JESUS	35	DO LADO DA BRUTUS	2,50	6,30	15,75
109	06/10/2021	RUA DOUTOR AUGUSTO CESAR LEITE	82	-	1,20	2,00	2,40
110	06/10/2021	RUA DOUTOR AUGUSTO CESAR LEITE	82	-	1,30	1,50	1,95
111	06/10/2021	RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA	736	-	2,40	3,00	7,20
112	07/10/2021	RUA FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA	150	LOTEAMENTO RIVIERA	7,00	15,00	105,00
113	08/10/2021	RUA FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA	150	LOTEAMENTO RIVIERA	2,40	3,20	7,68
114	08/10/2021	RUA FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA	74	LOTEAMENTO RIVIERA	1,00	2,00	2,00
115	08/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	36	-	2,70	8,10	21,87
116	08/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	36	-	2,00	4,50	9,00
117	08/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	36	-	3,60	4,80	17,28
118	08/10/2021	RUA PROFESSOR HILARIO DE MELO REZENDE	420	-	1,10	1,00	1,10
119	08/10/2021	RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR	1260	-	1,20	3,50	4,20



Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Junior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Valente Santana
 Eng. Civil - CREA SP 271563853
 Coordenador de Nucleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.º 01/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 24/09/2021 A 20/10/2021		DATA: 21/10/2021	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
120	08/10/2021	RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR	1260	-	2,60	8,50	22,10
121	11/10/2021	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	-	LADO DO GINÁSIO	0,90	1,60	1,44
122	11/10/2021	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	-	LADO DO GINÁSIO	1,90	3,60	6,84
123	11/10/2021	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	1333	LADO DO GINÁSIO	9,20	3,00	27,60
124	11/10/2021	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	1315	LADO DO GINÁSIO	1,20	1,70	2,04
125	11/10/2021	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	1255	LADO DO GINÁSIO	1,50	31,00	46,50
126	13/10/2021	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	1473	LADO DO GINÁSIO	1,00	15,00	15,00
127	13/10/2021	RUA JAILTON MELO REZENDE	288	-	9,20	3,00	27,60
128	13/10/2021	RUA JAILTON MELO REZENDE	26	-	1,20	1,70	2,04
129	13/10/2021	RUA JAILTON MELO REZENDE	33	-	3,30	9,40	31,02
130	13/10/2021	RUA JAILTON MELO REZENDE	33	-	5,00	8,40	42,00
131	14/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA SANTOS	511	LOTEAMENTO RIVIERA	12,40	6,80	84,32
132	15/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA SANTOS	77	LOTEAMENTO RIVIERA	1,50	3,40	5,10
133	15/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA SANTOS	71	LOTEAMENTO RIVIERA	1,50	1,90	2,85
134	15/10/2021	RUA MARIA OLIVEIRA SANTOS	473	LOTEAMENTO RIVIERA	1,00	1,30	1,30
135	15/10/2021	RUA SÃO JOÃO	637	BAIRRO PORTO - CAIXA D'ÁGUA	10,70	3,70	39,59
136	15/10/2021	TRAVESSA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA	94	-	4,20	1,60	6,72
137	15/10/2021	RUA LEANDRO MACIEL	2623	-	1,10	3,50	3,85
138	15/10/2021	RUA MONSENHOR CONSTANTINO	1342	-	1,90	3,20	6,08
139	15/10/2021	RUA PROFESSOR HILÁRIO DE MELO REZENDE	580	AO LADO DO MURILO	1,20	3,40	4,08
140	18/10/2021	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA	10	-	9,00	3,50	31,50
141	18/10/2021	RUA GRUMETE ALCIDES CAVALCANTE	S/N	RUA DO POSTO SKINA	1,20	0,80	0,96
142	18/10/2021	RUA 28 DE AGOSTO	S/N	ESQUINA DO BOY	2,10	3,40	7,14
143	18/10/2021	AVENIDA 13 DE JUNHO	S/N	EM FRENTE A CEBOLINHA	0,50	0,90	0,45
144	18/10/2021	RUA ANATÓLIO G. MORENO	372	JUSTIÇA FEDERAL	1,10	1,90	2,09
145	18/10/2021	RUA ANATÓLIO G. MORENO	395	JUSTIÇA FEDERAL	1,10	1,90	2,09
146	18/10/2021	RUA ANATÓLIO G. MORENO	432	JUSTIÇA FEDERAL	1,30	1,60	2,08
147	18/10/2021	RUA ANATÓLIO G. MORENO	432	JUSTIÇA FEDERAL	2,30	2,30	5,29
148	18/10/2021	RUA ANATÓLIO G. MORENO	S/N	JUSTIÇA FEDERAL	5,00	7,00	35,00
149	19/10/2021	RUA ANATÓLIO G. MORENO	508	JUSTIÇA FEDERAL	2,50	3,70	9,25
150	19/10/2021	RUA JOSÉ MOISÉS	379	JUSTIÇA FEDERAL	2,00	3,40	6,80
151	19/10/2021	RUA JOSÉ MOISÉS	367	JUSTIÇA FEDERAL	2,30	2,60	5,98
152	19/10/2021	RUA JOSÉ MOISÉS	345	JUSTIÇA FEDERAL	3,30	5,00	16,50
153	19/10/2021	RUA JOSÉ MOISÉS	345	JUSTIÇA FEDERAL	0,60	3,30	1,98
154	19/10/2021	RUA JOSÉ MOISÉS	345	JUSTIÇA FEDERAL	1,10	5,00	5,50
155	19/10/2021	RUA JOSÉ MOISÉS	333	JUSTIÇA FEDERAL	2,20	5,50	12,10
156	19/10/2021	RUA JOSÉ MOISÉS	327	JUSTIÇA FEDERAL	2,20	1,80	3,96
157	19/10/2021	RUA JOSÉ MOISÉS	321	JUSTIÇA FEDERAL	1,80	2,00	3,60
158	19/10/2021	RUA JOSÉ MOISÉS	526	JUSTIÇA FEDERAL	1,10	1,30	1,43
159	19/10/2021	RUA JOSÉ ANTONIO R. SANTOS	103	JUSTIÇA FEDERAL	1,10	1,70	1,87
160	19/10/2021	RUA MONSENHOR ERALDO BARBOSA	804	-	1,40	2,70	3,78
161	19/10/2021	RUA MONSENHOR ERALDO BARBOSA	816	-	0,80	2,00	1,60
162	20/10/2021	RUA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	1,40	3,60	5,04
163	20/10/2021	RUA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	2,30	2,80	6,44
164	20/10/2021	RUA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	1,10	6,00	6,60
165	20/10/2021	RUA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	1,90	3,80	7,22
166	20/10/2021	RUA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	1,20	2,30	2,76
167	20/10/2021	RUA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	1,20	4,40	5,28
168	20/10/2021	RUA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	1,00	6,00	6,00
169	20/10/2021	RUA CONCEIÇÃO ANA	25	SÍTIO PORTO	0,70	1,00	0,70
170	20/10/2021	RUA CONCEIÇÃO ANA	44	SÍTIO PORTO	1,10	3,20	3,52
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>							1.461,59



Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Nucleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2021**



RUA XOTE DAS MENINAS – LOT. LUIZ
GONZAGA



RUA FOGO PAGÔ – LOT. LUIZ GONZAGA



RUA FOGO PAGÔ – LOT. LUIZ GONZAGA



RUA FOGO PAGÔ – LOT. LUIZ GONZAGA



RUA FOGO PAGÔ – LOT. LUIZ GONZAGA



RUA PAU DE ARARA – LOT. LUIZ
GONZAGA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Teves de Santana
Eng. Civil - CREA/RN 2715638353
Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
Paulo Cesar Lima Junior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA PAU DE ARARA – LOT. LUIZ
GONZAGA



AVENIDA JOÃO RODRIGUES DA SILVA –
LOT. LUIZ GONZAGA



RUA E - INVASÃO



RUA E - INVASÃO



RUA E - INVASÃO



RUA E - INVASÃO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA E - INVASÃO



RUA F - INVASÃO



RUA MIGUEL TEIXEIRA



RUA MONSENHOR MARIO – PROXIMO AO
COLÉGIO BENEDITO FIGUEIREDO



RUA XOTE DAS MENINAS – LOTEAMENTO
LUIZ GONZAGA



RUA XOTE DAS MENINAS – LOTEAMENTO
LUIZ GONZAGA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715830353
Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA XOTE DAS MENINAS – LOTEAMENTO
LUIZ GONZAGA



RUA XOTE DAS MENINAS – LOTEAMENTO
LUIZ GONZAGA



RUA XOTE DAS MENINAS – LOTEAMENTO
LUIZ GONZAGA



RUA XOTE DAS MENINAS – LOTEAMENTO
LUIZ GONZAGA



AVENIDA DR. JOSÉ MILTON MACHADO



RUA VOLTA DA ASA BRANCA –
LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA FOGO PAGÔ – LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA



RUA FOGO PAGÔ – LOTEAMENTO LUIZ GONZAGA



RUA CORONEL SEBRÃO



TRAVESSA XISTO ALVES



TRAVESSA XISTO ALVES



TRAVESSA XISTO ALVES

Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

(Handwritten signature)
 Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



TRAVESSA XISTO ALVES



TRAVESSA XISTO ALVES



RUA SÃO DOMINGOS




RUA SÃO DOMINGOS




RUA SÃO DOMINGOS



RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715634353
Coordenador de Núcleo


Construtora Empreendimentos Eireli
Paulo Cesar Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR



RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR



RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR



RUA PROFESSOR LIMA JUNIOR



RUA TOÇA PAI – LOTEAMENTO LUIZ
GONZAGA



RUA TOÇA PAI – LOTEAMENTO LUIZ
GONZAGA

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Construções Empreendimentos Eireli
Paulo Cesar Lima Junior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA TOCA PAI – LOTEAMENTO LUIZ
GONZAGA



RUA ELIANA LIMA



RUA ELIANA LIMA



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA

Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
Paulo Cesar Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA XOTE DAS MENINAS – LOTEAMENTO
LUIZ GONZAGA



RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA



RUA PORTUGAL



RUA PORTUGAL



RUA PORTUGAL



RUA PORTUGAL

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232