


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE EM DIVERSAS RUAS COMO A (RUA RENATO BISPO DE LIMA, RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, RUA MARIA ANGELINA SANTANA, RUA GILMAR SANTOS COSTA, RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 030/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 01/2026				ORDEM DE SERVIÇO = 03/02/2026					
CONTRATADA: DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.				PERÍODO: 03/02/2026 a 12/02/2026				DATA: 12/02/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							311.584,44	-	57.525,81	57.525,81	254.058,63	18,46
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	6.000,00	-	1.007,87	1.007,87	50,11	R\$ 300.660,00	0,00	50.504,37	50.504,37	250.155,63	16,80
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	30,00	-	13,00	13,00	37,36	R\$ 1.120,80	0,00	485,68	485,68	635,12	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	6,00	-	4,00	4,00	1633,94	R\$ 9.803,64	0,00	6.535,76	6.535,76	3.267,88	66,67
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 16.866,37	-	3.034,13	3.034,13	13.832,24	17,99
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	61,13	-	11,03	11,03	155,26	R\$ 9.491,04	0,00	1.712,52	1.712,52	7.778,52	18,04
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	122,27	-	21,91	21,91	60,32	R\$ 7.375,33	0,00	1.321,61	1.321,61	6.053,72	17,92
Total geral								328.450,81	0,00	60.559,94	60.559,94	267.890,87	18,44
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA 06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Ríndy Mene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE EM DIVERSAS RUAS COMO A (RUA RENATO BISPO DE LIMA, RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, RUA MARIA ANGELINA SANTANA, RUA GILMAR SANTOS COSTA, RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 030/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2026	ORDEM DE SERVIÇO = 03/02/2026		
CONTRATADA: DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.			PERÍODO: 03/02/2026 a 12/02/2026	DATA: 12/02/2026		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	03/02/2026	RUA RENATO BISPO DE LIMA	BAIRRO MARIANGA	38,00	8,00	304,00
2	03/02/2026	RUA RENATO BISPO DE LIMA	BAIRRO MARIANGA	21,30	7,20	153,36
3	04/02/2026	RUA RENATO BISPO DE LIMA	BAIRRO MARIANGA	3,40	5,00	17,00
4	04/02/2026	RUA RENATO BISPO DE LIMA	BAIRRO MARIANGA	10,00	5,00	50,00
5	04/02/2026	RUA RENATO BISPO DE LIMA	BAIRRO MARIANGA	3,00	1,20	3,60
6	05/02/2026	RUA RENATO BISPO DE LIMA	BAIRRO MARIANGA	10,60	7,00	74,20
7	05/02/2026	RUA RENATO BISPO DE LIMA	BAIRRO MARIANGA	23,50	2,00	47,00
8	05/02/2026	RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO	BAIRRO PORTO	4,00	6,00	24,00
9	06/02/2026	RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO	BAIRRO PORTO	6,00	3,50	21,00
10	06/02/2026	RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO	BAIRRO PORTO	7,00	4,60	32,20
11	06/02/2026	RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO	BAIRRO PORTO	10,30	6,00	61,80
12	09/02/2026	RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO	BAIRRO PORTO	10,10	7,00	70,70
13	10/02/2026	RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO	BAIRRO PORTO	5,40	6,00	32,40
14	10/02/2026	RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO	BAIRRO PORTO	10,00	5,00	50,00
15	11/02/2026	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS	BAIRRO SERRANO	13,50	4,00	54,00
16	11/02/2026	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS	BAIRRO SERRANO	4,20	3,00	12,60
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)===>						1.007,87

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado digitalmente por MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, CN=RECEITA FEDERAL DO BRASIL
BRASIL, OU=22862276000111, OU=videoconferencia,
CN=MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2026.02.12 14:58:58 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1


Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE EM DIVERSAS RUAS COMO A (RUA RENATO BISPO DE LIMA, RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, RUA MARIA ANGELINA SANTANA, RUA GILMAR SANTOS COSTA, RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2026

RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Raimundo dos Santos Filho
Eng Civil CREA 2723418111
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Roxana
Roxana S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Raimundo dos Santos Filho
Eng. Civil CREA 2723418111
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizzia Mune S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE EM DIVERSAS RUAS COMO A (RUA RENATO BISPO DE LIMA, RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, RUA MARIA ANGELINA SANTANA, RUA GILMAR SANTOS COSTA, RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2026

RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Aziza Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itahiana

Rizidiane S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itahiana

RUA EZIDIA ALVES DE CARVALHO



RUA CECILIA VIEIRA DOS SANTOS



Assinado digitalmente por MAYKON DOUGLAS
SANTOS SANTANA:06641211525
NE: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-C=CFE
A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111,
OU=videoconferencia, CN=MAYKON DOUGLAS
SANTOS SANTANA:06641211525
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localizar...
Data: 2026.02.12 14:58:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana