



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE	CONTRATO: 153/2023	<b>Boletim de Medição: 01</b>		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	VIGÊNCIA: 08/2023 a 04/2024	Período: 06/09/2023 a 30/09/2023		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO: 09/2023 a 02/2024	Data de medição: 30/09/2023		

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE No 928767/2022/MDR/CAIXA								R\$ 3.231.619,37	R\$ -	R\$ 420.503,50	R\$ 420.503,50	R\$ 2.811.115,85	13,01
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 4.918,87	R\$ -	R\$ 2.648,09	R\$ 2.648,09	R\$ 2.270,78	53,84
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,000		12,00	12,000	-	R\$ 132,21	R\$ 1.586,52	R\$ -	R\$ 1.586,52	R\$ 1.586,52	R\$ -	100,00
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (VIDROACABADORA)	km	100,000		50,00	50,000	50,000	R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ 219,500	50,00
1.1.3	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (ROLO COMPACTADOR)	km	100,000		50,00	50,000	50,000	R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ 219,500	50,00
1.1.4	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (FRESADORA)	km	100,000		50,00	50,000	50,000	R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ -	R\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ 219,500	50,00
1.1.5	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,000		1,00	1,000	4,000	R\$ 403,07	R\$ 2.015,35	R\$ -	R\$ 403,07	R\$ 403,07	R\$ 1.612,280	20,00
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO													
1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELÍPEDO													
1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA								R\$ 269.284,63	R\$ -	R\$ 266.312,17	R\$ 266.312,17	R\$ 2.972,440	98,90
1.2.1.1.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	3.093,500		3.093,50	3.093,500	-	R\$ 0,97	R\$ 3.000,69	R\$ -	R\$ 3.000,69	R\$ 3.000,69	R\$ -	100,00
1.2.1.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	154,680		154,68	154,680	-	R\$ 1.651,66	R\$ 255.478,76	R\$ -	R\$ 255.478,76	R\$ 255.478,76	R\$ -	100,00
1.2.1.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	11.136,600		11.136,58	11.136,580	-	R\$ 0,57	R\$ 6.347,86	R\$ -	R\$ 6.347,85	R\$ 6.347,85	R\$ -	100,00
1.2.1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.424,400		7.424,39	7.424,390	-	R\$ 0,20	R\$ 1.484,88	R\$ -	R\$ 1.484,87	R\$ 1.484,87	R\$ -	100,00
1.2.1.1.5	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	80,700		-	-	80,700	R\$ 4,25	R\$ 342,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,970	0,00
1.2.1.1.6	Limpeza geral	m2	3.093,500		-	-	3.093,500	R\$ 0,85	R\$ 2.629,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.629,470	0,00
1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA													
1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA								R\$ 130.849,67	R\$ -	R\$ 129.443,52	R\$ 129.443,52	R\$ 1.406,15	98,93
1.2.2.1.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.451,200		1.451,20	1.451,200	-	R\$ 3,01	R\$ 4.368,11	R\$ -	R\$ 4.368,11	R\$ 4.368,11	R\$ -	100,00
1.2.2.1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	261,220		261,220	261,220	-	R\$ 0,57	R\$ 148,89	R\$ -	R\$ 148,89	R\$ 148,89	R\$ -	100,00
1.2.2.1.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.451,200		1.451,20	1.451,200	-	R\$ 0,97	R\$ 1.407,66	R\$ -	R\$ 1.407,66	R\$ 1.407,66	R\$ -	100,00
1.2.2.1.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,560		72,560	72,560	-	R\$ 1.651,66	R\$ 119.844,44	R\$ -	R\$ 119.844,44	R\$ 119.844,44	R\$ -	100,00
1.2.2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.224,320		5.224,320	5.224,320	-	R\$ 0,57	R\$ 2.977,86	R\$ -	R\$ 2.977,86	R\$ 2.977,86	R\$ -	100,00
1.2.2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.482,800		3.482,800	3.482,800	-	R\$ 0,20	R\$ 696,56	R\$ -	R\$ 696,56	R\$ 696,56	R\$ -	100,00
1.2.2.1.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	40,620		-	-	40,620	R\$ 4,25	R\$ 172,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,63	0,00
1.2.2.1.8	Limpeza geral	m2	1.451,200		-	-	1.451,200	R\$ 0,85	R\$ 1.233,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.233,52	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA:

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP nº 180374912-9

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

<b>1.2.2.2</b>	<b>RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA</b>									R\$	<b>363.405,64</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	<b>363.405,64</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.2.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.030,000	-	-	-	4.030,000	R\$	3,01	R\$	12.130,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.130,30	0,00
1.2.2.2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	725,400	-	-	-	725,400	R\$	0,57	R\$	413,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	413,47	0,00
1.2.2.2.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.030,000	-	-	-	4.030,000	R\$	0,97	R\$	3.909,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.909,10	0,00
1.2.2.2.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	201,500	-	-	-	201,500	R\$	1.651,66	R\$	332.809,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	332.809,49	0,00
1.2.2.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.508,000	-	-	-	14.508,000	R\$	0,57	R\$	8.269,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.269,56	0,00
1.2.2.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.672,000	-	-	-	9.672,000	R\$	0,20	R\$	1.934,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.934,40	0,00
1.2.2.2.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	120,900	-	-	-	120,900	R\$	4,25	R\$	513,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	513,82	0,00
1.2.2.2.8	Limpeza geral	m2	4.030,000	-	-	-	4.030,000	R\$	0,85	R\$	3.425,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.425,50	0,00
<b>1.2.2.3</b>	<b>RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</b>									R\$	<b>378.713,74</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	<b>378.713,74</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.200,000	-	-	-	4.200,000	R\$	3,01	R\$	12.642,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.642,00	0,00
1.2.2.3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	756,000	-	-	-	756,000	R\$	0,57	R\$	430,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	430,92	0,00
1.2.2.3.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.200,000	-	-	-	4.200,000	R\$	0,97	R\$	4.074,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.074,00	0,00
1.2.2.3.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	210,000	-	-	-	210,000	R\$	1.651,66	R\$	346.848,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	346.848,60	0,00
1.2.2.3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15.120,000	-	-	-	15.120,000	R\$	0,57	R\$	8.618,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.618,40	0,00
1.2.2.3.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.080,000	-	-	-	10.080,000	R\$	0,20	R\$	2.016,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.016,00	0,00
1.2.2.3.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	120,900	-	-	-	120,900	R\$	4,25	R\$	513,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	513,82	0,00
1.2.2.3.8	Limpeza geral	m2	4.200,000	-	-	-	4.200,000	R\$	0,85	R\$	3.570,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.570,00	0,00
<b>1.2.2.4</b>	<b>RUA PADRE SEBASTIÃO PEDROSO DE GOIS</b>									R\$	<b>232.958,85</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	<b>232.958,85</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.4.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.583,000	-	-	-	2.583,000	R\$	3,01	R\$	7.774,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.774,83	0,00
1.2.2.4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	464,940	-	-	-	464,940	R\$	0,57	R\$	265,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	265,01	0,00
1.2.2.4.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.583,000	-	-	-	2.583,000	R\$	0,97	R\$	2.505,51	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.505,51	0,00
1.2.2.4.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	129,150	-	-	-	129,150	R\$	1.651,66	R\$	213.311,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	213.311,88	0,00
1.2.2.4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.298,800	-	-	-	9.298,800	R\$	0,57	R\$	5.300,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.300,31	0,00
1.2.2.4.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.199,200	-	-	-	6.199,200	R\$	0,20	R\$	1.239,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.239,84	0,00
1.2.2.4.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86,100	-	-	-	86,100	R\$	4,25	R\$	365,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	365,92	0,00
1.2.2.4.8	Limpeza geral	m2	2.583,000	-	-	-	2.583,000	R\$	0,85	R\$	2.195,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.195,55	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP nº 180924912-0

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

1.2.2.5	<b>RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA</b>								R\$	205.671,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	205.671,89	0,00	
1.2.2.5.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.280,000	-	-	-	2.280,000	R\$	3,01	R\$	6.862,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.862,80	0,00
1.2.2.5.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	410,400	-	-	-	410,400	R\$	0,57	R\$	233,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	233,92	0,00
1.2.2.5.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.280,000	-	-	-	2.280,000	R\$	0,97	R\$	2.211,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.211,60	0,00
1.2.2.5.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	114,000	-	-	-	114,000	R\$	1.651,66	R\$	188.289,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	188.289,24	0,00
1.2.2.5.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.208,000	-	-	-	8.208,000	R\$	0,57	R\$	4.678,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.678,56	0,00
1.2.2.5.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.472,000	-	-	-	5.472,000	R\$	0,20	R\$	1.094,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.094,40	0,00
1.2.2.5.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	85,500	-	-	-	85,500	R\$	4,25	R\$	363,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	363,37	0,00
1.2.2.5.8	Limpeza geral	m2	2.280,000	-	-	-	2.280,000	R\$	0,85	R\$	1.938,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.938,00	0,00
1.2.2.6	<b>RUA 28 DE AGOSTO</b>								R\$	368.632,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	368.632,22	0,00	
1.2.2.6.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.088,000	-	-	-	4.088,000	R\$	3,01	R\$	12.304,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.304,88	0,00
1.2.2.6.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	735,840	-	-	-	735,840	R\$	0,57	R\$	419,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	419,42	0,00
1.2.2.6.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.088,000	-	-	-	4.088,000	R\$	0,97	R\$	3.965,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.965,36	0,00
1.2.2.6.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	204,400	-	-	-	204,400	R\$	1.651,66	R\$	337.599,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	337.599,30	0,00
1.2.2.6.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.716,800	-	-	-	14.716,800	R\$	0,57	R\$	8.388,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.388,57	0,00
1.2.2.6.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.811,200	-	-	-	9.811,200	R\$	0,20	R\$	1.962,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.962,24	0,00
1.2.2.6.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,800	-	-	-	121,800	R\$	4,25	R\$	517,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	517,65	0,00
1.2.2.6.8	Limpeza geral	m2	4.088,000	-	-	-	4.088,000	R\$	0,85	R\$	3.474,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.474,80	0,00
1.2.2.7	<b>RUA JUCA MONTEIRO</b>								R\$	366.110,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	366.110,90	0,00	
1.2.2.7.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.060,000	-	-	-	4.060,000	R\$	3,01	R\$	12.220,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.220,60	0,00
1.2.2.7.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	730,800	-	-	-	730,800	R\$	0,57	R\$	416,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	416,55	0,00
1.2.2.7.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.060,000	-	-	-	4.060,000	R\$	0,97	R\$	3.938,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.938,20	0,00
1.2.2.7.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	203,000	-	-	-	203,000	R\$	1.651,66	R\$	335.286,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	335.286,98	0,00
1.2.2.7.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.616,000	-	-	-	14.616,000	R\$	0,57	R\$	8.331,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.331,12	0,00
1.2.2.7.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.744,000	-	-	-	9.744,000	R\$	0,20	R\$	1.948,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.948,80	0,00
1.2.2.7.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,800	-	-	-	121,800	R\$	4,25	R\$	517,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	517,65	0,00
1.2.2.7.8	Limpeza geral	m2	4.060,000	-	-	-	4.060,000	R\$	0,85	R\$	3.451,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.451,00	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA:

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

<b>1.2.2.8</b>	<b>RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA</b>									R\$	<b>79.894,15</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	<b>79.894,15</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.8.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	864,000	-	-	-	864,000	R\$	3,01	R\$	2.600,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.600,64	0,00
1.2.2.8.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	155,520	-	-	-	155,520	R\$	0,57	R\$	88,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	88,64	0,00
1.2.2.8.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	864,000	-	-	-	864,000	R\$	0,97	R\$	838,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	838,08	0,00
1.2.2.8.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	43,200	-	-	-	43,200	R\$	1.651,66	R\$	71.351,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	71.351,71	0,00
1.2.2.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.110,400	-	-	-	3.110,400	R\$	0,57	R\$	1.772,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.772,92	0,00
1.2.2.8.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.073,600	-	-	-	2.073,600	R\$	0,20	R\$	414,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	414,72	0,00
1.2.2.8.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	43,200	-	-	-	43,200	R\$	4,25	R\$	183,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	183,60	0,00
1.2.2.8.8	Limpeza geral	m2	3.110,400	-	-	-	3.110,400	R\$	0,85	R\$	2.643,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.643,84	0,00
<b>1.2.2.9</b>	<b>RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO</b>									R\$	<b>237.160,50</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	<b>237.160,50</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.9.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.630,000	-	-	-	2.630,000	R\$	3,01	R\$	7.916,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.916,30	0,00
1.2.2.9.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	473,400	-	-	-	473,400	R\$	0,57	R\$	269,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	269,83	0,00
1.2.2.9.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.630,000	-	-	-	2.630,000	R\$	0,97	R\$	2.551,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.551,10	0,00
1.2.2.9.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	131,500	-	-	-	131,500	R\$	1.651,66	R\$	217.193,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	217.193,29	0,00
1.2.2.9.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.468,000	-	-	-	9.468,000	R\$	0,57	R\$	5.396,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.396,76	0,00
1.2.2.9.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.312,000	-	-	-	6.312,000	R\$	0,20	R\$	1.262,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.262,40	0,00
1.2.2.9.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78,900	-	-	-	78,900	R\$	4,25	R\$	335,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	335,32	0,00
1.2.2.9.8	Limpeza geral	m2	2.630,000	-	-	-	2.630,000	R\$	0,85	R\$	2.235,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.235,50	0,00
<b>1.2.2.10</b>	<b>TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS</b>									R\$	<b>126.313,02</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	<b>126.313,02</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.10.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.399,800	-	-	-	1.399,800	R\$	3,01	R\$	4.213,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.213,39	0,00
1.2.2.10.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	251,960	-	-	-	251,960	R\$	0,57	R\$	143,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	143,61	0,00
1.2.2.10.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	1.399,800	-	-	-	1.399,800	R\$	0,97	R\$	1.357,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.357,80	0,00
1.2.2.10.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,990	-	-	-	69,990	R\$	1.651,66	R\$	115.599,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	115.599,68	0,00
1.2.2.10.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.039,280	-	-	-	5.039,280	R\$	0,57	R\$	2.872,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.872,38	0,00
1.2.2.10.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.359,520	-	-	-	3.359,520	R\$	0,20	R\$	671,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	671,90	0,00
1.2.2.10.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	62,220	-	-	-	62,220	R\$	4,25	R\$	264,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	264,43	0,00
1.2.2.10.8	Limpeza geral	m2	1.399,800	-	-	-	1.399,800	R\$	0,85	R\$	1.189,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.189,83	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil - RNP nº 180924917-5

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
 Coordenador Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil - CREA/SE 271.0353  
 Coordenador de Núcleo

1.2.2.11	<b>RUA MARIA TAVARES DA COSTA</b>								R\$ 260.606,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.606,03	0,00
1.2.2.11.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.890,000	-	-	-	2.890,000	R\$ 3,01	R\$ 8.698,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.698,90	0,00
1.2.2.11.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	520,200	-	-	-	520,200	R\$ 0,57	R\$ 296,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,51	0,00
1.2.2.11.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.890,000	-	-	-	2.890,000	R\$ 0,97	R\$ 2.803,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.803,30	0,00
1.2.2.11.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	144,500	-	-	-	144,500	R\$ 1.651,66	R\$ 238.664,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.664,87	0,00
1.2.2.11.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.404,000	-	-	-	10.404,000	R\$ 0,57	R\$ 5.930,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.930,28	0,00
1.2.2.11.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.936,000	-	-	-	6.936,000	R\$ 0,20	R\$ 1.387,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.387,20	0,00
1.2.2.11.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86,700	-	-	-	86,700	R\$ 4,25	R\$ 368,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,47	0,00
1.2.2.11.8	Limpeza geral	m2	2.890,000	-	-	-	2.890,000	R\$ 0,85	R\$ 2.456,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.456,50	0,00
<b>1.3</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>R\$ 37.708,06</b>			<b>R\$ 5.160,60</b>	<b>R\$ 5.160,60</b>	<b>R\$ 32.547,46</b>
1.3.1	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	1.581,800	-	-	-	1.581,800	R\$ 13,87	R\$ 21.939,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.939,56	0,00
1.3.2	Ensaio - Marshall	un	110,000	-	<b>36,000</b>	36,000	74,000	R\$ 143,35	R\$ 15.768,50	R\$ -	R\$ 5.160,60	R\$ 5.160,60	R\$ 10.607,90	32,73
<b>1.4</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>								<b>R\$ 169.391,20</b>			<b>R\$ 16.939,12</b>	<b>R\$ 16.939,12</b>	<b>R\$ 152.452,08</b>
1.4.1	Mestre de obras com encargos complementares	h	880,000	-	<b>88,000</b>	88,000	792,000	R\$ 68,34	R\$ 60.139,20	R\$ -	R\$ 6.013,92	R\$ 6.013,92	R\$ 54.125,28	10,00
1.4.2	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	880,000	-	<b>88,000</b>	88,000	792,000	R\$ 124,15	R\$ 109.252,00	R\$ -	R\$ 10.925,20	R\$ 10.925,20	R\$ 98.326,80	10,00
<b>VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO</b>									<b>R\$ 3.231.619,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 420.503,50</b>	<b>R\$ 420.503,50</b>	<b>R\$ 2.811.115,86</b>	<b>13,01</b>
<b>PERCENTUAL</b>									<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,01%</b>	<b>13,01%</b>	<b>86,99%</b>	

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil - RNP nº 180924912-9

José Robson Santos da Silva  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
 OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O  
 CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM:	1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (VIDROACABADORA)

Serviço	VALORES	UNID.	QUANT.
	Quantidade	km	Total
Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (VIDROACABADORA)	50,00	km	50,000
<b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>		km	<b>50,000</b>
<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>		km	<b>-</b>
<b>ACUMULADO ATUAL:</b>		km	<b>50,00</b>
<b>SALDO DO CONTRATO:</b>		km	<b>50,00</b>
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>		km	<b>-</b>
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>			<b>50,000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023	<b>CÁLCULO EXPLICATIVO</b>
--	----------------------------

*Yan Henrique Tavares Santana*  
 Engº Civil CREB 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Fiscal**

*José Robson Santos da Paixão*  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9



<p align="center"><b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE</b></p>			
<p>Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos</p>			
<p><b>EMPRESA CONTRATADA:</b> Novatec Construções Empreendimentos Ltda.</p>			
<b>MATERIAIS:</b>	<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
<b>ITEM:</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (ROLO COMPACTADOR)</b>	
<b>Serviço</b>		<b>VALORES</b>	<b>UNID.</b>
		<b>Quantidade</b>	<b>Total</b>
Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (ROLO COMPACTADOR)		50,00	KM 50,000
<b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>			50,000
<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>			-
<b>ACUMULADO ATUAL:</b>			50,00
<b>SALDO DO CONTRATO:</b>			50,00
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>			-
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>			KM 50,000
<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</b> <b>CONTRATO: 153/2023</b></p>		<p><b>CÁLCULO EXPLICATIVO</b></p>	

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9

Jose Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE				
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos				
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.				
MATERIAIS:	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
ITEM:	1.1.4	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (FRESADORA)		
Serviço		VALORES Quantidade	UNID. KM	QUANT. Total
Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (FRESADORA)		50,00	KM	50,000
EXECUTADO NO PERÍODO:				50,000
ACUMULADO ANTERIOR:				-
ACUMULADO ATUAL:				50,00
SALDO DO CONTRATO:				50,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				-
À MEDIR NO PERÍODO:			KM	50,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023			CÁLCULO EXPLICATIVO	

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP nº 180324912-9Jose Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de ItabaianaPrefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE</b>			
<b>Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos</b>			
<b>EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.</b>			
<b>MATERIAIS:</b>	<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
<b>ITEM:</b>	<b>1.1.5</b>	<b>Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022</b>	
	<b>Serviço</b>	<b>VALORES Meses</b>	<b>UNID. Mês</b>
			<b>QUANT. Total</b>
	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	1,00	Mês 1,000
<b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>			<b>1,000</b>
<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>			<b>-</b>
<b>ACUMULADO ATUAL:</b>			<b>1,00</b>
<b>SALDO DO CONTRATO:</b>			<b>4,00</b>
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>			<b>-</b>
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>			<b>Mês 1,000</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023</b>		<b>CÁLCULO EXPLICATIVO</b>	

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Núcleo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O  
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍEDO
ITEM:	1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.1.1.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES			QUANT.
	Quantidade			Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	TOTAL
	36,00	3,60	129,6	
	105,50	11,00	1160,5	
	36,00	7,80	280,8	
	20,00	11,40	228	
	50,00	11,30	565	
	63,00	11,30	711,9	
	5,53	3,20	17,696	
				3093,50
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.093,50
ACUMULADO ANTERIOR:				-
ACUMULADO ATUAL:				3.093,500
SALDO DO CONTRATO:				-
À MEDIR NO PERÍODO:				3.093,500

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
Alexandre Albuquerque de Teixeira  
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil CREA 2719638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENG - NOVTEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos  
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO
ITEM:	1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.1.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
	36,00	3,60	129,6	0,05	6,480
	105,50	11,00	1160,5	0,05	58,025
	36,00	7,80	280,8	0,05	14,040
	20,00	11,40	228	0,05	11,400
	50,00	11,30	565	0,05	28,250
	63,00	11,30	711,9	0,05	35,600
	5,55	3,20	17,76	0,05	0,890
<b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>				m3	<b>154,680</b>
<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>				m3	<b>-</b>
<b>ACUMULADO ATUAL:</b>				m3	<b>154,680</b>
<b>SALDO DO CONTRATO:</b>				m3	<b>-</b>
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>				<b>m3</b>	<b>-</b>
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>				m3	<b>154,680</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP Nº 180324912-9

Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil CREA 2703638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Fiscal**  
José Robson Santos  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O  
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍEDO
ITEM:	1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.1.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	6,480	2,400	30,000	txkm	466,560
	58,025	2,400	30,000		4.177,800
	14,040	2,400	30,000		1.010,880
	11,400	2,400	30,000		820,800
	28,250	2,400	30,000		2.034,000
	35,595	2,400	30,000		2.562,840
	0,885	2,400	30,000		63,700

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	<b>11.136,580</b>
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	<b>11.136,580</b>
SALDO DO CONTRATO:		txkm	<b>0,020</b>
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>		<b>txkm</b>	<b>-</b>
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	<b>11.136,580</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

*Alexandre Albuquerque Teixeira*  
Eng° Civil - RNP nº 180324912-9

ENG - NOVTEC

*Yan Henrique Tavares Santana*  
Eng° Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Fiscal

*José Robson Santos da Paixão*  
Eng. Civil / CREA 2720293954  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍEDO
ITEM:	1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade)

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	6,480	2,400	20,000	txkm	311,040
	58,025	2,400	20,000		2.785,200
	14,040	2,400	20,000		673,920
	11,400	2,400	20,000		547,200
	28,250	2,400	20,000		1.356,000
	35,595	2,400	20,000		1.708,560
	0,88	2,400	20,000		42,470

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	7.424,39
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	7.424,390
SALDO DO CONTRATO:	txkm	0,009
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>	<b>txkm</b>	<b>-</b>
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>	<b>txkm</b>	<b>7.424,390</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - RNP Nº 180324912-9

van henrique Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 2M 3638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Fiscal**  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.2.1.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	TOTAL
	128,425	11,30	1451,203	
				1451,20
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	1.451,20
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	1.451,20
SALDO DO CONTRATO:			m2	-
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>			<b>m2</b>	<b>-</b>
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>			<b>m2</b>	<b>1.451,20</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - RNP nº 180324912-5

Van Henrique Torres Santana  
Eng.º Civil CREA 2705638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENG - NOVTEC

FISCAL

Fiscal

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.2.1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES				UNID. txkm	QUANT. Total
	Quantidade					
	AREA	ESP.	CARGA	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	1451,203	0,05	2,400	1,500	txkm	261,22
EXECUTADO NO PERÍODO:					txkm	261,220
ACUMULADO ANTERIOR:					txkm	-
ACUMULADO ATUAL:					txkm	261,220
SALDO DO CONTRATO:					txkm	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:					txkm	261,220

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

**Fiscal**

José Robson Santos de Paiva  
Eng. Civil CREA 720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - RNP nº 180324912-9

Yan Henrique dos Santos Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O  
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.2.1.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	TOTAL
	128,425	11,30	1451,203	1451,200
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	1.451,20
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	1.451,20
SALDO DO CONTRATO:			m2	-
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>			<b>m2</b>	<b>-</b>
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>			<b>m2</b>	<b>1.451,20</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 153/2023

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNE nº 180324912-9

ENG - NOVTEC

Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil CREA 27.5638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 27.20293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.2.1.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
	128,425	11,30	1451,20	0,05	72,560
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	72,560
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	72,560
SALDO DO CONTRATO:				m3	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	72,560

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

Fiscal

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

José Henrique Tavares Santana  
Engº Civil CREA 2709638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2770293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O  
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	72,560	2,400	30,000	txkm	5.224,320
<b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>				txkm	5.224,320
<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>				txkm	-
<b>ACUMULADO ATUAL:</b>				txkm	5.224,320
<b>SALDO DO CONTRATO:</b>				txkm	-
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>				txkm	-
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>				txkm	5.224,320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng.º Civil - CRM 27518/0334912-4

Van Henrique Torres Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O  
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	72,56	2,400	20,000	txkm	3.482,800
<b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>				txkm	<b>3.482,800</b>
<b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>				txkm	-
<b>ACUMULADO ATUAL:</b>				txkm	<b>3.482,800</b>
<b>SALDO DO CONTRATO:</b>				txkm	-
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>				txkm	-
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>				txkm	<b>3.482,800</b>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</b> <b>CONTRATO: 153/2023</b>	<b>CÁLCULO EXPLICATIVO</b>
--	----------------------------

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Eng. Civil - RPP nº 188324912-9

*Yan Henrique Toyares Santana*  
 Eng.º Civil CREA 27115638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Fiscal**  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS: 1.3 SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM: 1.3.2 Ensaio - Marshall

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			Total
	DIAS	QNTD		
Ensaio - Marshall	18,00	2,000	36,00	36,000
EXECUTADO NO PERÍODO:			UNID.	36,000
ACUMULADO ANTERIOR:			UNID.	-
ACUMULADO ATUAL:			UNID.	36,000
SALDO DO CONTRATO:			UNID.	74,000
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>			<b>UNID.</b>	<b>-</b>
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>			UNID.	<b>36,000</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 153/2023

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RFP nº 180924912-9

Iran Henrique Tavares Santana  
Engº Civil CREA 2718638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Fiscal**  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.4	EQUIPE DIRIGENTE
ITEM:	1.4.2	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		h	Total
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	88,000		H	88,000

EXECUTADO NO PERÍODO:		h	88,000
ACUMULADO ANTERIOR:		h	-
ACUMULADO ATUAL:		h	88,000
SALDO DO CONTRATO:		h	792,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		h	-
À MEDIR NO PERÍODO:		h	88,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng° Civil - RNP nº 180324912-8

100 Henrique Teófilo Santana  
Eng° Civil CREA 2715630353  
Coordenador do Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Fiscal**  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENG - NOVTEC

FISCAL

# DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D _ S _ T _ Q _ Q _ S _ S _		
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE				Contrato: 153/2023	Data: 6/9/2023	Página: 1
				Tempo Manhã	Sol ☀ X	Chuva ☁
Início da Obra: 06/09/23	Prazo da Obra (dias): 210	Dias Decorridos: 1	Dias Restantes: 209	Tarde	X	X
Equipam.	Caçamba					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	1				
	Servente	6				
	Rasteleiro					
	Operador de máquinas					
	Motorista	1				
	Imprimador					
	Encarregado de pavimentação asfáltica	1				
	Técnico de Segurança	1				
	Ajudante Prático	2				
	TOTAL GERAL ----->				12	
	Limpeza geral					
			Contratada:	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 1.803.249/12-9		
Fiscalização	José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA/SE 2720298954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana					
			Fiscalização:			

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



# DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

D \_ S \_ T \_ Q \_ Q \_ S \_ S

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

Contrato: 153/2023      Data: 7/9/2023      Página: 2

Tempo      Sol ☀      Chuva ☁

Manhã      x


Tarde      x


Início da Obra:	Prazo da Obra (dias)	Dias Decorridos:	Dias Restantes:
06/09/23	210	2	208


Equipam.			
----------	--	--	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro			
	Técnico de Segurança			
	Apontador			
	Encarregado			
	Pedreiro			
	Servente			
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
	Armador			
Carpinteiro				
Operador				
Eletricista				
	<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>			<b>0</b>

SEM ATIVIDADE - FERIADO

	Contratada:	 NOVATEC CONSULTÓRIOS E EMPREENDIMENTO LTDA Alexandre Albuquerque Teixeira Engº CIVIL - RNP Nº 180324012-9
--	-------------	---

Fiscalização		 Jose Robson Santos da Paixão Engº Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
	Fiscalização:	

  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2716638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE

D S T Q S

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

Contrato: 153/2023      Data: 8/9/2023      Página: 3

Tempo Sol ☉ Chuva ☁  
Manhã x

Tarde x

Início da Obra: 06/09/23      Prazo da Obra (dias): 210      Dias Decorridos: 3      Dias Restantes: 207

Equipam.	Caminhão Basculante		

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		Engenheiro	1	
	Servente	6		
	Rasteleiro			
	Operador de máquinas			
	Motorista	1		
	Imprimador			
	Encarregado de pavimentação asfáltica	1		
	Ajudante de Finalização	1		
	Técnico de Segurança	2		
	Ajudante Prático	3		
	<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>			<b>15</b>

Limpeza geral		
	Contratada:	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA <i>Alexandre Albuquerque Teixeira</i> Eng. Civil - RNP Nº 180324912-9

Fiscalização		
	Fiscalização:	José Robson Santos da Pinhão Eng. Civil CREA 7720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Yan Henrique Taxares Santana*  
 Eng.º Civil CREA 7715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

# DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE

D S T Q Q S S

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

Contrato: 153/2023

Data: 9/9/2023

Página: 4

Tempo

Sol ☉

Chuva ☁

Manhã

x

Tarde

x

Início da Obra: 06/09/23  
Prazo da Obra (dias): 210  
Dias Decorridos: 4  
Dias Restantes: 206

Equipam.

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro			
Técnico de Segurança			
Apontador			
Contra-Mestre			
Pedreiro			
Servente			
Ajudante Prático			
Vigia			
Betoneiro			
Armador			
Carpinteiro			
Rasteleiro			
Rasteleiro			
TOTAL GERAL ----->			0

DESCANSO SEMANAL

Contratada:

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - RNP nº 180924912-0

Fiscalização

Fiscalização:

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

## DIÁRIO DE OBRA


Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D	S	T	Q	Q	S	S
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato: 153/2023	Data: 10/9/2023		Página: 5			
				Tempo	Sol ☀		Chuva ☁			
				Manhã	x					
				Tarde	x					
Início da Obra:	Prazo da Obra (dias)	Dias Decorridos:	Dias Restantes:							
06/09/23	210	5	205							


Equipam.		
----------	--	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro			
	Técnico de Segurança			
	Apontador			
	Encarregado			
	Pedreiro			
	Servente			
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
	Armador			
Carpinteiro				
Operador				
Rasteleiro				
	<b>TOTAL GERAL</b> ----->			<b>0</b>

	DESCANSO SEMANAL		

	Contratada:	 NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 180324912-9
--	-------------	--

Fiscalização		
		 José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
	Fiscalização:	


  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



# DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D	S	T	Q	Q	S	S
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato: 153/2023	Data:	11/9/2023		Página: 6		
				Tempo	Sol			Chuva		
				Manhã	x					
				Tarde	x					
Início da Obra:	Prazo da Obra (dias)	Dias Decorridos:	Dias Restantes:							
06/09/23	210	6	204							

Equipam.	Vibroacabadora		
	Rolo de pneu		
	Duplo Tander		
	Caminhão Espargidor de Asfalto		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro			
	Técnico de Segurança			
	Apontador			
	Encarregado			
	Pedreiro			
	Servente			
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
	Armador			
	Carpinteiro			
	Operador			
Eletricista				
<b>TOTAL GERAL</b> ----->				0

Execução de pintura asfáltica de ligação			
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento			
		Contratada:	
		 NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 180324912-9	


Fiscalização			
	Fiscalização:	 José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
		 Yan Henrique Tavares Santana Engº Civil CREA 2716438353 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	


## DIÁRIO DE OBRA


Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D _ S _ T _ Q _ Q _ S _ S _			
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato:	Data:	12/9/2023	Página:
				153/2023			7
Início da Obra: 06/09/23    Prazo da Obra (dias): 210    Dias Decorridos: 7    Dias Restantes: 203				Tempo	Sol ☀		Chuva ☁
				Manhã	x		
				Tarde	x		

Equipam.	Vibroacabadora			
	Rolo de pneu			
	Duplo Tander			
	Caminhão Espargidor de Asfalto			

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		Engenheiro		
	Técnico de Segurança			
	Apontador			
	Contra-Mestre			
	Pedreiro			
	Servente			
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
	Armador			
	Carpinteiro			
	Eletricista			
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>				<b>0</b>

Execução de pintura asfáltica de ligação			
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento			
		Contratada:	
		 NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA	

Fiscalização	Alexandre Albuquerque Teixeira Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9		
	Fiscalização:	 José Robson Santos da Paixão Eng.º Civil CREA nº 5638354 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	

  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng.º Civil CREA nº 5638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE

D   S   T   Q   Q   S   S

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,

Contrato: 153/2023      Data: 13/9/2023      Página: 8

Tempo      Sol ☀️      Chuva ☁️

Manhã      x

Tarde      x


Início da Obra:	Prazo da Obra (dias)	Dias Decorridos:	Dias Restantes:
06/09/23	210	8	202

**Equipam.**  
 Vibroacabadora  
 Rolo de pneu  
 Duplo Tander  
 Caminhão Espargidor de Asfalto

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
<b>Pessoal</b>	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador			
	Encarregado	1		
	Pedreiro	2		
	Servente	6		
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
	Armador			
Carpinteiro				
Operador				
Eletricista				
	<b>TOTAL GERAL</b> ----->			<b>11</b>


Execução de pintura asfáltica de ligação  
 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento


Contratada:

  
**NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA**  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9

**Fiscalização**

Fiscalização:

  
**José Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil CREA 2720293354  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Engº Civil CREA 15638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				D _ S _ T _ Q _ Q _ S _ S _			
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato:	Data:	14/9/2023	Página:
				153/2023			9
				Tempo	Sol ☀		Chuva ☁
Início da Obra:		Prazo da Obra (dias)	Dias Decorridos:	Dias Restantes:	Manhã	Tarde	
06/09/23		210	9	201	X	X	

Equipam.	Vibroacabadora			
	Caçambas			
Pessoal	Motoniveladora			
	Trator de pneus			
	Caçamba			
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1		
	Servente	7,00		
	Rasteleiro	3,00		
	Operador de máquinas	4,00		
	Motorista	1,00		
	Imprimador	1,00		
	Encarregado de pavimentação asfá	1,00		
	Ajudante de Finalização	2,00		
	Técnico de Segurança	1,00		
<b>TOTAL GERAL</b> ----->				<b>21</b>

Execução de pintura asfáltica de ligação  
 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento

Contratada:

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

*Alexandre Albuquerque Teixeira*  
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9

Fiscalização

Fiscalização:

*José Robson Santos da Paixão*  
 Engº Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Yan Henrique Tavares Santana*  
 Engº Civil CREA 275638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana





## DIÁRIO DE OBRA


Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D - S - T - Q - Q - S - S
Contrato: 153/2023 Data: 15/9/2023 Página: 10		Dias Decorridos: 10 Dias Restantes: 200		Tempo Sol ☀️ Manhã x Tarde x
Início da Obra: 06/09/23 Prazo da Obra (dias): 210				Chuva ☁️

Equipam.	Caminhão Basculante Caçambas	
----------	---------------------------------	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador			
	Contra-Mestre	1		
	Pedreiro	2		
	Servente	6		
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
	Armador			
Carpinteiro				
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>				<b>11</b>

Limpeza geral		Contratada:  NOVATEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 180324912-9
---------------	--	---


Limpeza geral		Fiscalização:  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
---------------	--	--


  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2725638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


# DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D	S	T	Q	Q	S	S
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato: 153/2023	Data: 16/9/2023		Página: 11			
				Tempo	Sol ☀		Chuva ☁			
				Manhã	x					
				Tarde	x					
Início da Obra:	Prazo da Obra (dias)	Dias Decorridos:	Dias Restantes:							
06/09/23	210	11	199							

Equipam.				
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro			
	Técnico de Segurança			
	Apontador			
	Contra-Mestre			
	Pedreiro			
	Servente			
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
Armador				
Carpinteiro				
Rasteleiro				
<b>TOTAL GERAL</b> ----->			<b>0</b>	

DESCANSO SEMANAL			
		Contratada:	
		 NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA Alexandre Albuquerque Teófilo Engº Civil - RNP nº 180924912-9	

Fiscalização			
	Fiscalização:	 José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	

  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng.º Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE

D S T Q Q S S

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,

Contrato: 153/2023      Data: 17/9/2023      Página: 12

Tempo Sol ☀ Chuva ☁

Manhã x Tarde x

Início da Obra:	Prazo da Obra (dias)	Dias Decorridos:	Dias Restantes:
06/09/23	210	12	198

Equipam.			
----------	--	--	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador			
	Encarregado	1		
	Pedreiro	2		
	Servente	6		
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
	Armador			
Carpinteiro				
Operador				
Rasteleiro	4			
<b>TOTAL GERAL</b> ----->				<b>15</b>

DESCANSO SEMANAL

Contratada: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA**

*Alexandre Albuquerque Teixeira*  
Engº Civil - RPP nº 180924912-9

*[Assinatura]*

Fiscalização: **José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Yan Henrique Torres Santana*  
Engº Civil CREA 2015638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE

D \_ S \_ T \_ Q \_ Q \_ S \_ S

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

Contrato:  
153/2023

Data: 18/9/2023

Página:  
13

Tempo

Sol ☀

Chuva ☁

Manhã

x

Início da Obra:

Prazo da Obra  
(dias)

Dias Decorridos:

Dias Restantes:

06/09/23

210

13

197

Tarde

x

Equipam.

Caçambas  
Duplo Tander  
Rolo Liso  
Fresa  
Caminhão Basculante

Pessoal

Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Engenheiro	1		
Técnico de Segurança	1		
Apontador	1		
Encarregado	1		
Rasteleiro	3		
Operador de máquinas	4		
Motorista	1		
Imprimador	1		
Encarregado de pavimentação asfáltica	1		
Ajudante de Finalização	2		
<b>TOTAL GERAL</b> ----->			<b>16</b>

Fresagem de pavimento asfáltico  
Limpeza

Contratada:

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

*Alexandre Albuquerque Teixeira*  
Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

Fiscalização

Fiscalização:

*José Robson Santos da Paixão*  
Eng.º Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


*Yan Henrique Tavares Santana*  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


## DIÁRIO DE OBRA

Orgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D	S	T	Q	Q	S	S
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato: 153/2023	Data: 19/9/2023		Página: 14			
				Tempo	Sol			Chuva		
				Manhã	x					
				Tarde	x					
Início da Obra:	Prazo da Obra (dias)	Dias Decorridos:	Dias Restantes:							
06/09/23	210	14	196							

Equipam.	Caçambas	
	Duplo Tander	
	Rolo Liso	
	Fresa	
	Caminhão Basculante	

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador	1		
	Encarregado	1		
	Rasteleiro	3		
	Operador de máquinas	4		
	Motorista	1		
	Imprimador	1		
	Encarregado de pavimentação asfá	1		
Ajudante de Finalização	2			
<b>TOTAL GERAL</b> ----->				<b>16</b>

Fresagem de pavimento asfáltico		
Limpeza		
	Contratada:	 NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Fiscalização	Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 180324912-9		
	Fiscalização:	 José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	


Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2720638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D	S	T	Q	Q	S	S	
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato:	Data:		20/9/2023				Página:
				153/2023							
Início da Obra:   Prazo da Obra (dias)   Dias Decorridos:   Dias Restantes:				Tempo	Sol			Chuva ☁			
				Manhã	x						
				Tarde	x						
06/09/23				210		15		195			

Equipam.	Caminhão Basculante	
	Caçambas	
	Motoniveladora	
	Fresa	
	Duplo Tander	

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador	1		
	Encarregado	1		
	Rasteleiro	3		
	Operador de máquinas	4		
	Motorista	1		
	Imprimador	1		
	Encarregado de pavimentação asfá	1		
	Ajudante de Finalização	2		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>				<b>16</b>

Fresagem de pavimento asfáltico			
Limpeza			
	Contratada:	 NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 180324912-9	

Fiscalização			
	Fiscalização:	 José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	

Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2755638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



# DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE

D \_ S \_ T \_ Q \_ Q \_ S \_ S

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

Contrato: 153/2023      Data: 22/9/2023      Página: 17

Tempo Sol ☀ Chuva ☁  
Manhã X


Início da Obra: 06/09/23      Prazo da Obra (dias): 210      Dias Decorridos: 17      Dias Restantes: 193

Tarde X


**Equipam.**  
Caminhão Basculante  
Caçambas  
Motoniveladora  
Fresa  
Duplo Tander


	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
<b>Pessoal</b>	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador	1		
	Encarregado	1		
	Rasteleiro	3		
	Operador de máquinas	4		
	Motorista	1		
	Imprimador	1		
	Encarregado de pavimentação asfáltica	1		
	Ajudante de Finalização	2		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>				<b>16</b>

Fresagem de pavimento asfáltico  
Limpeza

Contratada:   
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

**Fiscalização**

Fiscalização:   
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Toyares Santana  
Engº Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana




## DIÁRIO DE OBRA


Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D	S	T	Q	Q	S	S	
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato:	Data:		23/9/2023		Página:		
				153/2023					18		
Início da Obra:   Prazo da Obra (dias)   Dias Decorridos:   Dias Restantes:				Tempo	Sol			Chuva			
				Manhã	x						
06/09/23   210   18   192				Tarde	x						

Equipam.	Caminhão Munk Caçambas		



	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador			
	Contra-Mestre	1		
	Pedreiro	2		
	Servente	6		
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
	Armador			
Carpinteiro				
	Rasteleiro	4		
<b>TOTAL GERAL</b> ----->				<b>15</b>

DESCANSO SEMANAL			
		Contratada:	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  Alexandre Albuquerque Teixeira Eng. Civil - RNP nº 180324912-9



Fiscalização			
		Fiscalização:	José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2719370354 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Eng.º Civil CREA 2719370353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

## DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA										
Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D	S	T	Q	Q	S	S
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato:	Data:		24/9/2023			
				153/2023	Página:		19			
Início da Obra: 06/09/23    Prazo da Obra (dias): 210    Dias Decorridos: 19    Dias Restantes: 191				Tempo	Sol		Chuva ☁			
				Manhã	x					
				Tarde	x					
Equipam.	Caminhão Munk									
	Caçambas									
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.						
	Engenheiro	1								
	Técnico de Segurança	1								
	Apontador									
	Encarregado	1								
	Pedreiro	2								
	Servente	6								
	Ajudante Prático									
	Vigia									
	Betoneiro									
Armador										
Carpinteiro										
Operador										
Rasteleiro	4									
			TOTAL GERAL ----->				15			
DESCANSO SEMANAL										
				Contratada:		NOVATES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA				
						 Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 183524912-9				
Fiscalização										
					Fiscalização:		José Robson Santos da Paixão Eng.º Civil - CREA 2720293964 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
 Yan Henrique Tomares Santana Eng.º Civil CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana										

## DIÁRIO DE OBRA

DIÁRIO DE OBRA			
Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE		D _ S _ T _ Q _ Q _ S _ S _	
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,		Contrato: 153/2023	Data: 25/9/2023
		Página: 20	
Início da Obra: 06/09/23		Tempo Manhã	Chuva ☁
Prazo da Obra (dias): 210	Dias Decorridos: 20	Tarde	
		x	x
Dias Restantes: 190			
Equipam.	Caminhão Basculante		
	Vibroacabadora		
	Motoniveladora		
	Fresa		
	Duplo Tander		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição
	Engenheiro	1	
	Técnico de Segurança	1	
	Apontador	1	
	Encarregado	1	
	Rasteleiro	3	
	Operador de máquinas	4	
	Motorista	1	
	Imprimador	1	
	Encarregado de pavimentação asfá	1	
Ajudante de Finalização	2		
<b>TOTAL GERAL</b> ----->			<b>16</b>
Limpeza Geral			
Execução de pintura asfáltica de ligação			
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento			
		Contratada:	
		 NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.	
		Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 180324912-9	
Fiscalização			
		Fiscalização:	
		 José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2715638354 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	
		Yan Henrique Tavares Santana Engº Civil CREA 2715638353 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	

## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D _ S _ T _ Q _ Q _ S _ S _			
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE				Contrato: 153/2023	Data: 26/9/2023	Página: 21	
				Tempo Sol ☀️	Chuva ☁️		
				Manhã	X		
				Tarde	X		
Início da Obra: 06/09/23	Prazo da Obra (dias): 210	Dias Decorridos: 21	Dias Restantes: 189				

Equipam.	Caminhão Basculante Vibroacabadora Motoniveladora Fresa Duplo Tander
----------	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador	1		
	Encarregado	1		
	Rasteleiro	3		
	Operador de máquinas	4		
	Motorista	1		
	Imprimador	1		
	Encarregado de pavimentação asfáltica	1		
	Ajudante de Finalização	2		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>				<b>16</b>

Execução de pintura asfáltica de ligação Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento			
		Contratada:	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA


Fiscalização	Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 180324912-9		
	Fiscalização:	José Robson Santos da Paixão Eng. Civil CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	


Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D - S - T - Q - Q - S - S -
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE				Contrato: 153/2023 Data: 27/9/2023 Página: 22
Início da Obra:		Prazo da Obra (dias):		Tempo
06/09/23		210		Manhã
		Dias Decorridos: 22		Tarde
		Dias Restantes: 188		

Equipam.	Caminhão Basculante			
	Vibroacabadora			
Pessoal	Motoniveladora			
	Fresa			
Duplo Tander				
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador	1		
	Encarregado	1		
	Rasteleiro	3		
	Operador de máquinas	4		
	Motorista	1		
	Imprimador	1		
	Encarregado de pavimentação asfáltica	1		
	Ajudante de Finalização	2		
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>				<b>16</b>

Execução de pintura asfáltica de ligação			
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento			
		Contratada:	
		 NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA Alexandre Albuquerque Teixeira Engº Civil - RNP nº 180324912-9	

Fiscalização			
	Fiscalização:	 José Robson Santos da Penção Eng. Civil CREA 27.20293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	

  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 27.0638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE

D \_ S \_ T \_ Q \_ Q \_ S \_ S \_

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

Contrato: 153/2023      Data: 28/9/2023

Página: 23

Tempo Sol ☉      Chuva ☔

Manhã      x

Tarde      x

Início da Obra:      Prazo da Obra (dias)      Dias Decorridos:      Dias Restantes:

06/09/23      210      23      187

**Equipam.**  
Caminhão Munk  
Caçambas  
Motoniveladora  
Trator de pneus  
Caçamba

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
<b>Pessoal</b>	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador	1		
	Encarregado	1		
	Rasteleiro	3		
	Operador de máquinas	4		
	Motorista	1		
	Imprimador	1		
	Encarregado de pavimentação asfáltica	1		
	Ajudante de Finalização	2		
	<b>TOTAL GERAL</b> ----->			<b>16</b>

**Fresagem de pavimento asfáltico**  
**Limpeza**

Contratada: **NOVATEC CONSULTÓRIAS E EMPREENDIMENTO LTDA**  
*Alexandre Albuquerque Teixeira*  
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

**Fiscalização**

Fiscalização: **José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Yan Henrique Tavares Santana*  
Engº Civil CREA 2715538353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

## DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE

D \_ S \_ T \_ Q \_ Q \_ S \_ S \_

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

Contrato: 153/2023      Data: 29/9/2023      Página: 24

Tempo      Sol ☀️      Chuva ☁️

Manhã      x

Tarde      x

Início da Obra: 06/09/23      Prazo da Obra (dias): 210      Dias Decorridos: 24      Dias Restantes: 186

**Equipam.**  
Caminhão Munk  
Caçambas  
Vibroacabadora  
Rolo de Pneu  
caminhão Espargidor de Asfalto  
Duplo Tander

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
<b>Pessoal</b>	Engenheiro	1		
	Técnico de Segurança	1		
	Apontador	1		
	Encarregado	1		
	Rasteleiro	3		
	Operador de máquinas	4		
	Motorista	1		
	Imprimador	1		
	Encarregado de pavimentação asfáltica	1		
	Ajudante de Finalização	2		
<b>TOTAL GERAL</b> ----->				<b>16</b>

Pintura de Ligação  
Recapeamento Asfático  
Fresagem de pavimento asfáltico  
Limpeza

Contratada: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA**  
*Alexandre Albuquerque Teixeira*  
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

**Fiscalização**

Fiscalização: **José Robson Santos da Paixão**  
Engº Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Yan Henrique Torres Santana*  
Engº Civil CREA 715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# DIÁRIO DE OBRA

Órgão: SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL E ITABAIANA/SE				D	S	T	Q	Q	S	S	
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,				Contrato: 153/2023	Data:	30/9/2023		Página: 25			
Início da Obra:				Tempo	Sol ☀			Chuva ☁			
Prazo da Obra (dias): 210				Manhã	x						
Dias Decorridos: 25				Tarde	x						
Dias Restantes: 185											

Equipam.		
----------	--	--

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	Engenheiro			
	Técnico de Segurança			
	Apontador			
	Contra-Mestre			
	Pedreiro			
	Servente			
	Ajudante Prático			
	Vigia			
	Betoneiro			
	Armador			
	Carpinteiro			
	Rasteleiro			
Rasteleiro				
	TOTAL GERAL ----->			0

DESCANSO SEMANAL		
	Contratada:	<p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i>                  NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA                  Alexandre Albuquerque Teixeira                  Engº Civil - RNP nº 180324912-9</p>

Fiscalização		
	Fiscalização:	<p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i>                  José Robson Santos da Paixão                  Eng. Civil CREA 2720293954                  Coordenador de Núcleo                  Prefeitura Municipal de Itabaiana</p>

*(Signature)*  
 Yan Henrique Torres Santana  
 Engº Civil CREA 2775638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01

RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

ENG - NOVTEC

Yan Henrique Teófilos Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01

RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA RENATO BISPO DE LIMA



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - RNP nº 1807524912

ENG - NOVTEC

Yan Henrique Torres Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana