



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

27/02/2026 10:00:59

Período de Competência

02/2026

Município de Prestação do

Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Nome Fantasia

LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Email

lj.diretoria@infonet.com.br

CPF/CNPJ

09.061.246/0001-48

Inscrição Municipal

762966

Inscrição Estadual

271224797

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3214-7027

Endereço

AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, América - CEP: 49080-000 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Município de Itabaiana

CPF/CNPJ

13.104.740/0001-10

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 99826-6129

E-mail

obras@itabaiana.se.gov.br

Endereço

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 - Centro - CEP: 49500-223 - Itabaiana - SE

SERVIÇO PRESTADO

0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. CNAE: 7112000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato nº 349/2025, objeto: Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Obras, Urbanismo e dos Serviços Públicos, para o Município de Itabaiana/SE

Referente à 1ª Medição do Período: 13/10/2025 a 20/02/2026

Serviço realizado: Levantamento topográfico, Projetos de Infraestrutura (terraplenagem, pavimentação, drenagem, estrutural), PGRCC, especificação e orçamento para a Rua Josefa de Carvalho, no município de Itabaiana/SE.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Banco: BANESE - Agência 043

Conta Corrente: 03/101998-0

PIX 09061246000148 (LJ Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente Ltda)

Nota: NÃO EFETUAR DESCONTOS, vê documentos em anexo na medição:

Comprovante atualizado da LJ Engenharia como Simples Nacional;

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota ISS (%)

5,0000

Valor dos Serviços (R\$)

26.459,92

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

26.459,92

Valor Total da Nota (R\$)

26.459,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 3.558,86 Federal e R\$ 1.323,00 Municipal. Fonte: IBPT [47C8DA]

Substitui nota 2026000000000003 de 23/02/2026

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2800308120906124600014826000000000426021147362811

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Visualizado em: 27/02/2026 10:00:59 | Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Gestor



MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento Tributário - Rua Francisco Santos, Nº 160 - Centro - CEP: 49.500-000 - Itabaiana/SE Telefone: (79) 3431-9711

RANFS® ref. a Nota:

202600000000004

Entregar com a Nota Fiscal



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota

27/02/2026

Período de Competência

02/2026

Município de Prestação do

Serviço

Aracaju - SE

RANFS® criado em

27/02/2026

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

Nome Fantasia

LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

CPF/CNPJ

09.061.246/0001-48

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Endereço

Avenida Desembargador Maynard, 1046, Cirurgia - CEP: 49055-210 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO ITABAIANA

CPF/CNPJ

13.104.740/0001-10

Inscrição Municipal

4564

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3431-9711

Endereço

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 - CEP: 49500-001 - Itabaiana - SE

SERVIÇO PRESTADO

0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. CNAE: 7112000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato nº 349/2025, objeto: Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Obras, Urbanismo e dos Serviços Públicos, para o Município de Itabaiana/SE

Referente à 1ª Medição do Período: 13/10/2025 a 20/02/2026

Serviço realizado: Levantamento topográfico, Projetos de Infraestrutura (terraplenagem, pavimentação, drenagem, estrutural), PGRCC, especificação e orçamento para a Rua Josefa de Carvalho, no município de Itabaiana/SE.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Banco: BANESE - Agência 043

Conta Corrente: 03/101998-0

PIX 09061246000148 (LJ Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente Ltda)

Nota: NÃO EFETUAR DESCONTOS, vê documentos em anexo na medição:
Comprovante atualizado da LJ Engenharia como Simples Nacional;

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)
0,00	0,00	0,00	*****	5,0000
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
26.459,92	*****	*****	26.459,92	26.459,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Visualizado em: 27/02/2026 10:46:44

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 011 de 12 de fevereiro de 2016.

PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 349/2025



Empresa: LJ Engenharia, Sanemamento e Meio Ambiente LTDA - EPP

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP

Período de Medição: 13/10/2025 a 20/02/2026

Responsável Técnico: Eng.º Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3

Lyndon Johnson V. Silva

Objeto: Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia no município de Itabaiana/SE

Contrato nº 349/2025

Medição nº:

01

Contrato nº 349/2025															Medição nº: 01
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO		
			ATA	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
01	TOPOGRAFIA														
01.001	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE VIAS														
01.001.001	Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias	km	25,00	0,00	1,18	1,18	23,82	R\$ 3.349,83	R\$ 83.745,75	R\$ 0,00	R\$ 3.952,80	R\$ 3.952,80	R\$ 79.792,95	4,72%	
01.002	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS														
01.002.001	Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas de 1 a 5 hectares	m²	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	R\$ 0,24	R\$ 6.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.240,00	0,00%	
01.003	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE														
01.003.001	Transporte de coordenadas	Km	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 924,84	R\$ 3.699,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.699,36	0,00%	
01.003.002	Transporte de altitude	Km	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 1.383,62	R\$ 5.534,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.534,48	0,00%	
01.004	EQUIPE TOPOGRÁFICA DE CAMPO COMPLETA														
01.004.001	Equipe Topográfica de Campo Completa (com equipamento)	dia	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	R\$ 1.325,37	R\$ 22.531,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.531,29	0,00%	
02	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS														
02.001	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTOS E SUB-SOLO (percussão)														
02.001.001	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt de 61 a 100 Km de Aracaju	Un	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	R\$ 2.985,71	R\$ 25.378,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.378,54	0,00%	
02.001.002	Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (distância de 101 até 500m)	Un	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	R\$ 364,11	R\$ 3.276,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.276,99	0,00%	
02.001.003	Sondagem a percussão	m	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	R\$ 112,87	R\$ 23.025,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.025,48	0,00%	
02.002	SONDAGEM A TRADO E/OU POÇO DE VISITA														
02.002.001	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita e a trado - 61 a 100 km de Aracaju	Un	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	R\$ 2.330,31	R\$ 16.312,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.312,17	0,00%	
02.002.002	Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)	Un	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	R\$ 254,88	R\$ 2.293,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.293,92	0,00%	
02.002.003	Sondagem a trado para Estudo de Jazida	m	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	R\$ 72,82	R\$ 22.719,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.719,84	0,00%	
02.002.004	Sondagem - Taxa de percolação	un	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	R\$ 1.019,51	R\$ 8.156,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.156,08	0,00%	
02.003	ENSAIOS DE LABORATÓRIO														
02.003.001	ENSAIOS DE SOLO														

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Andre Agassi Reis Lap
Assessor Técnico
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
Arquiteto OAB/SE 229398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 349/2025

 Empresa: LJ Engenharia, Sanemamento e Meio Ambiente LTDA - EPP Responsável Técnico: Eng.º Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3 Objeto: Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia no município de Itabaiana/SE. LJ ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP Período de Medição: 13/10/2025 a 20/02/2026 Contrato nº 349/2025 Medição nº: 01														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$						% EXECUTADO
			ATA	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	
02.003.001.001	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 120,16	RS 2.403,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.403,20	0,00%
02.003.001.002	Ensaio - Granulometria combinada (peneiramento + sedimentação)	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 451,50	RS 9.030,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.030,00	0,00%
02.003.001.003	Ensaio - Limite de liquidez	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 120,16	RS 2.403,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.403,20	0,00%
02.003.001.004	Ensaio - Limite de plasticidade	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 120,16	RS 2.403,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.403,20	0,00%
02.003.001.005	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 160,21	RS 3.204,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.204,20	0,00%
02.003.001.006	Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 207,54	RS 4.150,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.150,80	0,00%
02.003.001.007	Ensaio - Equivalente de Areia	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 127,44	RS 2.548,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.548,80	0,00%
03	PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO													
03.001	PROJETO DE ARQUITETURA DE OBRAS NOVAS													
03.001.001	Projeto arquitetônico executivo de escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos policiais, terminais turísticos, restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, boates, sanitários públicos, quiosques (sem repetições)	m²	6.155,95	0,00	0,00	0,00	6.155,95	R\$ 16,02	RS 98.618,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 98.618,32	0,00%
03.001.002	Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m²	m2	4.507,00	0,00	0,00	0,00	4.507,00	R\$ 3,86	RS 17.397,02	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 17.397,02	0,00%
03.001.003	Maquete Eletrônica	und	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 1.485,57	RS 8.913,42	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.913,42	0,00%
03.002	URBANIZAÇÃO													
03.002.001	Praças, quadras, parques aquáticos, calçadas, cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e exposições													
03.002.001.001	Projeto executivo de urbanização de praças, quadras, parques aquáticos, calçadas, cemitérios, áreas livres para recreação, feiras e exposições - 0m² a 2.000m²	m²	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	R\$ 1,60	RS 4.400,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.400,00	0,00%
03.003	PAISAGISMO													
3.003.001	Projeto executivo de paisagismo - 0m² a 2.000m²	m²	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	R\$ 2,48	RS 3.720,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.720,00	0,00%
04	PROJETOS DE ENGENHARIA													
04.001	PROJETOS ESTRUTURAL													
04.001.001	Projeto Estrutural - Concreto armado	m²	6.905,95	0,00	0,00	0,00	6.905,95	R\$ 8,37	RS 57.802,80	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 57.802,80	0,00%

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 4721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 349/2025

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP

Período de Medição: 13/10/2025 a 20/02/2026

Empresa: LJ Engenharia, Sanamento e Meio Ambiente LTDA - EPP

Responsável Técnico: Eng. Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3

Objeto: Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia no município de Itabaiana/SE.

Lyndon Johnson V. Silva
Responsável Técnico - EPP

Contrato nº 349/2025

Medição nº:

01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$						% EXECUTADO
			ATA	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	
04.001.002	Projeto Estrutural - Aço/alumínio/madeira	m²	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	R\$ 5,61	RS 6.171,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.171,00	0,00%
04.002	PROJETOS DE FUNDAÇÕES													
04.002.001	Projeto de Fundações - Fundações rasas	m²	6.905,95	0,00	0,00	0,00	6.905,95	R\$ 2,55	RS 17.610,17	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 17.610,17	0,00%
04.002.002	Projeto de Fundações - Fundações profundas, reforço do solo e soluções complexas	m²	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	R\$ 7,28	RS 5.460,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.460,00	0,00%
04.003	PROJETO HIDRÁULICO													
04.003.001	Projeto Hidráulico - Água fria.	m²	6.655,95	0,00	0,00	0,00	6.655,95	R\$ 2,55	RS 16.972,67	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 16.972,67	0,00%
04.003.002	Projeto Hidráulico - Água quente	m²	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 1,24	RS 620,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 620,00	0,00%
04.004	PROJETO DE ESGOTO													
04.004.001	Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA)	m²	7.155,95	0,00	0,00	0,00	7.155,95	R\$ 2,55	RS 18.247,67	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 18.247,67	0,00%
04.004.002	Projeto de Esgoto - Tratamento de esgoto (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA, no caso de contratação apenas do tratamento)	m²	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	R\$ 1,24	RS 1.550,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.550,00	0,00%
04.005	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL													
04.005.001	Projeto de Drenagem Pluvial. Observação: Incluindo a drenagem da climatização.	m²	7.155,95	0,00	0,00	0,00	7.155,95	R\$ 1,38	RS 9.875,21	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.875,21	0,00%
04.006	PROJETO DE IRRIGAÇÃO													
04.006.001	Projeto de Irrigação - Áreas verdes / jardins.	m²	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 1,09	RS 545,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 545,00	0,00%
04.007	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO													
04.007.001	Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante.	m²	15.155,95	0,00	0,00	0,00	15.155,95	R\$ 3,79	RS 57.441,05	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 57.441,05	0,00%
04.008	PROJETO ELÉTRICO													
04.008.001	Projeto Elétrico - Edificações comuns, incluindo área urbanizada.	m²	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	R\$ 5,83	RS 43.725,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 43.725,00	0,00%
04.008.002	Projeto Elétrico - Edificações especiais (com gerador e subestação)	m²	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	R\$ 7,28	RS 21.840,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 21.840,00	0,00%
04.008.003	Projeto de iluminação de áreas externas (praças, calçadas, orlas, complexo com várias edificações, etc) até 100.000m².	m²	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	R\$ 0,73	RS 3.102,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.102,50	0,00%
04.009	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO													

Lyndon Johnson V. Silva
Eng. Civil CREA 2721894592
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 349/2025

			Empresa: LJ Engenharia, Sanramento e Meio Ambiente LTDA - EPP										Período de Medição: 13/10/2025 a 20/02/2026	
Responsável Técnico: Eng.º Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3														
Objeto: Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia no município de Itabaiana/SE.														
Lyndon Johnson V. Silva Engenheiro Civil - CREA 270063616-3 Esp. em Conservação Técnico - Técnico														
Contrato nº 349/2025														
Medição nº: 01														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO	
			ATA	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO
04.009.001	Projeto Elétrico - Sistema de detecção de alarme de	m²	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	R\$ 1,53	RS 9.180,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.180,00	0,00%
04.010	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA													
04.010.001	Projeto de proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Relatório de análise do risco	un	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 1.237,98	RS 4.951,92	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.951,92	0,00%
04.010.002	Projeto de proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteção contra	m²	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	R\$ 0,95	RS 3.562,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.562,50	0,00%
04.011	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO													
04.011.001	Projeto de Climatização Simples	m²	10.655,95	0,00	0,00	0,00	10.655,95	R\$ 3,42	RS 36.443,35	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 36.443,35	0,00%
04.012	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO													
04.012.001	Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e	m²	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	R\$ 2,18	RS 5.450,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.450,00	0,00%
04.013	PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV													
04.013.001	Projeto de Circuito fechado de televisão - CFTV. Observação: Área atendida. Com equipamentos.	m²	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	R\$ 1,31	RS 2.620,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.620,00	0,00%
04.014	TRATAMENTO ACÚSTICO													
04.014.001	Projeto de Tratamento Acústico	m²	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	R\$ 50,98	RS 10.196,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.196,00	0,00%
04.015	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC													
04.015.001	Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil - PGRSCC	un	7,00	0,00	1,00	1,00	6,00	R\$ 1.136,03	RS 7.952,21	RS 0,00	RS 1.136,03	RS 1.136,03	RS 6.816,18	14,29%
05	PROJETO DE INFRAESTRUTURA													
05.001	ÁREAS LIVRES DE TERRENO EDIFICADO													
05.001.001	TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS													
05.001.001.001	Projeto de Terraplenagem e Geométricos de Vias, com indicação de jazida, área até 14.000,00 m2	m2	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	R\$ 0,66	RS 17.160,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 17.160,00	0,00%
05.001.002	PAVIMENTAÇÃO													
05.001.002.001	Projeto de Pavimentação, área de 2.500,01 a 12.000,00 m².	m2	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	R\$ 0,95	RS 20.187,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 20.187,50	0,00%
05.001.003	DRENAGEM PLUVIAL													
05.001.003.001	Projeto de Drenagem Pluvial (micro e macrodrenagem) até 10.000,00 m2	m2	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	R\$ 0,44	RS 10.340,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.340,00	0,00%
05.001.003.002	Projeto de Drenagem Pluvial complexa (micro e macrodrenagem) até 10.000,00 m2	m2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,73	RS 14.600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 14.600,00	0,00%

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil - CREA - 2721894092
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
Arg Urb. CAH/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
RS 14.600,00
0,00%

John Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
 Eng. Urb. CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 349/2025

		Empresa: LJ Engenharia, Sanemamento e Meio Ambiente LTDA - EPP Responsável Técnico: Eng.º Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3 Objeto: Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia no município de Itabaiana/SE.										Período de Medição: 13/10/2025 a 20/02/2026 Contrato nº 349/2025 Medição nº: 01		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$						% EXECUTADO
			ATA	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	
06.001.001.002	Especificações	m²	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	R\$ 1,02	RS 7.650,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.650,00	0,00%
06.002	INFRAESTRUTURAS													
06.002.001	ORÇAMENTO													
06.002.001.001	Até 10.000,00m²	m²	78.500,00	0,00	2.666,82	2.666,82	75.833,18	R\$ 0,28	RS 21.980,00	RS 0,00	RS 746,71	RS 746,71	RS 21.233,29	3,40%
06.002.001.002	Acima de 30.000,00m²	m²	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,20	RS 20.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 20.000,00	0,00%
06.002.002	ESPECIFICAÇÃO													
06.002.002.001	Até 10.000,00m²	m²	75.000,00	0,00	2.666,82	2.666,82	72.333,18	R\$ 0,20	RS 15.000,00	RS 0,00	RS 533,36	RS 533,36	RS 14.466,64	3,56%
06.002.002.002	Acima de 30.000,00m²	m²	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,12	RS 12.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 12.000,00	0,00%
07	OBRAS ESPECIAIS													
07.001	Projeto estrutural de pontilhão em concreto armado vão até 15 metros	un	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 16.603,56	RS 33.207,12	RS 0,00	RS 16.603,56	RS 16.603,56	RS 16.603,56	50,00%
TOTAL GERAL									R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.459,92	R\$ 26.459,92	R\$ 1.473.540,08	1,76%

Referente: Elaboração de Projetos Básico e Executivos de Engenharia para Rua Josefa de Carvalho, no município de Itabaiana/SE

Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
Eng.º Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
EMPRESA: LJ ENGENHARIA, SANEMAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Lyndon Johnson V. Silva
Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
Esp.º em Engenharia Sanitária e Ambiental
Responsável Técnico - EPP

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 231894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO

- MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE -

VOLUME ÚNICO - DOCUMENTOS E PEÇAS GRÁFICAS

- DOCUMENTOS -

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica / Memorial Descritivo e de Cálculos
PGRSCC (Plano de Gerenciamento Sólidos de Resíduos da Construção Civil) / Orçamento

- PEÇAS GRÁFICAS -

Planta de Localização / Levantamento Topográfico Planialtimétrico
Projeto de Terraplenagem / Projeto de Pavimentação / Projeto de Drenagem

LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

Av. Des. Maynard, 1046, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE CEP: 49055-210

Tel.: (79) 3214-7027 / 9 9987-9194

E-mail: ljengenharia.br@gmail.com

Resp. Técnico: Engº Lyndon Johnson V. Silva

CREA: 270063616-3

Aracaju/SE, Janeiro de 2026



ENGENHARIA
SANEAMENTO E
MEIO AMBIENTE LTDA

NOTAS

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:


André Agassi Reis Lapa
 Arg. Urb. CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 272.894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/ 9 9987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON
VASCONCELOS
SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON
 JOHNSON VASCONCELOS SILVA:60930250559
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
 A1, ou=Videoconferência, ou=41346137000180,
 ou=AC SyngularID Multipla, cn=LYNDON
 JOHNSON VASCONCELOS SILVA:60930250559
 Dados: 2026.03.02 08:28:17 -03'00'

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** **CREA:** **270063616-3**

PROJETO: **CREA:**

PROJETO: **CREA:**

PROJETO: **CREA:**

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

PROJETO: **PROJETO DE TERRAPLENAGEM**

ASSUNTO: **PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO**
BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
SEÇÕES TRANSVERSAIS

PRANCHA:
04/04

LOCAL: **RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

DATA:
JANEIRO/2026

DESENHO:
THIAGO

ARQUIVO:
4.SEÇÕES-RUA JOSEFA CARVALHO


ESCALA:
H=1/200 V=1/200

REVISÃO:
00

NOTAS

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:


André Agassi Reis Lapa
 Eng. Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 272.894/692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/ 9 9987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS
 SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS SILVA:60930250559
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
 ou=Videoconferencia, ou=41346137000180, ou=AC
 SyngularID Multipla, cn=LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS SILVA:60930250559
 Dados: 2026.03.02 08:27:26 -03'00'

PROJETO:	ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA	CREA: 270063616-3
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:

CLIENTE:


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PROJETO:	PROJETO DE TERRAPLENAGEM		
ASSUNTO:	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE PERFIL LONGITUDINAL		PRANCHA: 03/04
LOCAL:	RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		DATA: JANEIRO/2026
DESENHO:	THIAGO	ARQUIVO: 3.PERFIL-RUA JOSEFA CARVALHO	ESCALA: H=1/500 V=1/100
			REVISÃO: 00

NOTAS

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:


André Agassi Reis Lapa
 Av. Urb CAUYSE A293198-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CRB 21894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210

TEL.: (79) 3214-7027/ 9 9987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON
VASCONCELOS
SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS SILVA:60930250559
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
 ou=Videoconferencia, ou=41346137000180, ou=AC
 SingularID Multipla, cn=LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS SILVA:60930250559
 Dados: 2026.03.02 08:26:37 -03'00'

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

PROJETO: **PROJETO DE TERRAPLENAGEM**

ASSUNTO: **PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO**
BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
PLANO COTADO

PRANCHA:
02/04

LOCAL: **RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

DATA:
JANEIRO/2026

DESENHO:
THIAGO

ARQUIVO:
2.PLANO COTADO-RUA JOSEFA CARVALHO

ESCALA:
1/500

REVISÃO:
00

NOTAS

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:

Andre Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA 221894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/ 9 9987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON VASCONCELOS
 SILVA:60930250559


Assinado de forma digital por LYNDON JOHNSON VASCONCELOS
 SILVA:60930250559
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
 ou=1346137006180, ou=AC, serial=10 Multipia, cn=LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS SILVA:60930250559
 Data: 2024.03.02 08:25:45 -03'00'


PROJETO:	ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA	CREA: 270063616-3
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:
PROJETO:		CREA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PROJETO:	PROJETO DE TERRAPLENAGEM		
ASSUNTO:	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE LOCAÇÃO DOS EIXOS		PRANCHA: 01/04
LOCAL:	RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		DATA: JANEIRO/2026
DESENHO:	THIAGO	ARQUIVO: 1.LOC. EIXOS-RUA JOSEFA CARVALHO	ESCALA: 1/500
			REVISÃO: 00

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA 21894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON VASCONCELOS
 SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON JOHNSON VASCONCELOS SILVA:60930250559
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferência,
 ou=134013700180, ou=AC SIngularID Multipla, cn=LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS SILVA:60930250559
 Date: 2026.03.02 08:33:15 -0300

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

PROJETO: PROJETO DE DRENAGEM			
ASSUNTO: PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE DETALHES - CAIXA DE PASSAGEM (CP) E BOCA DE LOBO (BL)			PRANCHA: 05/05
LOCAL: RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			DATA: JANEIRO/2026
DESENHO: LALINE	ARQUIVO: DRE-DETALHES_R0	ESCALA: 1/40	REVISÃO: 00


André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE-A293398-S
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 1771894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON
VASCONCELOS
SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON JOHNSON VASCONCELOS
SILVA:60930250559
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferencia, ou=1346137000180, ou=AC SyngularID
Multiple, cn=LYNDON JOHNSON VASCONCELOS SILVA:60930250559
Dados: 2025.03.02 08:31:33 -03'00'

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

PROJETO:

PROJETO DE DRENAGEM

ASSUNTO:

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO, B. ANÍSIO A. DE OLIVEIRA,
NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, DETALHES - FORMAS E ARMADURAS
DO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO

PRANCHA:

03/05

LOCAL:

RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

DATA:

JANEIRO/2026

DESENHO:

LALINE

ARQUIVO:

DRE-DETALHES_R0

ESCALA:

1/40

REVISÃO:

00

NOTAS

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:

[Assinatura]
Massi Reis Lapa
 CREA A293398-5
 Eng. Civil
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Assinatura]
Jhon Lennon Gomes Junior
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS
 SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON JOHNSON VASCONCELOS
 SILVA:60930250559
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
 ou=Idocorferencia, ou=41346137000180, ou=C/SimplesID
 Multiple, cn=LYNDON JOHNSON VASCONCELOS SILVA:60930250559
 Dados: 2026.03.02 08:30:48 -03'00'

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

PROJETO: **PROJETO DE DRENAGEM**

ASSUNTO: **PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO
 BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
 PERFIS LONGITUDINAIS** PRANCHA: **02/05**

LOCAL: **RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE** DATA: **DEZEMBRO/2025**

DESENHO: **LALINE** ARQUIVO: **PERFIS_RUA-JOSEFA-CARVALHO_R0** ESCALA: **1/1000** REVISÃO: **00**

NOTAS

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:


André Agassi Reis Lapa
 Arg Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 3721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210

TEL.: (79) 3214-7027/ 9 9987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS
 SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON JOHNSON VASCONCELOS
 SILVA:60930250559
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
 ou=Videoconferência, ou=+1346137000180, ou=AC SingularID
 #Multiple, cn=LYNDON JOHNSON VASCONCELOS
 SILVA:60930250559
 Dados: 2026.03.02 08:30:04 -03'00'

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

PROJETO: **PROJETO DE DRENAGEM**

ASSUNTO: **PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO
 BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
 PLANTA BAIXA**

PRANCHA:
01/05

LOCAL: **RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

DATA:
DEZEMBRO/2025

DESENHO: **LALINE**

ARQUIVO: **DRE- RUA JOSEFA CARVALHO**


ESCALA: **1/500**

REVISÃO: **00**

NOTAS

-VIAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO RECEBERAM UMA CAMADA DE ASFALTO DE 3cm.

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - A221094692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
 TEL.: (79) 3214-7027/ 9 9987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS
 SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON JOHNSON VASCONCELOS
 SILVA:60930250559
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
 ou=Videoconferencia, ou=41346137000180, ou=AC, SyngularID
 Multipla, cn=LYNDON JOHNSON VASCONCELOS
 SILVA:60930250559
 Dados: 2026.03.02 08:29:10 -03'00'

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

PROJETO: **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO**

ASSUNTO: **PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO
 BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
 PLANTA BAIXA E SEÇÕES TIPO**

PRANCHA:
01/01

LOCAL: **RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

DATA:
JANEIRO/2026

DESENHO:
THIAGO

ARQUIVO:
1.PAVIMENTAÇÃO-RUA JOSEFA CARVALHO

ESCALA:
1/500

REVISÃO:
00


André Agassi Reis Lapa
 Arg. Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2720894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA.

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210

TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON
 VASCONCELOS
 SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON
 JOHNSON VASCONCELOS SILVA:60930250559
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
 A1, ou=Videoconferência, ou=41346137000180,
 ou=AC SyngularID Múltipla, cn=LYNDON
 JOHNSON VASCONCELOS SILVA:60930250559
 Dados: 2026.03.02 08:23:54 -03'00'

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**


PROJETO: **PLANTA DE LOCALIZAÇÃO**

ASSUNTO: PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A RUA JOSEFA DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE PLANTA			PRANCHA: 01/01
LOCAL: RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUN. DE ITABAIANA/SE			DATA: JANEIRO/2026
DESENHO: N.XAVIER	ARQUIVO: LOC-RUA JOSEFA CARVALHO	ESCALA: 1/2000	REVISÃO: 00

NOTAS

EXTENSÃO TOTAL DAS VIAS LEVANTADAS: 1.181,31m

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:


André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - SP 1894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
TEL.: (79) 3214-7027/ 9 9987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E-MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LYNDON JOHNSON
VASCONCELOS
SILVA:60930250559

Assinado de forma digital por LYNDON JOHNSON
VASCONCELOS SILVA:60930250559
DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=Certificado Digital/PF A1,
ou=Videoconferencia, ou=41346137000180, ou=AC
Syntax:ID Multipla, cn=LYNDON JOHNSON
VASCONCELOS SILVA:60930250559
Data: 2025.03.02 08:24:48 -03'00'

PROJETO: ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA CREA: 270063616-3

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PROJETO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO

ASSUNTO: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL
BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
PLANTA

PRANCHA:
01/01

LOCAL: RUA JOSEFA DE CARVALHO, BAIRRO ANÍSIO A. DE OLIVEIRA - MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

DATA: NOVEMBRO/2025

DESENHO: THIAGO

ARQUIVO: 1.LEV.TOP-RUA JOSEFA CARVALHO

ESCALA: 1/500

REVISÃO: 00

