



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO :				01		CONTRATO Nº: 045/2023				
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana			PERÍODO: 11/04/2023 a 11/05/2023				FONTE DE RECURSOS : RECURSOS PRÓPRIOS				DATA: 11/05/2023		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS							R\$ 4.999.930,30					
01.01	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E							R\$ 679.500,29	R\$ 0,00	R\$ 269.108,01	R\$ 269.108,01	R\$ 410.392,28	5,38%
01.01.001	Administração Local	mês	1,42	0,00	0,48	0,48	R\$ 176.125,07	R\$ 250.097,59	-	84.540,03	84.540,03	R\$ 165.557,56	1,69%
01.01.002	Mobilização e desmobilização (3 trechos)	und	2,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 184.567,98	R\$ 369.135,96	-	184.567,98	184.567,98	R\$ 184.567,98	3,69%
01.01.003	Canteiro de Obras	und	0,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 241.066,98	R\$ 60.266,74	-	-	-	R\$ 60.266,74	0,00%
01.02	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO							R\$ 1.873.783,01	R\$ 0,00	R\$ 524.704,08	R\$ 524.704,08	R\$ 1.349.078,93	11,82%
01.02.001	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	61,60	0,00	24,00	24,00	R\$ 435,58	R\$ 26.831,72	-	10.453,92	10.453,92	R\$ 16.377,80	1,54%
01.02.002	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada, da mistura betuminosa (Residência Rodoviária RR-03 à obra, DTM máximo 195,50 km)	t/Km	69.366,52	0,00	2.592,00	2592,00	R\$ 0,90	R\$ 82.429,87	-	2.332,80	2.332,80	R\$ 60.097,07	0,05%
01.02.003	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	62.115,38	0,00	26.172,38	26172,38	R\$ 0,47	R\$ 29.194,23	-	12.301,02	12.301,02	R\$ 16.893,21	0,25%
01.02.004	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	ton	5.100,00	0,00	2.233,92	2233,92	R\$ 190,80	R\$ 973.080,00	-	426.231,94	426.231,94	R\$ 546.848,06	8,52%
01.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, da massa usinada	t/Km	1.071.571,50	0,00	100.526,58	100526,58	R\$ 0,73	R\$ 782.247,20	-	73.384,41	73.384,41	R\$ 708.862,79	1,47%
02.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO							R\$ 2.446.646,99	R\$ 0,00	R\$ 911.942,21	R\$ 911.942,21	R\$ 1.534.704,79	18,24%
02.01.001	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR - 1C	ton	0,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.538,96	R\$ 1.521,75	-	-	-	R\$ 1.521,75	0,00%
02.01.002	Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 1C	ton	0,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 760,64	R\$ 327,07	-	-	-	R\$ 327,07	0,00%
02.01.003	Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	80,75	0,00	22,61	22,61	R\$ 3.225,32	R\$ 260.444,59	-	72.924,49	72.924,49	R\$ 187.520,10	1,46%
02.01.004	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	80,75	0,00	22,61	22,61	R\$ 760,64	R\$ 61.421,68	-	17.198,07	17.198,07	R\$ 44.223,61	0,34%
02.01.005	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	328,92	0,00	127,33	127,33	R\$ 5.273,77	R\$ 1.734.648,42	-	671.509,13	671.509,13	R\$ 1.063.139,29	13,43%
02.01.006	Transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	328,92	0,00	127,33	127,33	R\$ 1.180,48	R\$ 388.283,48	-	150.310,52	150.310,52	R\$ 237.972,96	3,01%
TOTAL DA 01ª MEDIÇÃO								R\$ 4.999.930,30	R\$ 0,00	R\$ 1.705.754,30	R\$ 1.705.754,30	R\$ 3.294.176,00	35,44%
PERCENTUAL MEDIDO (%)													



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

[Handwritten signature]

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2023.05.18 14:22:13 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

Fiscal

José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil - CREMSE 2720299954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715838353
Coordenador de Núcleo

ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
Engenheira Civil - CREMSE 2717092315
MOBICON CONSTRUTORA
CNPJ: 12.250.240/0001-04



Mobicon
CONSTRUTORA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA
RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE
MEDIÇÃO Nº 1

DATA DA MEDIÇÃO: 11/05/2023

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/04/2023 A 11/05/2023



RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA



RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA



RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA



RUA ALUIZIO LIMA DOS SANTOS



RUA ALUIZIO LIMA DOS SANTOS



RUA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
Engenheira Civil - CREA/SE 2717092315
MOBICON CONSTRUTORA
CNPJ: 12.260.240/0001-04

Fiscal
José Robson Santos da Silva
Eng. Civil - CREA/SE 226293/4
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715999553
Coordenador de Nucleo



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA
RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE
MEDIÇÃO Nº 1

DATA DA MEDIÇÃO: 11/05/2023

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/04/2023 A 11/05/2023



RUA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA



RUA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA



TRAV. ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE



RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA



RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA



RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA

ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
Engenheira Civil - CREA/SE 2717092315
MOBICON CONSTRUTORA
CNPJ: 12.260.240/0001-04

José Roberto dos Santos
Eng. Civil - CREA 27202931-4
Coordenador de Nucleo:
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630253
Coordenador de Nucleo



Mobicon
CONSTRUTORA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA
RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE
MEDIÇÃO Nº 1

DATA DA MEDIÇÃO: 11/05/2023

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/04/2023 A 11/05/2023



TRAV. ANTÔNIO CARDOSO DE ANDRADE



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA



RUA JACONIAS FERREIRA LIMA



AV. DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL



RUA JOSÉ NUNES DE MENDONÇA



RUA JOSÉ NUNES DE MENDONÇA

ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
Engenheira Civil - CREA/SE 2717092315
MOBICON CONSTRUTORA
CNPJ: 12.260.240/0001-04

Fiscal
José Roberto Santos de Barros
Eng. Civil - CREA: 27262330-4
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Santos Santana
Eng. Civil - CREA/SE 271563835
Coordenador de Nucleo



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA
RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE
MEDIÇÃO Nº 1

CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

DATA DA MEDIÇÃO: 11/05/2023

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/04/2023 A 11/05/2023



TRAVESSA ANTÔNIO DE JESUS



TRAVESSA ANTÔNIO DE JESUS



RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA



TRAV. JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA I



TRAV. JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA I

ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
Engenheira Civil - CREA/SE 2717092315
MOBICON CONSTRUTORA
CNPJ: 12.260.240/0001-04

Fiscal

José Robson Santos
Eng. Civil - CREA 2720230-4
Coordenador de Obras
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2713638353
Coordenador de Obras



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA
RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº


DATA DA MEDIÇÃO: 11/05/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE
MEDIÇÃO Nº 1

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/04/2023 A 11/05/2023



TRAV. JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA II



RUA JOANA DA ANUNCIÇÃO BORGES



RUA JOANA DA ANUNCIÇÃO BORGES



RUA JOSÉ ADALBERTO DE MENEZES



RUA GLEIDIOMAR DE SANTANA



RUA JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS

ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
Engenheira Civil - CREA/SE 2717092315
MOBICON CONSTRUTORA
CNPJ: 12.280.240/0001-04

José Roberto Santos
Eng. Civil - CREA/SE 27262830-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fiscal

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Fiscal



OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA
RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE
MEDIÇÃO Nº 1

DATA DA MEDIÇÃO: 11/05/2023

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 11/04/2023 A 11/05/2023



RUA JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS



TRAVESSA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA III



TRAVESSA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA



TRAVESSA FRANCISCO BRAGANÇA



TRAVESSA FRANCISCO BRAGANÇA



TRAVESSA VICENTE SANTIAGO

ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
Engenheira Civil - CREA/SE 2717092315
MOBICON CONSTRUTORA
CNPJ: 12.260.240/0001-04

Fiscal
José Roberto Santos de Paiva
Eng. Civil - CREA/SE 27202530-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fiscal
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo