

PLANILHA DE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO nº 157/22

	Empresa: LJ Engenharia, Sanemamento e Meio Ambiente EIRELI - EPP														PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/10/2022 à 05/11/2022			
	Responsável Técnico: Engº Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3														ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 031/22		Contrato nº: 157/22	
	Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.														Medição nº: 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO					
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO				
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS																	
01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS																	
01.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	42.350,00	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,42	17.787,00	0,00	17.787,00	17.787,00	0,00	100,00%				
TOTAL GERAL									RS	17.787,00	RS 0,00	RS 17.787,00	RS 17.787,00	RS 0,00	100,00%			

Referente: Serviços de levantamento topográfico de área a ser desapropriada para ampliação do Cemitério Municipal do Povoado Pé do Veado, no município de Itabaiana/SE.

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lyndon Johnson V. Silva

Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
Esp. Engenharia Sanitária e Ambiental
Responsável Técnico - Coordenador

Lyndon Johnson Vasconcelos Silva
Engº Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
Aracaju, 07 de novembro de 2022.

PLANILHA DE MEDIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 031/22



Empresa: LJ Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente EIRELI - EPP

Responsável Técnico: Engº Lyndon Johnson V. Silva - CREA 270063616-3

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/10/2022 à 05/11/2022

Contrato nº: 157/22

Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

Medição nº: 01

Medição nº: 01														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR R\$					% EXECUTADO	
			CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO	SALDO	UNITÁRIO	CONTRATO	MEDIDO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ATÉ O PERÍODO		SALDO
01	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SECRETARIA DE OBRAS													
01.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS													
01.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	103.000,00	0,00	42.350,00	42.350,00	60.650,00	0,42	43.260,00	0,00	17.787,00	17.787,00	25.473,00	69,83%
01.002	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS													
01.002.001	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	3,30	471.900,00	0,00	0,00	0,00	471.900,00	0,00%
02	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS E ÁREAS													
02.001.001	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,42	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00%
03	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - SMTT													
03.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS, RUA E AVENIDAS													
03.001.001	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3,30	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00%
TOTAL GERAL									R\$ 1.015.200,00	R\$ 0,00	R\$ 17.787,00	R\$ 17.787,00	R\$ 997.413,00	1,75%

Referente: Serviços de levantamento topográfico de área a ser desapropriada para ampliação do Cemitério Municipal do Povoado Pé do Veado, no município de Itabaiana/SE.

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lyndon Johnson V. Silva
Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
Eng. Engenharia Sanitária e Ambiental
Lyndon Johnson Vasconcelos Silva - Sócio

Engº Civil, com especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental
CREA 270063616-3 - Responsável Técnico - Coordenador
Aracaju, 07 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Dyego Rodrigues Lima

Coordenador de Núcleo

CFT 01746250977

REVISÃO:	DATA:	ASSUNTO:	REVISADO POR:

APROVADO



GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Dyego Rodrigues Lima
Coordenador de Nucleo
CFT 01746260377

**LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI**

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD, 1046, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE, CEP.: 49055-210
TEL.: (79) 3214-7027/99987-9194 CNPJ: 09.061.246/0001-48 - E_MAIL: ljengenharia.br@gmail.com

LJ ENGENHARIA SANEAMENTO
E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP

Lyndon Johnson V. Silva
Engenheiro Civil - CREA 270063616-3
Responsável Técnico

PROJETO: **ENGº LYNDON JOHNSON V. SILVA** CREA: **270063616-3**

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

PROJETO: CREA:

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA/SE**

PROJETO: **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO**

ASSUNTO: LEVANTAMENTO TÉCNICO-CADASTRAL PARA REGULARIZAÇÃO ESCRITURÁRIA DE ÁREA ANEXA AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO RUMO PLANTA DE SITUAÇÃO			PRANCHA: 01/01
LOCAL: ESTRADA DO PÉ DO VEADO - MUN. DE ITABAIANA/SE			DATA: OUTUBRO/2022
DESENHO: NÁYRA XAVIER	ARQUIVO: LEV.TOPOGRÁFICO	ESCALA: 1/1000	REVISÃO: 00