

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO
ITABAIANA SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO



REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção dos Centros Educacionais Judite Dantas de Andrade, São Francisco de Assis, John Lenin Cunha da Mota e Claudia Jeani Carneiro

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				CONTRATO 053/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO			
OBRA: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção dos Centros Educacionais Judite Dantas de Andrade, São Francisco de Assis, John Lenin Cunha da Mota e Claudia Jeani Carneiro				PERÍODO: 19/04/2023 A 26/05/2023							
EMPRESA CONTRATADA: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP				MUNICÍPIO				ITABAIANA SE			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNIT	VALORES			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período
01.02	ESQUADRIAS							R\$ 20.877,25	R\$ -	R\$ 20.877,25	R\$ 20.877,25
01.02.007	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021	m²	61,10		61,10	61,10	R\$ 341,69	R\$ 20.877,25		R\$ 20.877,25	R\$ 20.877,25
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 1.166,64		R\$ 1.166,64	R\$ 1.166,64
02.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	H	12,92		12,92	12,92	R\$ 39,58	R\$ 511,37		R\$ 511,37	R\$ 511,37
02.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	7,60		7,60	7,60	R\$ 85,22	R\$ 655,27		R\$ 655,27	R\$ 655,27
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 22.043,89		R\$ 22.043,89	R\$ 22.043,89
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA Thaísia Lima Santos Eng. Civil CREA 2707766010				VALOR POR EXTENSO R\$ VINTE DOIS MIL E QUARENTA TRÊS REAIS E OITENTA NOVE CENTAVOS				APROVADO PARA PAGAMENTO			
				ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BOM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFECTA ORDEM				DATA:			

Thaísia Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

2023



VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

[MEMORIA DE CÁLCULO]

OBJETO: Execução dos serviços de manutenção dos Centros Educacionais Judite Dantas de Andrade, São Francisco de Assis, John Lenin Cunha da Mota e Claudia Jeani Carneiro

Thaís Lima Santos
Thaís Lima Santos
Eng. Civil
CREA 2707780910

Elaine da Cunha Menezes
Elaine da Cunha Menezes
Eng. Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thaís Lima Santos
Thaís Lima Santos
Eng. Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIAL DE CÁLCULO

1. Esquadrias

1.1. Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.

TOTAL DE VIDRO INCOLOR 6 MM = 61,10 m²


> ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- Mestre de obras com encargos complementares

Total de Horas: 12,92 h

- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares


Total de Horas: 7,60 h



ALISSON SANTOS LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA SE 2707788910 D


Alisson Santos Lima
Eng. Civil
CREA 2707788910






Thaisa Lima Santos
Eng. Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Elaine da Cunha Menezes
Eng. Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ORDEM DE MANUTENÇÃO

CONTRATO 053/2023 PMB		
LOCAL:	Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção dos Centros Educacionais Judiva Dantas de Andrade, São Francisco de Assis, John Lenh Cunha da Mota e Claudia Ianni Carneiro	MUNICÍPIO: ITABAIANA SE





EMPRESA EXECUTORA / CRONOGRAMA			
EMPRESA:	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DATA DE INÍCIO:	19/4/2023
		DATA DE TÉRMINO:	26/5/2023

FOTOGRAFIAS	
LOCAL/CÔMODO:	Centros Educacional Judiva Dantas de Andrade
	
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.
	
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.
	
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.
	
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.


 Thaisa Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 271618497
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil - CREA 271618497
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


LOCAL/CÔMODO:	Centros Educacional São Francisco de Assis	
		
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021		Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.
		
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021		Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.
		
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021		Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.
		
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021		Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.
LOCAL/CÔMODO:	Centros Educacional John Lenin Cunha	
		
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021		Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.
		
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021		Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.

Thaissa Lima Santos

Elaine da Cunha Meneses
Engª Civil - CREA 271610/2021
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Habaiana

Thaissa Lima Santos
Engª Civil - CREA 271739/1991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Habaiana

LOCAL/CÔMODO:	Centros Educacional Claudia Jeani Carneiro	
		
Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021		Vidro liso incolor 6mm - Ver 01_10/2021.


(Assinatura do Representante Legal da Empresa ou Engº Responsável)


Thaisa Lima Santos
Engº Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
Engº Civil - CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana