



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 - Serrano
CEP: 49.503.105
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 073/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 003/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO
LOTEAMENTO IRMÃ DULCE, MUNICIPIO DE ITABAIANA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 378.876,94

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI.


A presente ordem de paralisação deve-se a solicitação, por parte da empresa **CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI**, devido a necessidade de readequação dos projetos diante a mudança do terreno para execução da obra.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.


Itabaiana/SE, 17 de setembro de 2020.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


Vinicius Moura da Costa
CREA/SE: 271907438-1
Fiscal da Obra

CIENTE
Em, ____/____/____


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratada


MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
Secretária Municipal de Saúde

Ao Ilmo.
Fiscal de Obras
Prefeitura Municipal de Itabaiana

A **CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na Rua Jose Oliveira Alcantara, nº 87, Bairro Centro - Campo do Brito/SE, inscrita no CNPJ nº 34.712.492/0001-60, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, referente ao **Contrato nº 073/2020**, objetivando a **Construção da Unidade Básica de Saúde localizada no Loteamento Irmã Dulce, município de Itabaiana/SE**, vem solicitar PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS, tendo em vista a necessidade de readequação dos projetos diante da mudança do terreno para execução da obra supracitada.

Campo do Brito (SE), 16 de Setembro de 2020.

Atenciosamente,

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Paulo César Lima Júnior
Sócio Administrador

Recebido

SEMP-Itabaiana

Data 16/09/20

Assinatura

Mano das Graças Barbosa Medeiros

Coordenadora de Núcleo

Mat. 1150

Prefeitura Municipal de Itabaiana