



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 171/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/2024

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL (POVOADO MANGUEIRA), NESTE MUNICÍPIO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.534.358,16 (Um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais, e dezesseis centavos)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/10/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES


ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2024

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA


A presente ordem de paralização, deve-se a necessidade de execução de rede de drenagem, pela prefeitura, das ruas a serem pavimentadas.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.


Itabaiana/SE, 13 de novembro de 2024.


Adailton Resende Sousa


Prefeito


Vinicius Moura da Costa

Secretário


José Robson Santos da Paixão

Fiscal da obra – CREA 2720293954


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratada