



ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 060/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 1)

VALOR DO CONTRATO: R\$ 309.578,17 (TREZENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Contratada, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir de 04/07/2022 haja vista que as pendências foram sanadas.

Itabaiana (SE), 01 de julho de 2022.

Ivanete Lima Mendes
Ivanete Lima Mendes

Secretária

Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022

Adailton Resende Sousa
Adailton Resende Sousa
Prefeito

Thaís Lima Santos

Thaís Lima Santos

Engenheira Civil

CREA/SE 2717391991

José Almeida Andrade
José Almeida Andrade
Andrade e Oliveira Construções Ltda EPP
Eng.º Civil CREA/SE
CNPJ 18.072.410/0001-01
Contratada



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA


CONTRATO Nº: 060/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA, LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 1)
VALOR DO CONTRATO: R\$ 309.578,17 (TREZENTOS E NOVE MIL, QUINHETOS E SETENTA E OITO REAIS E DIZESSETE CENTAVOS).
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP


A presente ordem tem como objetivo paralisar a obra a partir do dia 04 de maio de 2022 devido a elaboração do projeto estrutural que consta no orçamento, como também foi visto em visita técnica que devido aos serviços contratados não existe a possibilidade de ter a reforma com os alunos na escola. Sendo assim, o município já está realizando todos os tramites necessários para a locação e transferência dos alunos para um imóvel.
Bem assim, informamos que tão logo quando o projeto estiver concluído e o imóvel estiver locado daremos o reinício da obra.

Itabaiana (SE), 03 de maio de 2022.


Ivanete Lima Mendes
Secretária Municipal de Educação


Adalton Resende Sousa
Prefeito


José Amélia Andrade
Sócio Administrador
Eng. Civil
Andrade E Oliveira Construções Ltda-Epp
Contratada


Thaisa Lima Santos
Engenheira Civil
Crea/Se 2717391991

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Thaisa Lima Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 2717391991
Coordenadora de Núcleo