



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 – Bairro Serrano
CEP: 49.503-105
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: **042/2021**

MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021**

OBJETO: **SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED DA AV. JOÃO TEIXEIRA 2º TRECHO NESTE MUNICÍPIO.**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 152.300,73 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS REAIS, SETENTA E TRÊS CENTAVOS).**


CONTRATADA: **FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI**

A presente ordem de reinício deu-se por motivos de retorno das atividades previstas no canteiro de obras. Vale ressaltar que as documentações complementares da obra serão elaboradas por parte da empresa **FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI** em razão da obra de **SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED DA AV. JOÃO TEIXEIRA 2º TRECHO NESTE MUNICÍPIO.**

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.

Itabaiana/SE, 25 de maio de 2021.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras e dos Serviços Públicos

CIENTE

Em, 25/05/21


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Rafael Almeida Araújo
Engº eletricista CREA 2715832176
Coordenador de Núcleo


FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI
Contratada



PREFEITURA DE ITABAIANA
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
Rua Pedro Diniz Gonçalves, Nº 600 – Bairro Serrano
CEP: 49.503-105
(079) 3431-9726
obras@itabaiana.se.gov.br



ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 042/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

OBJETO: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED DA AV. JOÃO TEIXEIRA 2º TRECHO NESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 152.300,73 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS REAIS, SETENTA E TRÊS CENTAVOS).


CONTRATADA: FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI

A presente ordem de paralisação deu-se por motivos de um período sem atividade na obra, onde se faz necessário andamento da parte civil, para em paralelo, a parte elétrica possa iniciar. Vale ressaltar que as documentações complementares da obra serão elaboradas por parte da empresa **FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI** em razão da obra de **SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED DA AV. JOÃO TEIXEIRA 2º TRECHO NESTE MUNICÍPIO.**

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.

Itabaiana/SE, 14 de abril de 2021.



Adailton Resende Sousa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras e dos Serviços Públicos

CIENTE

Em, 14/04/21


FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI


Almeida Araújo
Arquiteta
CREA 2715832176
Coordenadora de Núcleo