



ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº 062/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO MENEZES, LOCALIZADA NO POVOADO VÁRZEA DA CANCELTA, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 3)

VALOR DO CONTRATO: R\$ 169.904,98 (CENTO E SESENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a Contratada, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir de 04/07/2022 haja vista que as pendências foram sanadas.

Itabaiana (SE), 01 de julho de 2022.

Ivanete Lima Mendes
Ivanete Lima Mendes
Secretária

Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022

Adailton Resende Sousa
Adailton Resende Sousa
Prefeito

Thaís Lima Santos
Thaís Lima Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 2717391991

Jose Almeida Andrade
Jose Almeida Andrade
RT Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398
Andrade e Oliveira Construções Ltda EPP
CNPJ 18.578.704/0001-01
Contratada



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 062/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO MENEZES, LOCALIZADA NO POVOADO VÁRZEA DA CANCELA, NESTE MUNICÍPIO (ITEM 3)

VALOR DO CONTRATO: R\$ 169.904,98 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

A presente ordem tem como objetivo paralisar a obra a partir do dia 04 de maio de 2022 pois foi visto em visita técnica que devido aos serviços contratados não existe a possibilidade de ter a reforma com os alunos na escola. Sendo assim, o município já está realizando todos os tramites necessários para a locação e transferência dos alunos para um imóvel.

Bem assim, informamos que tão logo quando o projeto estiver concluído e o imóvel estiver locado daremos o reinício da obra.

Itabaiana (SE), 03 de maio de 2022.

Ivanete Lima Mendes
Ivanete Lima Mendes
Secretária Municipal de Educação

José Almeida Andrade
Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº CIVIL CREA/SE
RN 271413399
Andrade E Oliveira Construções Ltda-Epp
Contratada

Adailton Resende Sousa
Adailton Resende Sousa
Prefeito

Thaísa Lima Santos
Thaísa Lima Santos
Engenheira Civil
Crea/Se 2717391991

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Thaísa Lima Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 2717391991
Coordenadora de Núcleo