



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO N°: 138/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2024

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
CONTRATO DE REPASSE 952752 / Op. 109101844/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.609.993,51

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES


PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 26 de setembro de 2024.


Adailton Resende de Sousa
Prefeito


Vinicius Moura da Costa
Secretário


José Robson Santos da Paixão
Fiscal da Obra

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil-RPA nº 180324912-9

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Empresa Contratada



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **138/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2024**

OBJETO: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONTRATO DE REPASSE 952752 / Op. 109101844/2023**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 4.609.993,51**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **02/07/2024**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **12 (DOZE) MESES**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **08 (OITO) MESES**

CONTRATADA: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONTRATO DE REPASSE 952752 / Op. 109101844/2023**, será paralisada a partir da presente data, devido às necessidade de um aditivo contratual para ajustes no escopo original do projeto. Assim que sanados os problemas será dada ordem de reinício da obra.

Itabaiana/SE, 31 de julho de 2024.

Adailton Resende Sousa

Prefeito

Vinicius Moura da Costa

Secretário

José Robson Santos da Paixão

Fiscal da Obra

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira

Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda

Contratada



Aracaju, 31 de Julho de 2024

A
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/ SE

ATT. JOSÉ ROBSON SANTOS DA PAIXÃO

ITABAIANA-SE

**REF: PMI 138/2024 RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA**

Prezada Senhora,

A Empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.º 00.338.885/0001-33, com sede na José de Alencar, nº 916, sala 0703, Ilha do Leite, Recife, estado de Pernambuco, CEP 50070-475, vem por meio do presente ofício, **SOLICITAR PARALISAÇÃO, para o contrato PMI 138/2024** referente ao objeto Recapeamento Asfáltico de Ruas no Município de Itabaiana, atendendo o contrato de repasse n.º 952752/OP1.091.018-44/2023. **A paralisação temporária da obra se faz necessária em razão da necessidade de um aditivo contratual, o qual visa ajustes no escopo original do projeto.**

Atenciosamente

José Robson Santos da Paixão
Engenheiro Civil
CREA 2712247-1

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA