

1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **258/2025**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025**

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), CONTRATO DE REPASSE 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.055,885,58**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **25/08/2025**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **01 ANO**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **25/08/2026**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA**


Considerando a necessidade de adequações administrativas e técnicas relacionadas à execução do contrato de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), CONTRATO DE REPASSE 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP**, a Administração Municipal decidiu pela paralisação temporária da obra na presente data, visando assegurar a plena regularidade no tocante ao terreno a ser executada a referida obra.


A medida tem caráter preventivo e provisório, sendo adotada com o objetivo de resguardar o interesse público, a boa aplicação dos recursos e a conformidade do empreendimento com as normas vigentes.


Durante o período de paralisação, serão adotadas as providências necessárias para o reestabelecimento das condições adequadas à continuidade da obra.

Itabaiana/SE, 27 de outubro de 2025.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


João Vitor Reis dos Santos
Fiscal da Obra


Construtora Sol e Empreendimentos Ltda
Contratada

1ª ORDEM DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 258/2025

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), CONTRATO DE REPASSE 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.055,885,58

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25/08/2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 ANO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 25/08/2026


CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada **CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA**, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 17 de novembro de 2025.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


João Vitor Reis dos Santos
Fiscal


Construtora Sol e Empreendimentos Ltda
Contratada