

1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO E REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 336/2025

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 010/2025

OBJETO: MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA - BAIRRO OVIEDO)

VALOR DO CONTRATO: R\$ 237.621,93 (Duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais, e noventa e três centavos)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/10/2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02 MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

ORDEM DE SERVIÇO: 13/10/2025


1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO: 02 (Dois) meses – 27/11/2025

2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO: 02 (Dois) meses – 02/12/2025


CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Mediante a apresentação de comunicado de recesso pela empresa Novatec Construções e Empreendimentos, a obra MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA - BAIRRO OVIEDO) será paralisada a partir do dia **22 de dezembro de 2025**. Reiniciando suas atividades dia **05 de janeiro de 2026**.

Itabaiana/SE, 22 de dezembro de 2025.


Valmir dos Santos Costa

Prefeito


Deilza de Assis Santos

Secretária


Rízia Milene S Rodrigues Araújo

Fiscal da obra – CREA 2715818424

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

NOVATEC CONST. E SERV. LTDA

Contratada



**SECRETARIA DE OBRAS,
URBANISMO, INFRAESTRUTURA
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
HABITAÇÃO**
PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 3431-9701



N. Sa. do Socorro-SE, 19 de Dezembro de 2025

COMUNICADO DE RECESSO

Prezados Senhores,

A Empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.º00.338.885/0001-33, com sede na José de Alencar, nº 916, sala 0703, Ilha do Leite, Recife, estado de Pernambuco, CEP 50070-475, comunica por meio deste ofício, que a empresa estará em recesso no período de 22 de dezembro de 2025 a 04 de janeiro de 2026, em razão das festividades de final de ano.

As atividades de todos os contratos serão retomadas normalmente a partir do dia 05 de janeiro de 2026. Durante esse período, não haverá expediente, eventuais demandas poderão ser encaminhadas pelos canais habituais e serão tratadas após o retorno das atividades.

Agradecemos a compreensão de todos e desejamos boas festas.

Atenciosamente,

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.12.19 13:28:39 -03'00'

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA