



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

**CONTRATO Nº:** 068/2022

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇO 004/2022

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM  
MOLHADA DA BAIXA FRIA – POVOAODO MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE  
ITABAIANA/SE

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 253.620,02

**CONTRATADA:** FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA

A presente ordem de paralisação deve-se a solicitação, por parte da empresa FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA, devido ao período de fortes chuvas nos meses de julho e agosto, assim como, a necessidade de adequação de projeto e adição de alguns serviços, aguardando a aprovação e formalização do aditivo de valor.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.

Itabaiana/SE, 24 de setembro de 2022.

  
**Adailton Resende Sousa**

Prefeito

  
**Deilza de Assis Santos**

Secretária

  
**Vinicius Moura da Costa**

CREA/SE: 271907438-1  
Fiscal da Obra

  
**FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA**

Empresa Contratada

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- [obras@itabaiana.se.gov.br](mailto:obras@itabaiana.se.gov.br)